

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	121568
Número de orden de compra a modificar:	42957
Entidad compradora:	DISTRISSEGURIDAD
Nombre del solicitante:	Edgard Martínez Cogollo
Proveedor:	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-12-26 21:14:54

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-12-27	2020-01-27

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
41503	fortalecimiento logístico de la infraestructura y la movilidad ICDL	186845850-427	186845850	427

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	RENAULT TWIZY TECHNIC	3.0	Unidad	40000000.00	186845850-427	120000000.00

2	veh02- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	20272500.00	186845850-427	20272500.00
3	veh02- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	7032900.00	186845850-427	7032900.00
4	veh02- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	1412100.00	186845850-427	1412100.00
5	veh02-Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	186845850-427	0.00
6	veh02- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	5653231.00	186845850-427	5653231.00
7	veh02-SOAT	1.0	Unidad	2687250.00	186845850-427	2687250.00
8	veh02-Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	186845850-427	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Solicitamos Prorrogar la orden de compra 30 días en común acuerdo con el proveedor teniendo en cuenta lo siguiente comunicado por el proveedor: De la orden de compra 42957 cuyo objeto es VEHÍCULOS MODELO 2020 DE PROPULSIÓN POR MEDIO DE MOTOR ELÉCTRICO, DE COLOR BLANCO CON TRACCIÓN 4X2 Con fecha de vencimiento del 27 de diciembre de 2019, se informa que la llegada del buque con los vehículos está programada para el 19 de diciembre, después de la llegada el proceso de nacionalización toma 5 días hábiles aproximadamente, se tiene programada la fecha de facturación del 27 de diciembre; luego se programara con el carroceros la adecuación y posteriormente traslado al lugar de entrega, mas el tiempo para realizar los trámites de matrícula. Con relación a la llegada del buque y su proceso para realizar la ejecución es necesario solicitar una prórroga de 30 días.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Gabriel Vergara Lago
Documento: 73.142.748

Firma de proveedor

Nombre: Gerald Forcaro
Documento: C.E 694392.