

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	460694
Número de orden de compra a modificar:	148130
Entidad compradora:	Fiscalía General de la Nación - Gestión General
Nombre del solicitante:	Gustavo Adolfo Palacio Olarte
Proveedor:	Unión Temporal Motorysa-Casatoro2020
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-11 11:07:20

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-09-14	2025-10-14

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
144327	CDP CAMIONETA 4X4	CDP-23725	CDP	23725

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	Renault DUSTER ICONIC MT 1300CC T 4X4 6AB	13.0	Unidad	111540000.00	CDP-23725	1450020000.00
2	veh03-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	0.00	CDP-23725	0.00

3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	50119810.00	CDP-23725	50119810.00
4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0.00	CDP-23725	0.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	CDP-23725	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	5919328.00	CDP-23725	5919328.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	CDP-23725	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	CDP-23725	0.00

**Total Orden de Compra Actual:** 1,506,059,138.00

### Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

### Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	1,506,059,138.00
Total Eliminados:	0.00
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>1,506,059,138.00</b>

Detalle o justificación de la aclaración

MEDIANTE RADICADO 20251100059641, LA SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 148130 REALIZA SOLICITUD DE PRORROGA. LO ANTERIOR, EN RAZÓN QUE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO SE HA PODIDO MATRICULAR UN VEHÍCULO ANTE LA SECRETARÍA DE TRANSITO, DEBIDO A UNA DIFERENCIA ENTRE DOCUMENTOS, LO QUE REQUIERE AJUSTES QUE GENERAN DEMORA EN EL TRÁMITE. ASÍ LAS COSAS, LA SUPERVISIÓN CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, VIABILIZA LA SOLICITUD Y REQUIERE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR EL TÉRMINO DE 30 DÍAS.



Firma ordenador del gasto *ASP*

Nombre: ALEJANDRO GIRALDO LÓPEZ

Documento: C.C.79.505.592



Firma de proveedor

Nombre: MARCO AURELIO PASTRANA DE LA CRUZ

Documento: C.C. 80.420.582 de Bogotá

