

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	470707
Número de orden de compra a modificar:	155668

Entidad compradora:	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
Nombre del solicitante:	Ashly Vanessa CARABALI VIVEROS
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-04 10:25:36

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-05	2025-12-13

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
151350	EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LABORATORIOS	26725	26725	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
3	gsf01- ANYCUBIC WASH & CURE 3 PLUS MAQUINA LAVADO Y CURADO 3 PLUS	1.0	Unidad	2350000.00	26725	2350000.00

4	gsf01- ASTROMASTER 114EQ TELESCOPIO CELESTRON REF. 31042	1.0	Unidad	3700000.00	26725	3700000.00
5	gsf01- PARLANTE BOSE S1 PRO+ CON ACCESORIOS	1.0	Unidad	5200000.00	26725	5200000.00
6	IMPRESORA 3D BAMBU LAB X1 CARBON COMBO MAS INSUMOS	1.0	Unidad	17420000.00	26725	17420000.00
7	IMPRESORA 3D RESINA ANYCUBIC PHOTON MONO M7 MAX + INSUMOS	1.0	Unidad	10000000.00	26725	10000000.00

Total Orden de Compra Actual:	38,670,000.00
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	38,670,000.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	38,670,000.00

Detalle o justificación de la aclaración


A solicitud del proveedor, la EMAVI se permite realizar la presente modificación con el fin de ampliar el plazo de ejecución de la presente orden de compra para el 13 de diciembre de la presente anualidad, justificando que existe un retraso en la cadena logística y coordinación interna para el despacho de los elementos, asociado a incrementos de operaciones propias de la temporada se ha generado un retraso en la entrega de los productos incluso de los mismos fabricantes de los elementos.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ

Documento: C.C 65.813.958 de Fresno Tolima



Firma de proveedor

Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez

Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja