

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	116744
Número de orden de compra a modificar:	35347

Entidad compradora:	Secretaría Distrital del Habitat
Nombre del solicitante:	Maria Angelica HERNANDEZ GACHA
Proveedor:	DIGITEX SERVICIOS BPO&O S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Servicios BPO

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-02-26 12:12:10

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-12-31	2020-02-29

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
33085	329-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	329-329	329	329
39070	648-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	648-648	648	648

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	bpo01-1 - IT-BPO-CC-4-46-Agente Front Office sin herramienta_Técnica Ordinaria-Platino - 10 Agente	11.0	Mes	27364434.40	329-329	301008778.40
2	bpo01-IVA	1.0	Unidad	62604213.00	329-329	62604213.00
3	IT-BPO-CC-4-46-Agente Front Office sin herramienta_Técnica Ordinaria-Platino - 1 Agente	5.0	Mes	2839289.10	648-648	14196445.50
4	IT-BPO-CC-4-46-Agente Front Office Técnico_Jornada Ordinaria-Platino - 1 Agente	5.0	Mes	3173916.64	648-648	15869583.20

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	bpo01-1 - IT-BPO-CC-4-46-Agente Front Office sin herramienta_Técnica Ordinaria-Platino - 10 Agente	13.00	Mes	27364434.40	329-329	355737647.20
Editado	3	IT-BPO-CC-4-46-Agente Front Office sin herramienta_Técnica Ordinaria-Platino - 1 Agente	7.00	Mes	2839289.10	648-648	19875023.70
Editado	4	IT-BPO-CC-4-46-Agente Front Office Técnico_Jornada Ordinaria-Platino - 1 Agente	7.00	Mes	3173916.64	648-648	22217416.48
Editado	2	bpo01-IVA	1.00	Unidad	69199635.00	329-329	69199635.00

Detalle o justificación de la aclaración


De acuerdo a la solicitud de modificación No. 116744 del 11 de diciembre 2019 hecha a la orden de compra 35347, se solicito la prorroga con plazo de ejecución por 2 meses, quedando esta hasta el 29 de febrero 2020; no obstante se evidencia en la plataforma que aun se registra la fecha de terminación a 31 de diciembre 2019. Por lo cual se hace necesario actualizar la información con el fin de tener el plazo actual de terminación de 29 de febrero del 2020.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Nelson Javier Vasquez Torres.

Documento:



Firma de proveedor

Nombre: Juan Pablo Ruiz Hernandez

Documento: 79.778-854.