

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	394203
Número de orden de compra a modificar:	121586
Entidad compradora:	Secretaría Distrital de Ambiente
Nombre del solicitante:	Jennifer Karina Vargas Moreno
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-01-02 16:19:16

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-01-03	2024-01-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
116041	GRANDES SUPERFICIES - CORPORATIVA	CDP-2466-2023	CDP	2466-2023

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-FUTBOLIN IMPORTADO PLEGABLE cod: 900505912	1.0	Unidad	1694917.00	CDP-2466-2023	1694917.00

2	GSF01-PUFF PERA ECOCUERO cod: 900506990	4.0	Unidad	319277.00	CDP-2466-2023	1277108.00
3	GSF01-SACO DE BOXEO CON RELLENO cod: 900523336	1.0	Unidad	644385.00	CDP-2466-2023	644385.00
4	GSF01-GUANTES DE BOXEO cod: 900507216	1.0	Unidad	162435.00	CDP-2466-2023	162435.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Conforme a la justificación emitida por la supervisora de la orden de compra 121586 radicada mediante sipse 23541, se procede a prorrogar el plazo de ejecución hasta el 20 de enero de 2024.




Firma ordenador del gasto
Nombre: Guiomar Patricia Gil Ardila
Documento: 52.264.707






Firma de proveedor
Nombre: Carlos Alberto Franco Rios
Documento: 4.052.933.





	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Justificación Modificación Contractual	
	Código: PA08-PR05-F9	Versión: 1

PRORROGA No. DE LA ORDENES DE COMPRA 121586-2023 Y 121578-2023 SUSCRITA CON PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A		
CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A	IDENTIFICACIÓN 830.037.946-3
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	OC 121586: TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$3.778.845) OC 121578: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$7.433.691)	
PLAZO INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	OC 121586: HASTA EL TRES (3) DE ENERO DE 2024. OC 121578: HASTA EL TRES (3) DE ENERO DE 2024.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	CUATRO (4) DE DICIEMBRE DE 2023	
ACTA DE INICIO	NO APLICA	
MODIFICACIÓN / ADICIÓN / PRÓRROGA / SUSPENSION	Que el veintiocho (28) de diciembre de 2023, se modificaron las ordenes de compra así: <ol style="list-style-type: none"> 1. Modificó el ítem 3 de la Orden de Compra 121586 así: GSF01-SACO DE BOXEO CON RELLENO cod: 900523336 2. Modificó el ítem 10 de la Orden de Compra 121578 así: GSF01-TERMOMETRO DIGITAL MAX Y MIN TD918N cód: 900523333 3. Se corrigió la fecha de terminación de la Orden de Compra 121586, teniendo como fecha de terminación el tres (03) de enero de 2024. 	
FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA	OC 121586: TRES (3) DE ENERO DE 2024. OC 121578: TRES (3) DE ENERO DE 2024.	
SUPERVISIÓN:	GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILAA DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA	
META DEL PLAN DE DESARROLLO	540-REALIZAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA SDA, IDIGER, JBB E IDPYBA.	
PROYECTO DE INVERSIÓN	7817 - FORTALECIMIENTO Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - BOGOTÁ	
LÍNEA	GESTIÓN DOCUMENTAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
META PROYECTO DE INVERSIÓN	IMPLEMENTAR 10 PROCESOS QUE INTEGRAN EL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL INCLUYENDO LA ESTRUCTURACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS DE LA ENTIDAD IMPLEMENTAR 1 POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA	

  	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Justificación Modificación Contractual	
	Código: PA08-PR05-F9	Versión: 1

CONSIDERACIONES PARA LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	<p><u>ANTECEDENTES:</u></p> <p>La Secretaría Distrital de Ambiente suscribió las órdenes de compra No. 121586-2023 y 121578-2023, cuyo objeto es: “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE”, con la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., por un valor de:</p> <p>OC 121586: TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOSCUARENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$3.778.845) para la OC 121586-2023 con un plazo de ejecución hasta el TRES (3) DE ENERO DE 2024.</p> <p>OC 121578: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$7.433.691) para la OC 121578-2023 con un plazo de ejecución hasta el TRES (3) DE ENERO DE 2024.</p> <p><u>JUSTIFICACIÓN:</u></p> <p>Que mediante correo electrónico del veinte (29) de diciembre de 2023 el señor Carlos Hernán Lozada Moscoso en representación de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A, solicita a la Secretaria Distrital de Ambiente la prórroga de las órdenes de compra 121586 y 121578 argumentando lo siguiente:</p> <p><i>Buenas tardes Hernán, Dra. Camila, Sra. Guiomar</i></p> <p><i>De acuerdo con lo que le he manifestado telefónicamente, los pedidos no se encuentran completos, por tal motivo los mismos no se han alistado y por temas de cierre de fin de año e inventario en nuestras bodegas no es posible alcanzar a entregarlos dentro de la fecha que se estipula en las órdenes de compra.</i></p> <p><i>De acuerdo a lo anterior, amablemente solicitamos una prórroga hasta el 20 de enero de 2024. en la cual podamos completar los pedidos y entregarlos a cabalidad.</i></p> <p><i>Agradecemos su atención y comprensión.</i></p> <p><i>Cordial saludo</i></p> <p>En consideración a los argumentos expuestos por el contratista y de conformidad a que las órdenes de compra tienen fecha de terminación al tres (3) de enero de 2024, es necesario adelantar la prórroga de las mismas hasta el veinte (20) de enero de 2024, con el fin de garantizar la entrega de los elementos requeridos por la Dirección de Gestión Corporativa y suplir con las necesidades previstas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo anterior dada la imposibilidad de entrega del proveedor.</p> <p>En consideración a los argumentos antes expuestos se solicita tramitar la prórroga contractual a las órdenes de compra, a fin de modificar la fecha de finalización para la entrega de los elementos por el Gran Almacén PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</p>
---	---

	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Justificación Modificación Contractual	
	Código: PA08-PR05-F9	Versión: 1

EL CONTRATO ESTA SUJETO A LICENCIAS Y/O PERMISOS	SI		En caso afirmativo, indicar las licencias o permisos y hasta cuando están vigentes.	NO APLICA
	NO	X		
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD	Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que el presente contrato se encuentra vigente, en ejecución se considera conveniente y oportuno realizar la modificación propuesta en este documento, conforme las siguientes:			
CLÁUSULAS				
1. PRORROGAR	Prorrogar las órdenes de compra 121586 y 121578 hasta el veinte (20) de enero de 2024.			
2. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES	Las demás cláusulas de la presente ORDEN DE COMPRA , que no sean objeto de esta modificación, continúan vigentes.			
 GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA Directora de Gestión Corporativa Proyectó: Felipe Ayala Beltrán. Contratista DCG <i>Felipe A</i> Revisó: Esperanza Nieto González. Contratista DGC <i>Esperanza Nieto</i> Revisó: Camila Lucia Montes Ballestas. Abogada DGC <i>Camila</i>				

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN
1	Adopción. Se crea el formato requerido por el procedimiento para su ejecución.	Radicado 2020E172701 del 06 de octubre de 2020