

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	387327
Número de orden de compra a modificar:	113444

Entidad compradora:	CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Nombre del solicitante:	Eduardo Antonio Rodriguez Silva
Proveedor:	Nexura Internacional
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - Fabricantes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-11-29 16:49:40

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-11-30	2023-12-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
108132	GESTIÓN DOCUMENTAL	CDP-000108	CDP	000108

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	wfa01--IT-SW-05-04 Configuración y parametrización de los Productos	585.0	Servicio	394588.50	CDP-000108	230834272.50

2	wfa01--NX-44-02 Licencia Bpm - Anual por usuario adicional	1.0	Unidad	1082299.89	CDP-000108	1082299.89
3	wfa01--IT-SW-11- 02 Soporte técnico reactivo	21.0	Servicio	180383.31	CDP-000108	3788049.51
4	wfa01--IT-SW-10- 01 Soporte técnico proactivo	22.0	Servicio	180383.31	CDP-000108	3968432.82
5	wfa01--IT-SW-03- 04 Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10 Personas.	1.0	Servicio	6764334.30	CDP-000108	6764334.30
6	wfa01--IT-SW-01- 04 Capacitación para usuario final - hasta 10 Personas.	1.0	Servicio	5636978.58	CDP-000108	5636978.58
7	wfa01--IVA	1.0	Unidad	47688500.48	CDP-000108	47688500.48

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración
<p>Adición en tiempo para poner en marcha la fase 3 del proceso de "Diseño del modelo de gestión de documentos electrónicos y digitalización de las historias laborales de la Contraloría General del Departamento de Norte de Santander" debido a que la Contraloría se encuentra actualmente desarrollando su sistema de gestión documental, por lo que se requiere que un término de tiempo adicional correspondiente a (20) veinte días, para garantizar la ejecución de la fase final que corresponde al cargue de la documentación digitalizada y consolidación del sistema de búsqueda de la misma.</p>



Firma ordenador del gasto
Nombre: Eduardo Antonio Rodriguez Silva
Documento: 13.470.110



Firma de proveedor
Nombre: Jhon Silvio Campo Moncayo
Documento: 1.018.451.832