

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	104045
Número de orden de compra a modificar:	40635
Entidad compradora:	JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ
Nombre del solicitante:	John Eliecer Maldonado Rincon
Proveedor:	SumimasS.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Adquisición de Computadores y Periféricos
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-10-07 15:04:00

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-10-09	2019-11-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
39032	Equipos	CDP-39119	CDP	39119

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	acp01-- S2_ETP_4 Estación de trabajo 2.2	12.0	Unidad	8555681.07	CDP-39119	102668172.84

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

El Contratista mediante correo del 04/oct/2019, solicitó la prórroga al plazo máximo para la entrega de los equipos adquiridos a través de la Orden de Compra, lo anterior toda vez manifiesta que por situaciones de fuerza mayor no imputables a las partes no será posible entregar los elementos dentro del plazo convenido, ya que estos no se encuentran en inventario local de los mayoristas en Colombia y deben ser fabricados en la planta de México de HP. Para este efecto anexó a su solicitud la comunicación del fabricante HP en la que se detalla la situación, e indica que los equipos serán entregados hasta mediados de oct/2019 en Miami para el proceso de importación y nacionalización por consiguiente la fecha de entrega sería en 30 hábiles. La supervisión del contrato revisó la comunicación y su soporte y luego del análisis correspondiente considera viable que se prorrogue el plazo de ejecución de la OC, pero solo hasta el plazo de vencimiento del acuerdo marco es decir hasta 15/nov/2019.

Firma ordenador del gasto

Nombre: FELIPE RIVERA

Documento: 91.239.655

Firma de proveedor

Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ

Documento: CC 79.249.787 de Suba

JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ	SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN		IEP-FR-08-04	Página 1 de 1
			Versión 0.0	2019-04-24

MARQUE CON X EL TIPO DE TRAMITE:

Adición: ____ Prórroga: Modificación: ____ Suspensión: ____ Terminación: ____

INFORMACIÓN CONTRACTUAL:						
Número: 40635	CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONVENIO:		ORDEN DE ACEPTACIÓN:	
Objeto:	<i>ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, IMPRESORAS PORTATILES Y ESCANERS, PARA LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL NORMAL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES MISIONALES</i>					
Supervisor/ Interventor:	ALICIA MERCEDES ARENAS VALDERRAMA					
Contratista:	SUMIMAS SAS					
Valor:	\$102.668.172.84	Plazo inicial de ejecución: 25 días hábiles - 09 octubre de 2019				
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	12	de	septiembre	de	2019	
Fecha de terminación:	09	de	octubre	de	2019	


Indique si el contrato, convenio u orden de aceptación, ha sido objeto anteriormente de: adición, prórroga, modificación, o suspensión, y describa lo realizado:

El contrato a la fecha no ha sido objeto de adición adición, prórroga, modificación, o suspensión.

SOLICITUD	
Disponibilidad Presupuestal: CDP/ VIGENCIA FUTURA:	39119 de 2019
Solicitud a realizar:	Prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compras hasta el 15 de noviembre de 2019.
Justificación de la solicitud:	<p>El Contratista mediante comunicación del 04 de octubre de 2019 remitida por correo electrónico, solicitó la prórroga al plazo máximo para la entrega de los equipos adquiridos a través de la Orden de Compra 40635, lo anterior toda vez manifiesta que por situaciones de fuerza mayor no imputables a las partes no será posible entregar los elementos dentro del plazo convenido, ya que estos no se encuentran en inventario local de los mayoristas en Colombia y deben ser fabricados en la planta de México de HP. Para este efecto El Contratista anexó a su solicitud la comunicación del fabricante HP en la que se detalla esta situación, que indica que los equipos seran entregados hasta mediados de octubre de 2019 en la ciudad de Miami para el proceso de importación y nacionalización por consiguiente la fecha de entrega sería en 30 hábiles.</p> <p>La supervisión del contrato revisó la comunicación de El Contratista y su soporte, y luego del análisis correspondiente considera viable que se prorrogue el plazo de ejecución de la orden de compra, pero solamente hasta el plazo de vencimiento del acuerdo marco el cual finalizará el 15 de noviembre de 2019.</p>

JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ	SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN	JEP-FR-08-04	Página 1 de 1
		Versión 0.0	2019-04-24

Firma:



ALICIA MERCEDES ARENAS VALDERRAMA
SUPERVISOR

Anexos: Correo del contratista de solicitud de prórroga.

Proyectó: Derly Jiménez Urrego - Contratista - Tecnologías de la Información *DM*

Revisó: Alicia Mercedes Arenas Valderrama - Profesional de Gestión II - Tecnologías de la Información *AMA*

Aprobó: Luis Felipe Rivera García - Director de TI - Tecnologías de la Información

Derly Jimenez Urrego

De: Jose Manrique <jose.manrique@sumimas.com.co>
Enviado el: viernes, 4 de octubre de 2019 3:52 p. m.
Para: Luis Felipe Rivera Garcia; Alicia Mercedes Arenas Valderrama; Derly Jimenez Urrego
CC: 'Jhon cruz'; 'CCE VENTA'
Asunto: DOCUMENTO SUMIMAS SAS OC 40635
Datos adjuntos: DOCUMENTO SUMIMAS SAS.pdf; Entrega workstations.pdf

Importancia: Alta

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Señores.
JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ.
Dr. Luis Rivera Garcia.
Ordenador del Gasto.
Dr. John Eliecer Maldonado.
Comprador.
Ing. Alicia Arenas.
Supervisor OC CCE 40635
Ciudad.

REF. SOLICITUD DE MODIFICACION FECHA DE ENTREGA ORDEN DE COMPRA CCE 40635

Respetada Doctor.

Sumimas SAS, por medio del presente, de la forma más respetuosa estando dentro del término para tal fin, nos permitimos solicitar una modificación en la fecha de entrega de los equipos de la orden de compra en referencia por 30 días hábiles, lo anterior por fuerza mayor no imputable al contratista, teniendo en consideración lo manifestado por el fabricante donde no se encuentran los equipos requeridos en inventario local de los mayoristas en Colombia y deben ser fabricados en la planta de México, por tal motivo los equipos serán entregados hacia mediados de octubre de 2019 en la ciudad de Miami para el proceso de importación y nacionalización

VER DOCUMENTO ADJUNTO

Cordialmente.

Jose Luis Manrique O.
Comercial Gobierno Tecnologia

Autopista Medellin Via Cota Km 1.5
Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5
SUMIMAS S.A.S.
Cel. 310 211 7883
Pbx: 877 33 99 – 8985355 ext. 216
Línea nacional: 018000123387 ext. 216



Por favor, piense en el medio ambiente antes de imprimir este Correo
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Esta información y sus anexos son privados y confidenciales, están dirigidos únicamente a sus destinatarios. Si usted no es el destinatario original de este mensaje y por este medio pudo acceder a dicha información por favor elimine el mensaje y notifique el envío erróneo al remitente. La distribución o copia de este mensaje está estrictamente prohibida. Esta comunicación es sólo para propósitos de información y no debería ser considerada como una declaración oficial de SUMIMAS S.A.S. La transmisión de e-mails no garantiza que el correo electrónico sea seguro, por consiguiente, no manifestamos que esta información sea completa o precisa. Toda información está sujeta a alterarse sin previo aviso.

Cota. Cundinamarca. Octubre 4 de 2019.

Señores.
JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ.
Dr. Luis Rivera Garcia.
Ordenador del Gasto.
Dr. John Eliecer Maldonado.
Comprador.
Ing. Alicia Arenas.
Supervisor OC CCE 40635
Ciudad.

REF. SOLICITUD DE MODIFICACION FECHA DE ENTREGA ORDEN DE COMPRA
CCE 40635

Respetada Doctor.

Sumimas SAS, por medio del presente, de la forma mas respetuosa estando dentro del termino para tal fin, nos permitimos solicitar una modificación en la fecha de entrega de los equipos de la orden de compra en referencia por 30 días hábiles, lo anterior por fuerza mayor no imputable al contratista, teniendo en consideración lo manifestado por el fabricante donde no se encuentran los equipos requeridos en inventario local de los mayoristas en Colombia y deben ser fabricados en la planta de México, por tal motivo los equipos serán entregados hacia mediados de octubre de 2019 en la ciudad de Miami para el proceso de importación y nacionalización

Para dar mayor claridad a esta solicitud nos permitimos adjuntar comunicado de Hewlett-Packard informando y soportando la situación. El mercado colombiano ha sido uno de los afectados lo cual ha afectado a varias empresas que son proveedoras de equipos tecnológico a las entidades del Estado, dificultando el cumplimiento normal de la orden de compra 40635

www.sumimas.com
Autopista Medellin - Vía Cota Km. 1.5 Parque
Empresarial San Bernardo bodega n.5
Municipio Cota
Línea nacional 01 8000 123 387
PBX: 877 3399 - 898 53 55



Es importante mencionar que los equipos de cómputo requeridos son especializados en sus configuraciones y no son de fabricación masiva o de consumo normal.


Como puede observarse la firma que yo represento tuvo comunicación de este hecho por el fabricante el día 4 de octubre de 2019, por lo que lo anterior no era previsible desde ningún punto de vista. Por consiguiente, la no posibilidad de entregar los equipos referidos en el tiempo pactado constituye un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 95 de 1890, no obstante, las acciones que se han desplegado para poder conseguir en el mercado dichos elementos en el término fijado.

Las anteriores circunstancias son las que imposibilitan entregar en el tiempo de la orden de compra; lo cual nos permite afirmar con toda solvencia ética que nuestra empresa ha obrado con lealtad y buena fe contractual, y que no hemos incurrido en comportamiento negligente o dilaciones indilgadas a nuestra voluntad para llegar al cumplimiento de los pactado.

Según información de la DIAN la importación y nacionalización se puede tomar de 5 a 10 días, posteriormente la revisión en nuestras dependencias por parte de la mesa de soporte, alistamiento y entrega a la entidad en un plazo de 5 días hábiles

Por ello la decisión ajustada a derecho, respecto de nuestra solicitud es la de que reconozcan las circunstancias de fuerza mayor relacionadas con la intervención de un tercero, anteriormente fundamentadas y por consiguiente se modifique la fecha de entrega por un término de 30 días hábiles.

Agradeciendo a la atención al presente.



JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ.
Representante Legal.
Sumimas SAS

Anexo. Certificación Hewlett-Packard



Houston, 4 de Octubre de 2019

Señores:

SUMIMAS S.A.S.

Ref: Evento #73899, JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

Respetados señores:

HP Inc., se permite informar que los equipos HP Z4 G4 correspondientes al ETP 2.2, adquiridos en cumplimiento del proceso en referencia, no se encuentran en inventario local de nuestros mayoristas en Colombia y debieron ser enviadas a fabricar en nuestra planta en México. Por lo anterior, estimamos que a mediados de éste mes estarán disponibles en Miami para posteriormente ser importados y nacionalizados por ustedes.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and flourishes, representing the name Luis Castellanos.

Luis Castellanos
End User LA Sales Director
Personal Systems, HP Americas