

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	475310
Número de orden de compra a modificar:	152097

Entidad compradora:	SENA- Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera
Nombre del solicitante:	Evelyn Avellaneda Quiroga
Proveedor:	YUBARTA S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Confecciones y Calzado I

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-29 13:28:20

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-31	2026-02-23

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
148334	dotacion	CDP-6425	CDP	6425

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	cyc01---1-S3-005-7.Bogotá D.C.- Sin ley- Características Técnicas Uniformes-Botas de seguridad dieléctricas	779.0	Unidad	116608.27	CDP-6425	90837842.33

2	cyc01---2-S3-006-7.Bogotá D.C.- Sin ley- Características Técnicas Uniformes-Botas caña alta de caucho para seguridad industrial	241.0	Unidad	91258.64	CDP-6425	21993332.24
3	cyc01----S3-019-7.Bogotá D.C.- Sin ley- Características Técnicas Uniformes- Servicio de distribución - Zona Altiplano. Máximo 19,7%	1.0	Unidad	7898182.22	CDP-6425	7898182.22
4	cyc01-IVA	1.0	Unidad	22938577.79	CDP-6425	22938577.79

Total Orden de Compra Actual:	143,667,934.58
--------------------------------------	-----------------------

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	143,667,934.58
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	143,667,934.58

Detalle o justificación de la aclaración

A solicitud del proveedor, se tramita la prórroga de la Orden de Compra No. 152097 hasta el 23 de febrero de 2026. La ampliación se fundamenta en la siguiente razón: "Las empresas del sector calzado han ingresado a temporada vacacional, lo cual ha afectado la adquisición de las plantillas antiperforantes requeridas para la fabricación de las botas dieléctricas, dado que estas se elaboran exclusivamente bajo pedido. El personal encargado de la fabricación regresará de vacaciones a mediados de enero (se adjunta carta de soporte). Por lo anterior, la producción total de las botas finalizará aproximadamente el 15 de febrero y, considerando los tiempos de transporte desde Cali hacia Bogotá, YUBARTA requerirá acogerse al plazo máximo de entrega establecido en el Acuerdo Marco. En tal sentido, se solicita amablemente la ampliación de la Orden de Compra No. 152097 hasta el 23 de febrero de 2026."



Firma ordenador del gasto

Nombre: Carlos Arturo Salgar

Documento: 11229926



Firma de proveedor

Nombre: FERNANDO MORALES ORJUELA

Documento: 16693566