

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	341211
Número de orden de compra a modificar:	78605
Entidad compradora:	Fondo Financiero Distrital de Salud
Nombre del solicitante:	Luz Myriam Ciro Flórez
Proveedor:	ALFA AM S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-11-11 11:14:04

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-11-15	2022-12-01

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
72451	AMBULANCIAS	CDP-4461	CDP	4461

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	veh03--Vehiculo Seg13	15.0	Unidad	258850000.00	CDP-4461	3882750000.00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	211950000.00	CDP-4461	211950000.00


3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	149850000.00	CDP-4461	149850000.00
4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0.00	CDP-4461	0.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	CDP-4461	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	128406553.00	CDP-4461	128406553.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	CDP-4461	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	CDP-4461	0.00
9	veh03--Vehiculo Seg13	8.0	Unidad	258850000.00	CDP-4461	2070800000.00
10	veh03-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	113040000.00	CDP-4461	113040000.00
11	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	79920000.00	CDP-4461	79920000.00
12	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	68483496.00	CDP-4461	68483496.00


### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

### Detalle o justificación de la aclaración

De acuerdo al oficio recibido a través del correo electrónico de fecha 26 de octubre de 2022, por el cual se solicita la prórroga a la orden de compra No 78605 por termino de 15 días donde presenta las razones de imposibilidad de haber entregado los vehículos dentro del término inicialmente establecido, es decir fecha máxima de entrega hasta el 15/11/2022, el supervisor informa que una vez revisada la solicitud y teniendo en cuenta la crisis a nivel mundial, se acepta su solicitud de prorrogar la orden de compra hasta el próximo 1 de diciembre del 2022.

  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre: Alejandro Gómez López  
 Documento: 71.626.618

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: Juan David Castro Moreno  
 Documento: 80.040.992

Proyectó: Lyda Johanna Gómez González - Contratista Subdirección de Contratación  
 Revisó: Ana María Margarita Arévalo Orzco - Contratista Subdirección de Contratación  
 Revisó: Cristhian Felipe Yarcé Barragán - Asesor Despacho  
 Aprobó Luz Myriam Ciro Flórez - Subdirectora de Contratación