

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	311268
Número de orden de compra a modificar:	81880
Entidad compradora:	ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA
Nombre del solicitante:	Nelsy Yazmin Cajamarca Suarez
Proveedor:	Industrias Cruz Hermanos S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación Escolar II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-01-27 21:17:46

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-01-27	2022-02-16

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
75653	CDP 2 DOTACIÓN ESCOLAR	CDP-2021001242	CDP	2021001242

Artículos actuales

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	"dts02--546 Puesto de trabajo administrativo"	1.0	Unidad	1406925.22	CDP-2021001242	1406925.22
2	"dts02--543 Oficinas administrativas"	23.0	Unidad	1069888.04	CDP-2021001242	24607424.92


3	"dts02-544 Puesto rectorA-a"	2.0	Unidad	2747053.51	CDP-2021001242	5494107.02
4	"dts02-545 Mantenimiento"	1.0	Unidad	608354.80	CDP-2021001242	608354.80
5	dts02-IVA	1.0	Unidad	6102194.27	CDP-2021001242	6102194.27

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

1". Por fuerza mayor, nos es imposible cumplir con las fechas pactadas y solicitamos, debido que toda la programación que teníamos se nos atrasó, por un incendio interno en nuestra planta, el cual no afectó el área de pintura y se encuentra y duro en revisión y mantenimiento aproximadamente 20 días, tal como se puede constatar en las fotos adjuntas y videos. Se anexa reporte de bomberos Es de aclarar que esto nos está afectando en nuestra producción en 100% debido que todos los muebles tienen el proceso de Lavado Por Aspersión y Pintura Electroestática Horneable. 2. Nuestro proveedor de pintura nos indica que la programación de pintura tampoco la ha podido cumplir debido a que no cuenta con insumos, por la demora de llegar a nuestro país materia prima, debido al inconveniente mundial de los contenedores, - Se anexa carta de proveedor"



Firma ordenador del gasto

Nombre: Daniel Felipe Bernal Montealegre

Documento: 1073.506.913



Firma de proveedor

Nombre: Ruth Johana + Ricardo R

Documento: 396769905