

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	328222
Número de orden de compra a modificar:	85076
Entidad compradora:	Dirección Territorial de Salud de Caldas
Nombre del solicitante:	Carlos Ivan Heredia Ferreira
Proveedor:	AUTOMAYOR S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-07-12 15:51:07

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-07-15	2022-07-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
78878	CDP-AMBULANCIA -G3-1	000536-\$600.000.000	000536	\$600.000.000
78879	CDP-AMBULANCIA-G3-2	000540-\$210.000.000	000540	\$210.000.000
78880	CDP AMBULANCIA- G3-3	000532-\$121.532.305	000532	\$121.532.305

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	"Chevrolet COLORADO LS CABINA CHASIS SENCILLA 4x4 DIESEL"	3.0	Unidad	276035600.00	000536- \$600.000.000	828106800.00
2	veh03-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	17984665.00	000532- \$121.532.305	17984665.00
3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	20530831.00	000532- \$121.532.305	20530831.00
4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0.00	000532- \$121.532.305	0.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	000532- \$121.532.305	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	64910009.00	000532- \$121.532.305	64910009.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	000532- \$121.532.305	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	000532- \$121.532.305	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se proroga la orden de compra de conformidad con solicitud elevada por el contratista y viabilizada por el supervisor en los siguientes términos "Nos dirigimos a ustedes con el propósito de informar la situación que estamos presentando en la orden de compra No. 85076 suscrita con la Dirección Territorial de Salud la cual tenía como fecha de vencimiento el 3 de julio de 2022, y prorrogada para el 15 de julio de 2022, pero a la fecha seguimos presentando dificultades en la ejecución del contrato dado que la importación de algunos equipos médicos que hacen parte de la dotación de la ambulancias adquiridas mediante la orden de compra continúa presentando demoras. Por lo anterior, acudimos ante ustedes con el fin de informarles esta circunstancia extraordinaria de fuerza mayor que nos imposibilita satisfacer en el plazo establecido en la orden y por lo tanto solicitamos prorrogar el plazo al 30 de julio de 2022"

Firma ordenador del gasto
Nombre: Carlos Iván Heredia F.
Documento: 10.263.084.

Firma de proveedor
Nombre: Edgar Sierra Rodriguez
Documento: 19.219.805

Kno