

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	350272
Número de orden de compra a modificar:	99556
Entidad compradora:	ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA
Nombre del solicitante:	Nelsy Yazmin Cajamarca Suarez
Proveedor:	Industrias Cruz Hermanos S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación Escolar II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-12-28 12:37:50

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-12-30	2023-02-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
92990	DOTACIÓN MOBILIARIO ESCOLAR 2022	2022001796	2022001796	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	"dts02--555 Silla interlocutora rectorÃ-a"	10.0	Unidad	121247.65	2022001796	1212476.50
2	"dts02--562 TÃ¡ndem de espera"	5.0	Unidad	220593.28	2022001796	1102966.40

3	"dts02--563 SofÃ de tres puestos"	10.0	Unidad	1815084.55	2022001796	18150845.50
4	"dts02--564 MÃ³dulo de cuatro (4) casilleros para servicios generales"	8.0	Unidad	349540.51	2022001796	2796324.08
5	"dts02--566 Punto ecolÃ³gico tres (3) canecas"	18.0	Unidad	236203.00	2022001796	4251654.00
6	"dts02--543 Oficinas administrativas"	51.0	Unidad	1070563.76	2022001796	54598751.76
7	"dts02--544 Puesto rectorÃ-a"	6.0	Unidad	2776837.35	2022001796	16661024.10
8	dts02--IVA	1.0	Unidad	18767068.04	2022001796	18767068.04

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

la empresa INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A., solicita a la secretaria de educación PRORROGA, la ejecución de la ORDEN DE COMPRA No 99556, Emitida el día 17 de noviembre del 2022 con fecha de vencimiento el 30 de diciembre de 2022, Dicha solicitud obedece a los siguientes argumentos descritos por el contratistas así: 1. Teniendo en cuenta que el 95% de proveedores de materia prima tuvieron inconvenientes con el despacho de mercancía debido a los paros presentados los cuales duraron más de un mes, aun en el mercado no sea podido normalizar, por la represión de materia prima en el puerto. En el momento solo tenemos materia prima para cumplir en 50% para la fabricación de la OC. En mención

Firma ordenador del gasto
Nombre: *Daniela Felipe Bernal Montecalegre*
Documento: *1.073.506.913 de Funza*

Firma de proveedor
Nombre: *Ruth Yohanna acevedo rojas*
Documento: *39676990*

 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		11-FR-66
	SOLICITUD MODIFICACIÓN/ADICIÓN/PRÓRROGA		Versión : 00
			Fecha: 2022-01-25
Supervisor/Interventor	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		
Contratista	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.		
Para: Señor Alcalde Municipal DANIEL FÉLPE BERNAL MONTEALEGRE			
ASUNTO			
Solicitud Prorroga Orden de Compra N° 99556 de fecha 17/11/2022			
Valor actual del contrato CIENTO DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$117.541.110,38).			
Fecha de terminación actual del contrato. 30 de diciembre 2022			
TIPO DE CONTRATO			
Contrato de obra ☐		Convenio interadministrativo ☐	
Contrato de consultoría ☐		Contrato de suministro ☐	
Contrato de prestación de servicios ☐		Convenio ☐	
Contrato de compraventa ☐		Otro:¿Cuál? ORDEN DE COMPRA ☒	
OBJETO CONTRACTUAL (Redacte el objeto contractual de forma clara y precisa)			
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES HATO Y SERREZUELITA DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA - SEGMENTO 5			
TIPO DE MODIFICACIÓN (Utilice este espacio para especificar el tipo de modificación requerida)			
Adición en valor Adición en plazo _x_ otrosí ¿Cuál?			
DETALLE DE LA MODIFICACION			
Tiempo de prorroga (Adición en plazo) 45 DÍAS CALENDARIO Nueva fecha de terminación. 15/02/2022			
Cesión del contrato a: N/A			
ESTADO DE EJECUCIÓN, A LA FECHA DE ESTA SOLICITUD			
Valor ejecutado por el contratista a la fecha:		0.00	Porcentaje de ejecución 0.00%
Tiempo ejecutado a la fecha		1 MES y 12 días (28/12/2022)	Porcentaje de tiempo ejecutado: 98,25%
JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA			
Basado en solicitud de PRORROGA, realizada el día 19 de diciembre del 2022 por medio de correo electrónico, la empresa INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A., solicita a la secretaria de educación PRORROGA, la ejecución de la ORDEN DE COMPRA No 99556, Emitida el día 17 de noviembre del 2022 con fecha de vencimiento el 30 de diciembre de 2022, Dicha solicitud obedece a los siguientes argumentos descritos por el contratistas así: 1. Teniendo en cuenta que el 95% de proveedores de materia prima tuvieron inconvenientes con el despacho de mercancía debido a los paros presentados los cuales duraron más de un mes, aun en el mercado no sea podido normalizar, por la represión de materia prima en el puerto. En el momento solo tenemos materia prima para cumplir en 50% para la fabricación de la OC. En mención 2. Las formicas por falta de materia prima el proveedor nos solicitó la fabricación de 60 días, después de la aprobación a producción 3. Teniendo en cuenta las dificultades presentadas en los meses anteriores, solicitamos a la entidad nos conceda una prórroga seria con fecha hasta el 15 de febrero de 2022, aclarando que si es posible podemos entregar parciales según cronograma y coordinación con supervisor Anexos Carta de proveedor Conforme lo anterior la supervisión de la presente orden de compra solicita se adelante la respectiva prorroga.			
Documentos soporte que se anexan a la presente solicitud:			
Para la aprobación de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos:			
1. Soportes de la Justificación.....		☒	
2. Solicitud de disponibilidad presupuestal		☐	
3. Disponibilidad Presupuestal.....		☐	
4. Banco de Proyectos.....		☐	
5. Plan anual de adquisiciones		☐	
6. Documentos completos del cesionario		☐	
 NELSON YÁÑEZ CAJAMARCA SUAREZ Supervisor del contrato			
CP 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza Tel: 8234070 / 8234071 / 8234072/ 8234073 Fax: 8257620 Página web: www.funza-cundinamarca.gov.co			