

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	90278
Número de orden de compra a modificar:	35825

Entidad compradora:	MUNICIPIO DE EL ROSAL
Nombre del solicitante:	Ana Aída pardo carrillo
Proveedor:	AUTOMAYOR S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-07-16 17:55:12

Detalle o justificación

LIQUIDACION POR RECIBO A SATISFACCIÓN DEL VEHICULO

Firma ordenador del gasto

Nombre: Fernan Orlando Huertas Bulegona

Documento: 80068456

Firma de proveedor

Nombre: EDGAR RICARDO SIERRA

Documento: 14.214.805

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE EL ROSAL Nit. 832.002.318-4		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	GA-F-063	Versión: 001	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 1

DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

FECHA INFORME: Día 13 Mes mayo Año 2019

CONTRATO N° . ORDEN DE COMPRA 35825

CONTRATISTA: AUTOMAYOR SA

VALOR DEL CONTRATO: \$115.242.229

FORMA DE PAGO: El Municipio de El Rosal cancelará el valor del contrato, según lo establecido en el acuerdo marco

FECHA FIRMA: Día 19. Mes febrero. Año 2019.

OBJETO DEL CONTRATO: COMPRA VEHÍCULO CAMIONETA 1200 4X4 DIESEL, 20500 C.C. MODELO 2019 PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSAL

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):

Día: 21 Mes: febrero. Año 2019.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: hasta el 07/03/2019

Plazo adicional: hasta el 19/04/2019

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: Se realizara pago por valor de \$114.087.889

Porcentaje de pagos realizados: 98%

DETALLE DEL PAGO	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$115.242.229	
VEHICULO S21	1	\$100.471.000	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	\$4.489.100	
REQUERIMIENTOS DE MATRICULA	1	\$800.000	
GAVAMENES ADICIONALES	1	\$6.891.130	
SOAT	1	\$895.750	
LUGAR DE ENTREGA	1	\$540.909	
ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	1	\$0	
TOTAL A LA FECHA CANCELADO		\$114.087.889	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		\$1.154.340	

AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

Porcentaje de ejecución del Servicio 100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ x ☐ Si ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE EL ROSAL Nit. 832.002.318-4		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	GA-F-063	Versión: 001	

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL Alcaldía O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL Alcaldía:

No x Si .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No x Si

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

COMPRA VEHÍCULO CAMIONETA 1200 4X4 DIESEL, 20500 C.C. MODELO 2019 PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSAL


ANA AÍDA PARDO CARRILLO
 Secretaria General y de Gobierno