

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	79652
Número de orden de compra a modificar:	12471

Entidad compradora:	Ministerio de Educación Nacional
Nombre del solicitante:	Karen Ezpeleta Merchán
Proveedor:	CenturyLink Colombia S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Nube Privada II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-05-14 17:01:26

Detalle o justificación

La orden de compra 12471 (Contrato 1372-2016) suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y CenturyLink Colombia S.A. (Level 3 Colombia S.A.) requiere su liquidación, en razón a que los servicios fueron prestados y entregados. La orden de compra requiere la liberación de un saldo por la suma de \$62.569.944,91 el cual corresponde a menores valores en la facturación por no cumplimiento de los indicadores contractuales (Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS), y del reconocimiento de pago de servicios que el operador no prestó durante la ejecución del contrato en la vigencia 2018.



Firma ordenador del gasto
Nombre: DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO
Documento: 51.740.995



Firma de proveedor
Nombre: Germán García Salazar
Documento: 70.161.019



Vo. Bo. Karen Ezpeleta Merchán
Subdirectora De Contratación

INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	CONVENIO	ORDEN DE ACEPTACIÓN	
Número:	1372 (12471)	de	2016
Objeto: CONTRATAR LOS SERVICIOS COLLOCATION Y SEGURIDAD INCORPORADOS EN EL ACUERDO MARCO DE NUBE PRIVADA PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN.			Espacio para registro CORDIS
Contratista/Entidad:	CENTURY DE COLOMBIA S.A. (LEVEL 3 COLOMBIA SA)		

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Fecha aprobación de Pólizas / Registro Presupuestal. (según el caso)	09	de	diciembre	de	2016
Fecha de inicio:	09	de	diciembre	de	2016
Duración:	599 días				
Fecha de terminación:	31	de	julio	de	2018

No. Modificación	Tipo (Prorroga/modificación/adición/suspensión)	Cláusula N° (Indicar el número de la cláusula respectiva)	Valor (\$)	Tiempo (días /meses)	Descripción modificación
001	Adición	Orden de Compra 12471	308.162.000,00	0	Inclusión de líneas de servicios de back-up de aplicaciones alojadas en Century, seguridad administrada para despliegue de IPV6 y servicios de virtualización para migración de la plataforma Corea
002	Adición	Orden de Compra 12471	301.797.930,67	0	Adición para la vigencia 2018, por un valor IVA incluido, para asegurar la continuidad de los servicios contratados en la vigencia de 2018
002	Liberación	Presupuesto	244.418.001,43	0	Reducción del contrato para la liberación de recursos del presupuesto de la vigencia 2.017.
003	Prorroga/Adición	Orden de Compra 12471	933.856.018,33	137	Prórroga contrato del 1 de agosto al 15 de diciembre de 2018, por un valor IVA incluido, para asegurar la continuidad de los servicios contratados.

Nueva fecha de terminación:	15	de	diciembre	de	2018
Valor total incluidas las adiciones/reducciones:	\$ 4.517.455.513,48				

BALANCE FINANCIEROEl contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No X

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente		Ahorros		Número Cuenta:	Banco:
--------	-----------	--	---------	--	----------------	--------

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo*		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Código: CN-FT-46
Versión: 02

Rige a partir de su publicación en el SIG

Anticipo inicial % (1)	0.00%
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)	
% Anticipo de adiciones (4)	0.00%
Balance General	
Concepto	Valor
Valor inicial (9)	\$ 3,218,057,565.91
Valor Adiciones (10)	\$ 1,543,815,949.00
Valor Reducciones (11)	\$ 244,418,001.43
Valor Total (12)	\$ 4,517,455,513.48
Valor pagado (13)	\$ 4,454,885,568.57
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ -
Valor total ejecutado (15)	\$ 4,454,885,568.57
Valor por ejecutar (16)	\$ 62,569,944.91

Valor anticipo inicial (5)					\$ -
Valor anticipo adiciones (6)					\$ -
Valor total anticipo (7)					\$ -
Saldo pendiente por amortizar (8)					\$ -
Pagos realizados al contratista/entidad					
Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor neto (21)	% (22)
1° pago	34820317	23/02/2017	\$ 159,016,718.29	\$ 159,016,718.29	3.52%
2° pago	75695017	31/03/2017	\$ 159,016,718.29	\$ 159,016,718.29	3.52%
3° pago	94506117	24/04/2017	\$ 156,789,518.29	\$ 156,789,518.29	3.47%
4° pago	164563117	23/06/2017	\$ 156,789,518.29	\$ 156,789,518.29	3.47%
5° pago	196176717	21/07/2017	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	0.07%
6° pago	196183617	21/07/2017	\$ 50,024,579.57	\$ 50,024,579.57	1.11%
7° pago	208282017	28/07/2017	\$ 156,789,518.29	\$ 156,789,518.29	3.47%
8° pago	208253517	28/07/2017	\$ 164,301,186.29	\$ 164,301,186.29	3.64%
9° pago	230119517	18/08/2017	\$ 156,789,518.29	\$ 156,789,518.29	3.47%
10 pago	278595617	27/09/2017	\$ 156,789,518.29	\$ 156,789,518.29	3.47%
11 pago	318951417	27/10/2017	\$ 156,789,518.29	\$ 156,789,518.29	3.47%
12 pago	348217317	23/11/2017	\$ 156,789,518.29	\$ 156,789,518.29	3.47%
13 pago	407229617	22/12/2017	\$ 14,436,000.00	\$ 14,436,000.00	3.47%
14 pago	409219617	26/12/2017	\$ 35,236,000.00	\$ 35,236,000.00	0.32%
15 pago	411073517	26/12/2017	\$ 35,236,000.00	\$ 35,236,000.00	0.78%
16 pago	410971017	26/12/2017	\$ 35,236,000.00	\$ 35,236,000.00	0.78%
17 pago	409373517	26/12/2017	\$ 156,789,518.29	\$ 156,789,518.29	0.78%
18 pago	84470418	27/03/2018	\$ 156,789,517.32	\$ 156,789,517.32	3.47%
19 pago	84483018	27/03/2018	\$ 41,930,840.00	\$ 41,930,840.00	0.78%
20 pago	105979818	18/04/2018	\$ 156,789,518.29	\$ 156,789,518.29	3.47%
21 pago	105971818	18/04/2018	\$ 23,634,000.00	\$ 23,634,000.00	0.52%
22 pago	129496118	07/05/2018	\$ 53,558,768.00	\$ 53,558,768.00	3.47%
23 pago	129501518	07/05/2018	\$ 156,789,518.29	\$ 156,789,518.29	0.93%
24 pago	147350918	23/05/2018	\$ 35,236,000.00	\$ 35,236,000.00	3.47%
25 pago	147353018	23/05/2018	\$ 156,789,518.29	\$ 156,789,518.29	1.19%
26 pago	156071118	28/05/2018	\$ 156,789,518.29	\$ 156,789,518.29	3.47%
27 pago	156081518	28/05/2018	\$ 53,558,768.00	\$ 53,558,768.00	1.19%
28 pago	163000918	01/06/2018	\$ 7,878,000.00	\$ 7,878,000.00	1.19%
29 pago	163007918	31/05/2018	\$ 53,558,768.00	\$ 53,558,768.00	0.17%
30 pago	188332618	25/06/2018	\$ 3,749,928.00	\$ 3,749,928.00	3.47%
31 pago	188333718	25/06/2018	\$ 53,558,768.00	\$ 53,558,768.00	1.19%
32 pago	188446518	25/06/2018	\$ 156,789,518.29	\$ 156,789,518.29	0.08%
33 pago	228492618	27/07/2018	\$ 41,930,840.00	\$ 41,930,840.00	3.42%
34 pago	228508218	27/07/2018	\$ 154,295,518.29	\$ 154,295,518.29	0.93%
35 pago	278537218	10/09/2018	\$ 154,295,518.29	\$ 154,295,518.29	3.42%
36 pago	279238718	10/09/2018	\$ 34,004,090.67	\$ 34,004,090.67	0.75%
37 pago	279245918	11/09/2018	\$ 7,926,749.33	\$ 7,926,749.33	0.18%
38 pago	302186818	28/09/2018	\$ 207,523,559.63	\$ 207,523,559.63	4.59%
39 pago	334765118	29/10/2018	\$ 205,741,665.77	\$ 205,741,665.77	4.55%
40 pago	387056418	11/12/2018	\$ 199,645,559.63	\$ 199,645,559.63	4.42%
41 pago	414068618	26/12/2018	\$ 7,878,000.00	\$ 7,878,000.00	4.01%
42 pago	414153218	26/12/2018	\$ 181,145,143.79	\$ 181,145,143.79	0.17%
43 pago	421327818	27/12/2018	\$ 83,278,625.64	\$ 83,278,625.64	1.84%
TOTALES			\$ 4,454,885,568.57	\$ 4,454,885,568.57	98.61%

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el inicial. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones realizadas. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor Anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor Anticipo Adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (Σ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Σ De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas al contrato
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (Σ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Saldo:** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización Anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total (11) y el valor total de la factura (19)

OBSERVACIONES

Explique si el valor causado que no se ha pagado (pagos pendientes al contratista) esta en tramite de pago y el numero CORDIS de dicho trámite.

Si el saldo es diferente de Cero (o) indique: por reintegrar _____ por liberar X

Explique a que corresponde el saldo:

El saldo para liberar corresponde a menores valores en la facturación por no cumplimiento de los indicadores contractuales (acuerdos de nivel de servicio - ANS), y del no reconocimiento de pago de servicios que el operador no prestó durante la ejecución del contrato en la vigencia de 2018.

Si el saldo es por liberar discrimine:

Rubro Ptal.	A-1-0-2-14	CDP N°	24218	Compromiso o Registro	49618	Centros de costo		Valor a liberar	\$ 13.926.481,04
Rubro Ptal.	A-1-0-2-14	CDP N°	72718	Compromiso o Registro	873018	Centros de costo		Valor a liberar	\$ 48.643.463,87
Fuente de Recursos		MEN Gestión General (22-01-01), MEN Escuelas Industriales e Instituciones Técnicas (22-01-004), Mejoramiento de la Calidad de EPBM (22-01-01-00N), Fortalecimiento del modelo de gestión en diferentes niveles del sistema educativo en Colombia (22-01-01-00P), Fondo Nacional de Universidades Estatales de Colombia (22-01-01-00Q).						Total a liberar	\$ 62.569.944,91

Nota 1. En la casilla Rubro Ptal: Se debe tener en cuenta el incluir el rubro y recurso completo.

Nota 2. En la casilla Fuente de Recursos: Corresponde a la Asignación de los Recursos. Dicha información se encuentra en el CDP físico, en la segunda casilla de cuadro, **Asig. Interna**.

Nota 3. Fuentes de Recursos: Seleccione solo una

Quando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	\$
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	\$

% de Ejecución contrapartida a la fecha
%
RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No X

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

APORTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cuando haya lugar a los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley, todo lo cual consta en las copias de los formularios de aportes presentados por éste o en la certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato/convenio/orden de aceptación y que forman parte integral del presente documento. Si el pago no se realizó o no se liquidó correctamente, entonces el interventor/supervisor deberá informarlo, con el fin de reportarlo a las respectivas Entidades. Cuando el contratista es persona natural se verificarán sus pagos.	SI <u>X</u>	NO
Marque con una X		

Personas Naturales

Por concepto de la suscripción del contrato/convenio/orden de aceptación le correspondió al contratista realizar los siguientes pagos
(Recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	\$
Aportes al sistema de pensiones	\$

Personas Jurídicas

Certificación del Revisor Fiscal o del Representante Legal	APLICA <u>X</u>	NO APLICA
--	------------------------	------------------

Marque con una X

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO


Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	100%
Estado de avance de la ejecución financiera a la fecha (%)	98,61%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el cronograma y su cumplimiento. **Debe guardar concordancia con el porcentaje dado en el Informe Parcial de Interventoría	



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de las especificaciones técnicas y de calidad del bien, obra o servicio y lo recibió a satisfacción, tal como consta en el formato de verificación especificaciones técnicas y en el Ingreso al Almacén o al Centro de Documentación en el caso que aplique o en las actas de seguimiento. (Deben anexarse dichos soportes)	SI ☒	NO ☐
	Marque con una X	

Nº	Obligaciones del Ministerio	Estado de cumplimiento de la obligación
1	Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios para la prestación de servicios de nube privada No CCE-430-1-AMP-2016, el Ministerio de Educación Nacional se acoge a Cláusula No. 12 Obligaciones de las Entidades Compradoras.	Descripción del cumplimiento: Gestionando los pagos en el tiempo estipulado
2	Designar al supervisor del contrato.	Descripción del cumplimiento: El Ministerio de Educación Nacional suscribió con la empresa CONSORCIO INTERTIC 2016 NIT 901.037.543-6, el contrato 1404 de 2016, la interventoría del contrato 1372 de 2016, a partir del 30 de diciembre de 2016 y hasta el 15 de Diciembre de 2018.
3	Certificar y efectuar los pagos causados por EL CONTRATISTA.	Descripción del cumplimiento: Se gestiona la facturación por concepto de servicios prestados dentro de la Orden de Compra 12741. Bajo los parámetros de la subdirección financiera de la entidad.


Nº	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
11.1	Prestar los Servicios de Nube Privada de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso incluido el Anexo I del pliego de condiciones	Descripción del avance: Inherente a la operación del servicio, el contratista cumplió con las actividades descritas en el anexo I del pliego de condiciones, evidenciado entre el 21 de septiembre y el 15 de diciembre de 2018. Entrega producto Sí ☒ No ☐ Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EoUK1mYRw55GhPrNqoKR0OkBZyMxENvHWaxocl_qnYtyg? %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11.2	Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Descripción del avance: El contratista lo realizó en el momento en que aplico como proveedor de CCE. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: No Aplica %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11.3	Entregar a Colombia Compra Eficiente, dentro de los seis (6) meses siguientes a la firma del Acuerdo Marco un documento suscrito por un tercero certificado que acredite que el Plan de	Descripción del avance: No es responsabilidad de la Interventoría hacer seguimiento al cumplimiento de esta obligación, CCE como garante del servicio debe asegurar su cumplimiento. El operador ha entregado la evidencia del plan de continuidad del negocio.

	Continuidad de Negocio es coherente con las características de la infraestructura del Proveedor y contiene todos los requisitos exigidos por Colombia Compra Eficiente en el pliego de condiciones. El tercero debe estar certificado en (i) Auditoría de las normas ISO 27001,(ii) ISO 27002,(iii) 27031.(iv) 22399,(v) 24762.(vi) 22301.(vii) 22313,(viii) 22315, (ix) 31000, (x) BCCP (Business Continuity Certified Planner), (xi) CBCP (Certified Business Continuity Professional), (xii) CMCP (Crisis Management Certified Planner), (xiii)CMCS (Crisis Management Certified Specialist), o (xiv) CMCE (Crisis Management Certified Expert).	Entrega producto Si_X_ No ____ Ubicación: El documento está en: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016 
		% de Avance: 100% a la fecha de corte de este informe.
11.4	Operar el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual	Descripción del avance: No es responsabilidad de la Interventoría hacer seguimiento al cumplimiento de esta obligación, CCE como garante del servicio debe asegurar su cumplimiento. Entrega producto Si ____ No __X__ Ubicación: No Aplica %de Avance: 100% a la fecha de corte de este informe.
11.5	Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores para el Acuerdo Marco	Descripción del avance: Inherente a la prestación del servicio, evidenciado entre el 21 de septiembre y el 15 de diciembre de 2018. Entrega producto Si_X_ No ____ Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000E5B337BF0882194EB35A9696A375B845&id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F1%2E%20ACTAS


		 %de Avance: 100% a la fecha de corte de este informe.
11.6	Abstenerse de suministrar información sobre precios y costos de los Servicios de Nube privada durante la fase de Solicitud de Información	Descripción del avance: A la entidad compradora no se le han cotizado Servicios de Nube privada durante la fase de Solicitud de Información. Entrega producto Si ___ No ___X___ Ubicación: No aplica %de Avance: 100% a la fecha de corte de este informe.
11.7	Responder dentro del término previsto en los Documentos del Proceso todas las Solicitudes de Cotización de las Entidades Compradoras y cumplir con los demás plazos establecidos en el presente Acuerdo Marco de Precios	Descripción del avance: Para cada solicitud de cotización presentada por la entidad compradora a CCE, Century por medio de la página habilitada presenta evento de cotización según aplique. Entrega producto Si ___X___ No ___ Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016  %de Avance: 100% a la fecha de corte de este informe.
11.8	Abstenerse de responder Solicitudes de Cotización cuando el Centro de Datos del Proveedor no cumpla con la distancia mínima solicitada por la Entidad Compradora o con el	Descripción del avance: Century se postuló teniendo en cuenta que cumplía con lo solicitado. Entrega producto Si ___ No ___X___ Ubicación: No Aplica.


	Nivel de Servicio requerido	%de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11.9	Notificar a Colombia Compra Eficiente y a la Entidad Compradora de inmediato cuando el Proveedor no cotice por mora o por la causa prevista en el numeral 1 1.8 de la presente clausula	Descripción del avance: A la fecha no se ha presentado el caso que el proveedor deba ser notificado por dichas situaciones. Entrega producto Si ___ No _X_ Ubicación: No Aplica. %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11.10	Abstenerse de cotizar precios superiores a los publicados en el Catálogo. Los precios superiores a los publicados en el Catálogo se entenderán como cotizados a los precios publicados en el Catálogo.	Descripción del avance: El proveedor no ha realizado cotizaciones por fuera del Acuerdo Marco de Precios, con precios superiores a los publicados en el catálogo, evidenciado en los meses del presente proyecto y hasta la fecha de corte. Entrega producto Si ___ No _X_ Ubicación: No aplica. %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11.11	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente	Descripción del avance: La Interventoría ha evidenciado que, durante los meses de enero de 2017 a diciembre de 2018, Century no ha generado costos adicionales sobre los ítems contratados y sobre el AMP. En la facturación se puede verificar que los precios están acordes a la OC y no se generan cobros adicionales por el cumplimiento de las características técnicas. Entrega producto Si _X_ No ___ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar las facturas emitidas en el proyecto https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineduacion_gov_co/EloYAD-QFWpPsmqtJ6IYIV8BkLqLMH091UOxa8V_DHysUg?e=Uk6ZvS %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11.12	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	Descripción del avance: La Interventoría ha evidenciado que, durante los meses de enero de 2017 a diciembre de 2018, el Contratista garantizó la protección de datos bajo la ley LEY 1581 DE 2012 – DECRETO 1377 DE 2013. Entrega producto Si _X_ No ___ Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineduacion_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000E5B337BF0882194EB35A9696A375B845&id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineduacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRATUAL%2F3%2E1%2E%20CONTRATO%2Fcol_politica_t ratamiento%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineduacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRATUAL%2F3%2E1%2E%20CONTRATO


		%de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11.13	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas	Descripción del avance: En caso de presentarse una situación descrita en esta obligación contractual, el contratista responderá jurídicamente. A la fecha no se ha presentado. De acuerdo a la LEY 1581 DE 2012 – DECRETO 1377 de 2013 Century garantiza el cumplimiento de esta obligación. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000E5B337BF0882194EB35A9696A375B845&id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRATO%2F3%2E1%2E%20CONTRATO%2FLTR_LVL6991_ColumbiaXV_TCDD_TIII_140512%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRATO%2F3%2E1%2E%20CONTRATO %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11.14	Contar con todos los permisos y licencias necesarios para prestar los Servicios de nube privada durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios.	Descripción del avance: El contratista cumplió con todas las condiciones exigidas por CCE. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000E5B337BF0882194EB35A9696A375B845&id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRATO%2F3%2E1%2E%20CONTRATO%2FLTR_LVL6991_ColumbiaXV_TCDD_TIII_140512%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRATO%2F3%2E1%2E%20CONTRATO %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11.15	Gestionar y realizar mantenimiento de los Centros de Datos.	Descripción del avance: Se ha evidenciado con la entrega de los Informes mensuales de disponibilidad y de condiciones ambientales (temperatura, humedad), correspondiente a los meses entre el 21 de septiembre y el 15 de diciembre de 2018. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Repositorio Central Share Point-Carpeta 1372- Entregables-Informes Mensuales Ruta: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EnCdITHXJTChGO43GvEC20BatCknwcjb7cBL22qQG78ug?e=gCHKOJ

		 %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11.16	Establecer y ejecutar planes de contingencia cuando ocurran eventos de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la prestación de los Servicios de Nube Privada	Descripción del avance: A la fecha no se han presentado eventos de fuerza mayor y dentro de la matriz de riesgos se han contemplado estos eventos. Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EnCdlTHXJTICbGO43GvEC20BatCknwcb7cBL22gQG78ug?e=gCHKOJ %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11.17	Contar con sistemas de respaldo definidos en las condiciones transversales que permitan la prestación de los Servicios de Nube Privada cuando haya una Interrupción	Descripción del avance: El contratista cuenta con sistemas de alta disponibilidad según los servicios Oro. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000E5B337BF0882194EB35A9696A375B845&id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRATUAL%2F3%2E1%2E%20CONTRATO%2FLTR_LVL6991ColumbiaXV_TCDD_TIII_140512%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRATUAL%2F3%2E1%2E%20CONTRATO %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11.18	Colaborar con las Entidades Compradoras y sus demás proveedores para la configuración y operación de los Servicios de Nube Privada y la resolución de Fallas e Interrupciones	Descripción del avance: Se evidenció con los casos de mesa de servicios resueltos, también las ordenes de cambios RFC's implementados en los meses entre el 21 de septiembre y el 15 de diciembre de 2018. Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EnCdlTHXJTICbGO43GvEC20BatCknwcb7cBL22gQG78ug?e=gCHKOJ %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.

11.19	Buscar la causa raíz de las Fallas que afectan la prestación de los Servicios de Nube Privada y proporcionar solución a fallas en el tiempo establecido en los ANS	Descripción del avance: El Contratista lo ha evidenciado a través de la atención de fallas mediante el reporte de casos en mesa de servicios, los informes de indisponibilidad y la conciliación de ANS, durante los meses entre el 21 de septiembre y el 15 de diciembre de 2018. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineduacion_gov_co/EnCdITHXJTICHGO43GvEC20BatCknwcjb7cBL22qQG78uq?e=gCHKOJ https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineduacion_gov_co/layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000E5B337BF0882194EB35A9696A375B845&id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineduacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F1%2E%20ACTAS %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11.20	Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras	Descripción del avance: Se evidenció con la publicación de la ley LEY 1581 DE 2012 – DECRETO 1377 de 2013 en la página de CenturyLink Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: No Aplica. %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11.21	Cumplir con la normativa ambiental aplicable al manejo de desechos eléctricos y electrónicos	Descripción del avance: Se solicitó al contratista el certificado de cumplimiento de la normativa. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineduacion_gov_co/layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000E5B337BF0882194EB35A9696A375B845&id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineduacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRATUAL%2F3%2E1%2E%20CONTRATO%2FLEVEL%203%20DE%20COLOMBIA%20SA%20-2014001%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineduacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRATUAL%2F3%2E1%2E%20CONTRATO %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11.22	Cumplir los protocolos de entrega, borrado seguro y finalización del servicio, definido en el Anexo I del pliego de condiciones.	Descripción del avance: No aplica para el presente contrato, el contratista presta unicamente el servicio de colocation y backup. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: No Aplica.

		%de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11.23	Ejecutar los procedimientos de recolección de los equipos terminales, dispositivos y todos los equipos y materiales necesarios para la prestación de los Servicios de Nube Privada de acuerdo a los protocolos de entrega suscritos con las Entidades Compradoras	Descripción del avance: En los informes mensuales se relacionan las actividades realizadas durante ese periodo. Entrega producto Si_X_ No___ Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EnCdITHXJTICbGO43GvEC20BatCknwcjb7cBL22qQG78uq?e=gcHKOJ %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11.24	Garantizar capacidad de alojamiento de Hardware para todas las Órdenes de Compra suscritas bajo el Acuerdo Marco.	Descripción del avance: Century cumplió con todas las condiciones exigidas por CCE. Entrega producto Si___ No_X__ Ubicación: No Aplica. %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11.25	Solicitar a Colombia Compra Eficiente el cambio o la inclusión de los Centros de Datos habilitados para la prestación de Servicios de Nube Privada. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la solicitud, Colombia Compra Eficiente verificará si el nuevo Centro de Datos cumple con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso y aprobará o rechazará la inclusión o el cambio	Descripción del avance: No se ha presentado la situación durante los meses entre el 21 de septiembre y el 15 de diciembre de 2018. Entrega producto Si___ No_X__ Ubicación: No Aplica %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11.26	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los Servicios de Nube Privada requeridos por las Entidades Compradora	Descripción del avance: Se evidenció con la entrega Informe mensual de disponibilidad correspondiente a los meses entre el 21 de septiembre y el 15 de diciembre de 2018. Entrega producto Si_X_ No___ Ubicación: Repositorio Central Share Point-Carpeta 1372-Entregables-Informes Mensuales Ruta: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EnCdITHXJTICbGO43GvEC20BatCknwcjb7cBL22qQG78uq?e=gcHKOJ 


		%de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11.27	Garantizar el mantenimiento de la infraestructura y los cambios de sus componentes para garantizar la prestación de los Servicios de Nube Privada	Descripción del avance: Se evidenció con el envío de RFC's y su participación en los comités de cambios, evidenciado durante los meses entre el 21 de septiembre y el 15 de diciembre de 2018. Entrega producto Si_X No Ubicación: Deben remitirse a la carpeta con los RFC correspondientes a L3. https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/f/g/personal/infraestructura-men_mineduacion_gov_co/EnCdITHXJTICbGO43GvEC20B atCknwcjb7cBL22gQG78ug?e=gCHKOJ
		%de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11.28	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra	Descripción del avance: Inherente a la prestación del servicio, se ha evidenciado durante los meses entre el 21 de septiembre y el 15 de diciembre de 2018. Entrega producto Si No_X Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineduacion_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000E5B337BF0882194EB35A9696A375B845&id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineduacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRATUAL%2F3%2E1%2E%20CONTRATO%2Fcol_politica_t ratamiento%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineduacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRATUAL%2F3%2E1%2E%20CONTRATO 
		%de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11.29	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las	Descripción del avance: Se evidenció con el certificado de pago de SGSS expedido por el contratista, en los meses entre el 21 de septiembre y el 15 de diciembre de 2018.



	obligaciones de pago al sistema general seguridad social.	Entrega producto Si_X No_____ Ubicación: Ruta: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EloYAD-QFWpPsmgtJ6IYIV8BkLqLMH091UOxa8V_DHysUg?e=f96QFN
		%de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11.30	Responder a los reclamos. consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios	Descripción del avance: Se evidenció a través del envío y recepción de los comunicados oficiales, evidenciado los meses entre el 21 de septiembre y el 15 de diciembre de 2018. Entrega producto Si_X No_____ Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EjtjwsqLBv9Or0hDPgT7XWgBhLDFHH158JkECbD0sgdmKQ?e=OevO6v 
		%de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11.31	Permitir a Colombia Compra Eficiente realizar visitas o verificaciones técnicas a las instalaciones e infraestructura sobre las que el Proveedor presta los Servicios de Nube Privada, en cualquier momento durante la ejecución del Acuerdo Marco.	Descripción del avance: No se ha presentado la solicitud por parte de CCE, pero en dado caso que se presente el contratista facilitará la visita o la verificación técnica. Entrega producto Si_____ No_X Ubicación: No Aplica.
		%de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11.32	Reportar la solicitud de la Entidad Compradora el ancho de banda y el tráfico de la porción de canal para salir a internet	Descripción del avance: No aplica para el presente contrato. Los servicios de acceso a Internet son suministrados por Media Commerce, bajo el contrato 1371. Entrega producto Si_____ No_X Ubicación: No Aplica.
		%de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11.33	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser	Descripción del avance: Century informo a la interventoría y al MEN el cambio de nombre adicionalmente en la plataforma de CCE se evidencia que también se reporto el cambio.

	parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones Empresariales	Entrega producto Si ☐ No ☒ X Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000E5B337BF0882194EB35A9696A375B845&id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F2%2E%20COMUNICADOS
		%de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11.34	Mantener actualizada la información requerida por el SIIF	Descripción del avance: No es responsabilidad por parte de la Interventoría de hacer seguimiento del cumplimiento de esta obligación. CCE como garante del servicio debe asegurar su cumplimiento. Entrega producto Si ☐ No ☒ X Ubicación: No Aplica.
		%de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11.35	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	Descripción del avance: El proveedor ya se encontraba registrado ante el MEN debido a que ya habia tenido contratos suscritos con la entidad. Entrega producto Si ☐ No ☒ X Ubicación: No Aplica.
		%de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11.36	Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de servicios al amparo del Acuerdo Marco, con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia del mismo en dos oportunidades: (i) seis (6) meses antes del vencimiento del Acuerdo Marco; (ii) diez (10) días hábiles después del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco	Descripción del avance: En el tiempo en que aplique la obligación el contratista entregará el reporte a CCE. Entrega producto Si ☐ No ☒ X Ubicación: No Aplica.
		%de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11.37	Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal del nivel nacional pretenda adquirir Servicios de Nube Privada por fuera del Acuerdo Marco. Esta información debe darse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la solicitud de cotización o de información comercial. o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal	Descripción del avance: No se ha presentado la situación, pero en caso de presentarse se enviará comunicado oficial a CCE, informando la novedad. Entrega producto Si ☐ No ☒ X Ubicación: No Aplica..
		%de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11.38	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las	Descripción del avance: No se ha presentado la situación, pero en caso de presentarse se enviará comunicado oficial a CCE, informando la novedad. Entrega producto Si ☐ No ☒ X

	comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 25	Ubicación: No Aplica. %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11.39	Cumplir con el Código de Ética de Colombia Compra Eficiente.	Descripción del avance: Inherente a la prestación del servicio, se ha evidenciado los meses entre el 21 de septiembre y el 15 de diciembre de 2018. Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación: No Aplica % de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe
11.40	Cumplir con la normativa vigente en términos de protección de datos, prevención contra pornografía infantil y protección de propiedad intelectual.	Descripción del avance: No aplica para el presente contrato. Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación: No Aplica % de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe
11.41	Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Descripción del avance: Se evidencia durante la ejecución del contrato 1372 que se Cumplio con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, cuando se dieron modificaciones a la misma. Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRACTUAL%2F3%2E2%2E%20PRORROGAS%20Y%20MODIFICACIONES%20CTO%201372%20de%202016 %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11.42	Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17.	Descripción del avance: No es responsabilidad de la Interventoría hacer seguimiento al cumplimiento de esta obligación, CCE como garante del servicio debe asegurar su cumplimiento. Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación: No Aplica %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11.43	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco	Descripción del avance: Inherente a la prestación del servicio, se ha evidenciado en los meses entre el 21 de septiembre y el 15 de diciembre de 2018. Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación: No Aplica %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
Obligaciones específicas		
1	Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder	Descripción del avance: Inherente a la operación del servicio, se ha evidenciado en los meses entre el 21 de septiembre y el 15 de diciembre de 2018..

	por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía o de la declaración de caducidad. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y sus anexos, incluido el anexo técnico establecido por el Ministerio y por ningún motivo suspender o abandonar el cumplimiento del objeto del contrato.	Entrega producto Si ___ No ___ X ___ Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineduacion_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineduacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRATUAL
		%de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
2	Planificar y realizar el proceso de recepción de los servicios del Operador actual durante 45 días previos a la entrada en Operación, que le permita recibir la documentación, planificar el direccionamiento IP físico y virtual, realizar los diseños, realizar pruebas piloto, cumplir con el protocolo de transferencia para la recepción de los servicios del Operador actual para asegurar la continuidad en la prestación del servicio e iniciar la prestación del servicio a partir del 09 de diciembre de 2016.	Descripción del avance: Inherente a la prestación del servicio, la Interventoria realiza seguimiento a través de la matriz de obligaciones contractuales del contrato 1362 Entrega producto Si ___ No ___ X ___ Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineduacion_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineduacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F4%2E%20ENTREGABLES%2F4%2E%20IMPLEMENTACION%20C3%93N
		%de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
3	Planificar y realizar el proceso de entrega de los servicios al nuevo Operador que defina el Ministerio, iniciando 45 días previos a la finalización del contrato, incluyendo la información relacionada con los servicios prestados, entregando toda la información sobre configuración de los canales, direccionamiento IP físico y virtual.	Descripción del avance: Actas de empalme entre el operador actual, el nuevo y el MEN Entrega producto Si ___ No ___ X ___ Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineduacion_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineduacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F1%2E%20ACTA
		%de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
4	Efectuar el control de calidad de los servicios prestados, para lo cual el proponente debe presentar al inicio de la ejecución del contrato, la propuesta de evaluación de calidad.	Descripción del avance: certificado de cumplimiento de ISO 9001 Entrega producto Si ___ No ___ X ___ Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineduacion_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineduacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRATUAL%2F3%2E1%2E%20CONTRATO%2FLEVEL%203%20-%20COL%20-%20ISO%209001%20-%202016%20-%20ESP%2EPDF&parent=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineduacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRATUAL

		<u>CTUAL%2F3%2E1%2E%20CONTRATO</u>
		%de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
5	Medir el nivel de satisfacción de los usuarios y el servicio para la entidad	Descripción del avance: No aplica para el presente contrato, el contratista presta únicamente el servicio de colocation. Entrega producto Si __ No __X__ Ubicación: No Aplica. %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
6	Todo el personal vinculado por el contratista para la ejecución del Proyecto deberá estar debidamente dotado de los implementos que requieran sus labores: puesto de trabajo, silla, computador, conexión a internet, software ajustado para el servicio del MEN para los servicios contratados, capacitación, y demás requerimientos para cumplir con el objeto del contrato	Descripción del avance: No aplica para el presente contrato. En el presente corte, se incluyeron servicios que son suministrados por demanda. Entrega producto Si __ No __X__ Ubicación: No Aplica. %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe
7	Presentar el organigrama y las hojas de vida del personal directivo y staff vinculado al contrato	Descripción del avance: El contratista entregó al Ministerio el tablero de control con el que operan, así como la relación de los usuarios del equipo del proyecto y el plan de comunicaciones, entrega evidenciada en el inicio del contrato. Entrega producto Si __X__ No ____ Ubicación: Repositorio Central SharePoint- Carpeta 1372-Entregables-Implementación-Tablero SM Operación MEN.pdf Ruta: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F4%2E%20ENTREGABLES%2F4%2E2%20IMPLEMENTACI%C3%93N  Repositorio Central SharePoint- Carpeta 1372-Contractual-MEN_EquipoProyecto y Plan de comunicaciones.xls

		Ruta: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineduacion_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineduacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F4%2E%20ENTREGABLES%2F4%2E3%20PLANEACI%C3%93N  %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
8	Responder al Supervisor y Al MEN todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a la operación y calidad de los servicios contratados	Descripción del avance: Se evidenció a través del envío y recepción de los comunicados oficiales y correos electrónicos, evidenciado los meses entre el 21 de septiembre y el 15 de diciembre de 2018. Entrega producto Si x No_____ Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineduacion_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineduacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F2%2E%20COMUNICADOS  %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.

9	Proporcionar el software, hardware, con tecnología de punta, instalaciones, equipo de trabajo y demás recursos necesarios y suficientes para la correcta prestación y monitoreo del servicio en óptimas condiciones de funcionamiento	Descripción del avance: Se evidenció a través de la herramienta de monitoreo utilizada por el contratista para los elementos del Data center. Se ha evidenciado en los informes de disponibilidad de data center en los meses entre el 21 de septiembre y el 15 de diciembre de 2018.. Entrega producto Si_X No Ubicación: Repositorio Central Share Point-Carpeta 1372-Entregables-Informes Mensuales https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineduacion_gov_co/EnCdlTHXJTChGO43GvEC20BatCknwcjb7cBL22gQG78ug?e=gCHKQJ Archivos > CONTRATO 137... > 3. ENTREGABLES > INFORMES MENSUALES <table><thead><tr><th>Nombre</th><th>Modificado</th><th>Modificado por</th><th>Tam</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.Enero</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td>10.Octubre</td><td>martes a las 8:30</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td>2.Febrero</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td>3.Marzo</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td>4.Abril</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td>5.Mayo</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td>6.Junio</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td>7.Julio</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td>8.Agosto</td><td>5 de septiembre</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td>9.Septiembre</td><td>6 de octubre</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr></tbody></table>	Nombre	Modificado	Modificado por	Tam	1.Enero	8 de agosto	Interventoria Interic		10.Octubre	martes a las 8:30	Interventoria Interic		2.Febrero	8 de agosto	Interventoria Interic		3.Marzo	8 de agosto	Interventoria Interic		4.Abril	8 de agosto	Interventoria Interic		5.Mayo	8 de agosto	Interventoria Interic		6.Junio	8 de agosto	Interventoria Interic		7.Julio	8 de agosto	Interventoria Interic		8.Agosto	5 de septiembre	Interventoria Interic		9.Septiembre	6 de octubre	Interventoria Interic	
Nombre	Modificado	Modificado por	Tam																																											
1.Enero	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
10.Octubre	martes a las 8:30	Interventoria Interic																																												
2.Febrero	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
3.Marzo	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
4.Abril	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
5.Mayo	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
6.Junio	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
7.Julio	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
8.Agosto	5 de septiembre	Interventoria Interic																																												
9.Septiembre	6 de octubre	Interventoria Interic																																												
		%de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.																																												
10	Mantener monitoreo permanente 24x7x365 sobre los servicios contratados, con posibilidad de tener reportes en línea sobre disponibilidad de los servicios, condiciones ambientales, temperatura, humedad.	Descripción del avance: Se evidenció a través de la herramienta de monitoreo utilizada por Century para los elementos del Data Center, en los informes enviados de disponibilidad de data center los meses entre el 21 de septiembre y el 15 de diciembre de 2018. Entrega producto Si_X No Ubicación: Repositorio Central Share Point-Carpeta 1372-Entregables-Informes Mensuales Ruta: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineduacion_gov_co/EnCdlTHXJTChGO43GvEC20BatCknwcjb7cBL22gQG78ug?e=gCHKQJ																																												

		Archivos > CONTRATO 137... > 3. ENTREGABLES > INFORMES MENSUALES  <table><thead><tr><th> Nombre ↑</th><th>Modificado</th><th>Modificado por</th><th>Tam</th></tr></thead><tbody><tr><td> 1.Enero</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoría Interc</td><td></td></tr><tr><td> 10.Octubre</td><td>martes a las 8:30</td><td>Interventoría Interc</td><td></td></tr><tr><td>☐  2.Febrero</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoría Interc</td><td></td></tr><tr><td> 3.Marzo</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoría Interc</td><td></td></tr><tr><td> 4.Abril</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoría Interc</td><td></td></tr><tr><td> 5.Mayo</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoría Interc</td><td></td></tr><tr><td> 6.Junio</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoría Interc</td><td></td></tr><tr><td> 7.Julio</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoría Interc</td><td></td></tr><tr><td> 8.Agosto</td><td>5 de septiembre</td><td>Interventoría Interc</td><td></td></tr><tr><td> 9.Septiembre</td><td>6 de octubre</td><td>Interventoría Interc</td><td></td></tr></tbody></table> %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.	 Nombre ↑	Modificado	Modificado por	Tam	 1.Enero	8 de agosto	Interventoría Interc		 10.Octubre	martes a las 8:30	Interventoría Interc		☐  2.Febrero	8 de agosto	Interventoría Interc		 3.Marzo	8 de agosto	Interventoría Interc		 4.Abril	8 de agosto	Interventoría Interc		 5.Mayo	8 de agosto	Interventoría Interc		 6.Junio	8 de agosto	Interventoría Interc		 7.Julio	8 de agosto	Interventoría Interc		 8.Agosto	5 de septiembre	Interventoría Interc		 9.Septiembre	6 de octubre	Interventoría Interc	
 Nombre ↑	Modificado	Modificado por	Tam																																											
 1.Enero	8 de agosto	Interventoría Interc																																												
 10.Octubre	martes a las 8:30	Interventoría Interc																																												
☐  2.Febrero	8 de agosto	Interventoría Interc																																												
 3.Marzo	8 de agosto	Interventoría Interc																																												
 4.Abril	8 de agosto	Interventoría Interc																																												
 5.Mayo	8 de agosto	Interventoría Interc																																												
 6.Junio	8 de agosto	Interventoría Interc																																												
 7.Julio	8 de agosto	Interventoría Interc																																												
 8.Agosto	5 de septiembre	Interventoría Interc																																												
 9.Septiembre	6 de octubre	Interventoría Interc																																												
11	Dar acceso web a la herramienta de monitoreo al Ministerio, a la Interventoría y al Centro de Contacto y Operador de Servicios TICs contratados por el Ministerio.	Descripción del avance: No aplica para el presente contrato, teniendo en cuenta que la herramienta actual es propia de Century para Monitoreo de todo el Data Center, así como de los servicios de back-up. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No Aplica. %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.																																												
12	Prestar en su totalidad los servicios establecidos en la orden de compra.	Descripción del avance: Inherente a la prestación del servicio, adicionalmente se evidenció con la entrega de los informes mensuales, correspondientes a los meses entre el 21 de septiembre y el 15 de diciembre de 2018.. Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Repositorio Central Share Point-Carpeta 1372-Entregables-Informes Mensuales Ruta: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EnCdITHXJTChGO43GvEC20B-atCknwcjb7cBL22gQG78ug?e=gchKOJ Archivos > CONTRATO 137... > 3. ENTREGABLES > INFORMES MENSUALES  <table><thead><tr><th> Nombre ↑</th><th>Modificado</th><th>Modificado por</th><th>Tam</th></tr></thead><tbody><tr><td> 1.Enero</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoría Interc</td><td></td></tr><tr><td> 10.Octubre</td><td>martes a las 8:30</td><td>Interventoría Interc</td><td></td></tr><tr><td>☐  2.Febrero</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoría Interc</td><td></td></tr><tr><td> 3.Marzo</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoría Interc</td><td></td></tr><tr><td> 4.Abril</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoría Interc</td><td></td></tr><tr><td> 5.Mayo</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoría Interc</td><td></td></tr><tr><td> 6.Junio</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoría Interc</td><td></td></tr><tr><td> 7.Julio</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoría Interc</td><td></td></tr><tr><td> 8.Agosto</td><td>5 de septiembre</td><td>Interventoría Interc</td><td></td></tr><tr><td> 9.Septiembre</td><td>6 de octubre</td><td>Interventoría Interc</td><td></td></tr></tbody></table> %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.	 Nombre ↑	Modificado	Modificado por	Tam	 1.Enero	8 de agosto	Interventoría Interc		 10.Octubre	martes a las 8:30	Interventoría Interc		☐  2.Febrero	8 de agosto	Interventoría Interc		 3.Marzo	8 de agosto	Interventoría Interc		 4.Abril	8 de agosto	Interventoría Interc		 5.Mayo	8 de agosto	Interventoría Interc		 6.Junio	8 de agosto	Interventoría Interc		 7.Julio	8 de agosto	Interventoría Interc		 8.Agosto	5 de septiembre	Interventoría Interc		 9.Septiembre	6 de octubre	Interventoría Interc	
 Nombre ↑	Modificado	Modificado por	Tam																																											
 1.Enero	8 de agosto	Interventoría Interc																																												
 10.Octubre	martes a las 8:30	Interventoría Interc																																												
☐  2.Febrero	8 de agosto	Interventoría Interc																																												
 3.Marzo	8 de agosto	Interventoría Interc																																												
 4.Abril	8 de agosto	Interventoría Interc																																												
 5.Mayo	8 de agosto	Interventoría Interc																																												
 6.Junio	8 de agosto	Interventoría Interc																																												
 7.Julio	8 de agosto	Interventoría Interc																																												
 8.Agosto	5 de septiembre	Interventoría Interc																																												
 9.Septiembre	6 de octubre	Interventoría Interc																																												



13	Integrarse con la herramienta de gestión de la mesa de servicio (Software de gestión de operaciones de TI) del Operador del Centro de Contacto de tal forma que se puedan atender los casos escalados, hacer seguimiento a la atención y al cumplimiento de los niveles de servicio de casos escalados, reportar al centro de contacto eventos, ventanas de mantenimiento, generación de reportes	Descripción del avance: No aplica para el presente contrato, teniendo en cuenta que al reportar un incidente el administrador de la plataforma debe usar la herramienta suministrada por Century Mylevel. Se han definido procesos de escalamiento para los servicios, en particular para el servicio de back-up y restauración. Entrega producto Si___ No__X__ Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EnCdlTHXJTICChGO43GvEC20BatCknwcjb7cBL22gQG78ug?e=gCHKOJ Archivos > CONTRATO 137... > 3. ENTREGABLES > INFORMES MENSUALES ^{AR} <table><tr><th> Nombre ↑</th><th>Modificado</th><th>Modificado por</th><th>Tam</th></tr><tr><td> 1.Enero</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Intertic</td><td></td></tr><tr><td> 10.Octubre</td><td>martes a las 8:30</td><td>Interventoria Intertic</td><td></td></tr><tr><td>☒  2.Febrero</td><td>: 8 de agosto</td><td>Interventoria Intertic</td><td></td></tr><tr><td> 3.Marzo</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Intertic</td><td></td></tr><tr><td> 4.Abril</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Intertic</td><td></td></tr><tr><td> 5.Mayo</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Intertic</td><td></td></tr><tr><td> 6.Junio</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Intertic</td><td></td></tr><tr><td> 7.Julio</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Intertic</td><td></td></tr><tr><td> 8.Agosto</td><td>5 de septiembre</td><td>Interventoria Intertic</td><td></td></tr><tr><td> 9.Septiembre</td><td>6 de octubre</td><td>Interventoria Intertic</td><td></td></tr></table>	 Nombre ↑	Modificado	Modificado por	Tam	 1.Enero	8 de agosto	Interventoria Intertic		 10.Octubre	martes a las 8:30	Interventoria Intertic		☒  2.Febrero	: 8 de agosto	Interventoria Intertic		 3.Marzo	8 de agosto	Interventoria Intertic		 4.Abril	8 de agosto	Interventoria Intertic		 5.Mayo	8 de agosto	Interventoria Intertic		 6.Junio	8 de agosto	Interventoria Intertic		 7.Julio	8 de agosto	Interventoria Intertic		 8.Agosto	5 de septiembre	Interventoria Intertic		 9.Septiembre	6 de octubre	Interventoria Intertic	
 Nombre ↑	Modificado	Modificado por	Tam																																											
 1.Enero	8 de agosto	Interventoria Intertic																																												
 10.Octubre	martes a las 8:30	Interventoria Intertic																																												
☒  2.Febrero	: 8 de agosto	Interventoria Intertic																																												
 3.Marzo	8 de agosto	Interventoria Intertic																																												
 4.Abril	8 de agosto	Interventoria Intertic																																												
 5.Mayo	8 de agosto	Interventoria Intertic																																												
 6.Junio	8 de agosto	Interventoria Intertic																																												
 7.Julio	8 de agosto	Interventoria Intertic																																												
 8.Agosto	5 de septiembre	Interventoria Intertic																																												
 9.Septiembre	6 de octubre	Interventoria Intertic																																												
		%de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.																																												
14	Planificar, diseñar, preparar y realizar el traslado de equipos (apagado, traslado y encendido), realizar los ajustes en el direccionamiento y puesta en servicio y estabilización. Sin sobrepasar cuatro (4) horas continuas entre el apagado y el restablecimiento de los servicios	Descripción del avance: Al inicio del contrato, y luego del traslado de los VBlock con INFOTIC, Century entregó el informe final de equipos alojados en el datacenter. Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Repositorio central Share Point- Carpeta 1372-Implementación-Carpeta housing Century Ruta: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EnCdlTHXJTICChGO43GvEC20BatCknwcjb7cBL22gQG78ug?e=gCHKOJ																																												


		Archivos > CONTRATO 137... > 3. ENTREGABLES > INFORMES MENSUALES  <table><thead><tr><th> Nombre ↑</th><th>Modificado</th><th>Modificado por</th><th>Tam.</th></tr></thead><tbody><tr><td> 1.Enero</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td> 10.Octubre</td><td>martes a las 8:30</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td>☐  2.Febrero</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td> 3.Marzo</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td> 4.Abril</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td> 5.Mayo</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td> 6.Junio</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td> 7.Julio</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td> 8.Agosto</td><td>5 de septiembre</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td> 9.Septiembre</td><td>6 de octubre</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr></tbody></table>	 Nombre ↑	Modificado	Modificado por	Tam.	 1.Enero	8 de agosto	Interventoria Interic		 10.Octubre	martes a las 8:30	Interventoria Interic		☐  2.Febrero	8 de agosto	Interventoria Interic		 3.Marzo	8 de agosto	Interventoria Interic		 4.Abril	8 de agosto	Interventoria Interic		 5.Mayo	8 de agosto	Interventoria Interic		 6.Junio	8 de agosto	Interventoria Interic		 7.Julio	8 de agosto	Interventoria Interic		 8.Agosto	5 de septiembre	Interventoria Interic		 9.Septiembre	6 de octubre	Interventoria Interic	
 Nombre ↑	Modificado	Modificado por	Tam.																																											
 1.Enero	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
 10.Octubre	martes a las 8:30	Interventoria Interic																																												
☐  2.Febrero	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
 3.Marzo	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
 4.Abril	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
 5.Mayo	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
 6.Junio	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
 7.Julio	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
 8.Agosto	5 de septiembre	Interventoria Interic																																												
 9.Septiembre	6 de octubre	Interventoria Interic																																												
		%de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.																																												
15	Prestar en su totalidad los servicios establecidos en la orden de compra.	Descripción del avance: Se evidenció con la entrega de los informes mensuales, correspondientes a los meses entre el 21 de septiembre y el 15 de diciembre de 2018.. En este período se completaron los servicios de las adiciones No. 1 y 2. Entrega producto Si_X__ No_____ Ubicación: Repositorio Central Share Point-Carpeta 1372-Entregables-Informes Mensuales Ruta: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineduacion_gov_co/EnCdITHXJTICbGO43GvEC20BatCknwcjb7cBL22gQG78ug?e=gCHKOJ Archivos > CONTRATO 137... > 3. ENTREGABLES > INFORMES MENSUALES  <table><thead><tr><th> Nombre ↑</th><th>Modificado</th><th>Modificado por</th><th>Tam.</th></tr></thead><tbody><tr><td> 1.Enero</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td> 10.Octubre</td><td>martes a las 8:30</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td>☐  2.Febrero</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td> 3.Marzo</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td> 4.Abril</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td> 5.Mayo</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td> 6.Junio</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td> 7.Julio</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td> 8.Agosto</td><td>5 de septiembre</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td> 9.Septiembre</td><td>6 de octubre</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr></tbody></table>	 Nombre ↑	Modificado	Modificado por	Tam.	 1.Enero	8 de agosto	Interventoria Interic		 10.Octubre	martes a las 8:30	Interventoria Interic		☐  2.Febrero	8 de agosto	Interventoria Interic		 3.Marzo	8 de agosto	Interventoria Interic		 4.Abril	8 de agosto	Interventoria Interic		 5.Mayo	8 de agosto	Interventoria Interic		 6.Junio	8 de agosto	Interventoria Interic		 7.Julio	8 de agosto	Interventoria Interic		 8.Agosto	5 de septiembre	Interventoria Interic		 9.Septiembre	6 de octubre	Interventoria Interic	
 Nombre ↑	Modificado	Modificado por	Tam.																																											
 1.Enero	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
 10.Octubre	martes a las 8:30	Interventoria Interic																																												
☐  2.Febrero	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
 3.Marzo	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
 4.Abril	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
 5.Mayo	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
 6.Junio	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
 7.Julio	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
 8.Agosto	5 de septiembre	Interventoria Interic																																												
 9.Septiembre	6 de octubre	Interventoria Interic																																												
		%de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.																																												
16	Presentar semanalmente y consolidado mensual el Informe de disponibilidad y	Descripción del avance: Se evidenció con la entrega de los informes mensuales, correspondientes a los meses entre el 21 de septiembre y el 15 de diciembre de 2018.																																												



	condiciones ambientales (temperatura, humedad) de los servicios contratados	Entrega producto Si__X__ No____ Ubicación: Repositorio Central Share Point-Carpeta 1372-Entregables-Informes Mensuales Ruta: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EnCdITHXJTICbGO43GvEC20BatCknwcjb7cBL22gQG78ug?e=gCHKQJ Archivos > CONTRATO 137... > 3. ENTREGABLES > INFORMES MENSUALES  <table><thead><tr><th></th><th>Nombre ↑</th><th>Modificado</th><th>Modificado por</th><th>Tam.</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>1.Enero</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interc</td><td></td></tr><tr><td></td><td>10.Octubre</td><td>martes a las 8:30</td><td>Interventoria Interc</td><td></td></tr><tr><td>☐ </td><td>2.Febrero</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interc</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3.Marzo</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interc</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4.Abril</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interc</td><td></td></tr><tr><td></td><td>5.Mayo</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interc</td><td></td></tr><tr><td></td><td>6.Junio</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interc</td><td></td></tr><tr><td></td><td>7.Julio</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interc</td><td></td></tr><tr><td></td><td>8.Agosto</td><td>5 de septiembre</td><td>Interventoria Interc</td><td></td></tr><tr><td></td><td>9.Septiembre</td><td>6 de octubre</td><td>Interventoria Interc</td><td></td></tr></tbody></table>		Nombre ↑	Modificado	Modificado por	Tam.		1.Enero	8 de agosto	Interventoria Interc			10.Octubre	martes a las 8:30	Interventoria Interc		☐ 	2.Febrero	8 de agosto	Interventoria Interc			3.Marzo	8 de agosto	Interventoria Interc			4.Abril	8 de agosto	Interventoria Interc			5.Mayo	8 de agosto	Interventoria Interc			6.Junio	8 de agosto	Interventoria Interc			7.Julio	8 de agosto	Interventoria Interc			8.Agosto	5 de septiembre	Interventoria Interc			9.Septiembre	6 de octubre	Interventoria Interc	
	Nombre ↑	Modificado	Modificado por	Tam.																																																					
	1.Enero	8 de agosto	Interventoria Interc																																																						
	10.Octubre	martes a las 8:30	Interventoria Interc																																																						
☐ 	2.Febrero	8 de agosto	Interventoria Interc																																																						
	3.Marzo	8 de agosto	Interventoria Interc																																																						
	4.Abril	8 de agosto	Interventoria Interc																																																						
	5.Mayo	8 de agosto	Interventoria Interc																																																						
	6.Junio	8 de agosto	Interventoria Interc																																																						
	7.Julio	8 de agosto	Interventoria Interc																																																						
	8.Agosto	5 de septiembre	Interventoria Interc																																																						
	9.Septiembre	6 de octubre	Interventoria Interc																																																						
17	Presentar mensualmente el Reporte SSP (Sistema de Seguimiento a Proyectos). Hace referencia al reporte de disponibilidad de los servicios de Centro de Datos / Nube Privada	%de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe. Descripción del avance: Se evidenció con la entrega del informe mensual SSP (Disponibilidad del Data Center), correspondientes a los meses entre el 21 de septiembre y el 15 de diciembre de 2018. Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Repositorio Central Share Point-Carpeta 1372-Entregables-Informes Mensuales Ruta: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EnCdITHXJTICbGO43GvEC20BatCknwcjb7cBL22gQG78ug?e=gCHKQJ Archivos > CONTRATO 137... > 3. ENTREGABLES > INFORMES MENSUALES  <table><thead><tr><th></th><th>Nombre ↑</th><th>Modificado</th><th>Modificado por</th><th>Tam.</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>1.Enero</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interc</td><td></td></tr><tr><td></td><td>10.Octubre</td><td>martes a las 8:30</td><td>Interventoria Interc</td><td></td></tr><tr><td>☐ </td><td>2.Febrero</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interc</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3.Marzo</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interc</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4.Abril</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interc</td><td></td></tr><tr><td></td><td>5.Mayo</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interc</td><td></td></tr><tr><td></td><td>6.Junio</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interc</td><td></td></tr><tr><td></td><td>7.Julio</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interc</td><td></td></tr><tr><td></td><td>8.Agosto</td><td>5 de septiembre</td><td>Interventoria Interc</td><td></td></tr><tr><td></td><td>9.Septiembre</td><td>6 de octubre</td><td>Interventoria Interc</td><td></td></tr></tbody></table>		Nombre ↑	Modificado	Modificado por	Tam.		1.Enero	8 de agosto	Interventoria Interc			10.Octubre	martes a las 8:30	Interventoria Interc		☐ 	2.Febrero	8 de agosto	Interventoria Interc			3.Marzo	8 de agosto	Interventoria Interc			4.Abril	8 de agosto	Interventoria Interc			5.Mayo	8 de agosto	Interventoria Interc			6.Junio	8 de agosto	Interventoria Interc			7.Julio	8 de agosto	Interventoria Interc			8.Agosto	5 de septiembre	Interventoria Interc			9.Septiembre	6 de octubre	Interventoria Interc	
	Nombre ↑	Modificado	Modificado por	Tam.																																																					
	1.Enero	8 de agosto	Interventoria Interc																																																						
	10.Octubre	martes a las 8:30	Interventoria Interc																																																						
☐ 	2.Febrero	8 de agosto	Interventoria Interc																																																						
	3.Marzo	8 de agosto	Interventoria Interc																																																						
	4.Abril	8 de agosto	Interventoria Interc																																																						
	5.Mayo	8 de agosto	Interventoria Interc																																																						
	6.Junio	8 de agosto	Interventoria Interc																																																						
	7.Julio	8 de agosto	Interventoria Interc																																																						
	8.Agosto	5 de septiembre	Interventoria Interc																																																						
	9.Septiembre	6 de octubre	Interventoria Interc																																																						


		%de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.																																																							
18	Presentar recomendaciones para optimizar el uso de los servicios y alertas tempranas sobre tendencias que justifican acciones por parte del Ministerio.	Descripción del avance: Century ha entregado recomendaciones sobre los procesos de back-up, a nivel de filesystems y bases de datos en los informes mensuales. Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EnCdITHXJTICChGO43GvEC20B-atCknwcjb7cBL22gQG78ug?e=gCHKOJ Archivos > CONTRATO 137... > 3. ENTREGABLES > INFORMES MENSUALES <table><thead><tr><th></th><th>Nombre ↑</th><th>Modificado</th><th>Modificado por</th><th>Tam.</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>1.Enero</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Intertic</td><td></td></tr><tr><td></td><td>10.Octubre</td><td>martes a las 8:30</td><td>Interventoria Intertic</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2.Febrero</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Intertic</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3.Marzo</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Intertic</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4.Abril</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Intertic</td><td></td></tr><tr><td></td><td>5.Mayo</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Intertic</td><td></td></tr><tr><td></td><td>6.Junio</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Intertic</td><td></td></tr><tr><td></td><td>7.Julio</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Intertic</td><td></td></tr><tr><td></td><td>8.Agosto</td><td>5 de septiembre</td><td>Interventoria Intertic</td><td></td></tr><tr><td></td><td>9.Septiembre</td><td>6 de octubre</td><td>Interventoria Intertic</td><td></td></tr></tbody></table>		Nombre ↑	Modificado	Modificado por	Tam.		1.Enero	8 de agosto	Interventoria Intertic			10.Octubre	martes a las 8:30	Interventoria Intertic			2.Febrero	8 de agosto	Interventoria Intertic			3.Marzo	8 de agosto	Interventoria Intertic			4.Abril	8 de agosto	Interventoria Intertic			5.Mayo	8 de agosto	Interventoria Intertic			6.Junio	8 de agosto	Interventoria Intertic			7.Julio	8 de agosto	Interventoria Intertic			8.Agosto	5 de septiembre	Interventoria Intertic			9.Septiembre	6 de octubre	Interventoria Intertic	
	Nombre ↑	Modificado	Modificado por	Tam.																																																					
	1.Enero	8 de agosto	Interventoria Intertic																																																						
	10.Octubre	martes a las 8:30	Interventoria Intertic																																																						
	2.Febrero	8 de agosto	Interventoria Intertic																																																						
	3.Marzo	8 de agosto	Interventoria Intertic																																																						
	4.Abril	8 de agosto	Interventoria Intertic																																																						
	5.Mayo	8 de agosto	Interventoria Intertic																																																						
	6.Junio	8 de agosto	Interventoria Intertic																																																						
	7.Julio	8 de agosto	Interventoria Intertic																																																						
	8.Agosto	5 de septiembre	Interventoria Intertic																																																						
	9.Septiembre	6 de octubre	Interventoria Intertic																																																						
		%de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.																																																							
19	Atender los casos escalados por el centro de contacto y gestión técnica relacionados con Centro de Datos / Nube Privada, disponer de una mesa de servicio del Operador de Centro de Datos / Nube Privada para recibir las llamadas transferidas y atender los casos escalados; guardando la trazabilidad hasta la confirmación del cierre con el usuario solicitante.	Descripción del avance: Se evidencia con el tablero de operación y canales de comunicación definidos para los procesos. Se confirmó en los meses entre el 21 de septiembre y el 15 de diciembre de 2018. Entrega producto Si_X__ No__ Ubicación: Repositorio Central SharePoint- Carpeta 1372-Entregables-Implementación-Tablero SM Operación MEN.pdf Ruta: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EnCdITHXJTICChGO43GvEC20B-atCknwcjb7cBL22gQG78ug?e=acHKQJ																																																							


		Archivos > CONTRATO 137... > 3. ENTREGABLES > INFORMES MENSUALES  <table><thead><tr><th> Nombre ↑</th><th>Modificado</th><th>Modificado por</th><th>Tam</th></tr></thead><tbody><tr><td> 1.Enero</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td> 10.Octubre</td><td>martes a las 8:30</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td>☐  2.Febrero</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td> 3.Marzo</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td> 4.Abril</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td> 5.Mayo</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td> 6.Junio</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td> 7.Julio</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td> 8.Agosto</td><td>5 de septiembre</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td> 9.Septiembre</td><td>6 de octubre</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr></tbody></table> %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.	 Nombre ↑	Modificado	Modificado por	Tam	 1.Enero	8 de agosto	Interventoria Interic		 10.Octubre	martes a las 8:30	Interventoria Interic		☐  2.Febrero	8 de agosto	Interventoria Interic		 3.Marzo	8 de agosto	Interventoria Interic		 4.Abril	8 de agosto	Interventoria Interic		 5.Mayo	8 de agosto	Interventoria Interic		 6.Junio	8 de agosto	Interventoria Interic		 7.Julio	8 de agosto	Interventoria Interic		 8.Agosto	5 de septiembre	Interventoria Interic		 9.Septiembre	6 de octubre	Interventoria Interic	
 Nombre ↑	Modificado	Modificado por	Tam																																											
 1.Enero	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
 10.Octubre	martes a las 8:30	Interventoria Interic																																												
☐  2.Febrero	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
 3.Marzo	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
 4.Abril	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
 5.Mayo	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
 6.Junio	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
 7.Julio	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
 8.Agosto	5 de septiembre	Interventoria Interic																																												
 9.Septiembre	6 de octubre	Interventoria Interic																																												
20	Prestar el servicio de acompañamiento para la migración, traslado y colocation de los tres (3) FULL RACKS.	Descripción del avance El contratista realizó traslado, y realizó acompañamiento en apagado y puesta en servicio y estabilización, se evidencia con el informe y los documentos del datacenter y traslado del vblock. Entrega producto Si_X_ No_____ Ubicación: Repositorio central Share Point- Carpeta 1372- Implementación-Carpeta housing Century Ruta: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EnCdITHXJTICChGO43GvEC20B-atCknwcjb7cBL22gQG78ug?e=gCHKQJ Archivos > CONTRATO 137... > 3. ENTREGABLES > INFORMES MENSUALES  <table><thead><tr><th> Nombre ↑</th><th>Modificado</th><th>Modificado por</th><th>Tam</th></tr></thead><tbody><tr><td> 1.Enero</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td> 10.Octubre</td><td>martes a las 8:30</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td>☐  2.Febrero</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td> 3.Marzo</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td> 4.Abril</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td> 5.Mayo</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td> 6.Junio</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td> 7.Julio</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td> 8.Agosto</td><td>5 de septiembre</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr><tr><td> 9.Septiembre</td><td>6 de octubre</td><td>Interventoria Interic</td><td></td></tr></tbody></table> %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.	 Nombre ↑	Modificado	Modificado por	Tam	 1.Enero	8 de agosto	Interventoria Interic		 10.Octubre	martes a las 8:30	Interventoria Interic		☐  2.Febrero	8 de agosto	Interventoria Interic		 3.Marzo	8 de agosto	Interventoria Interic		 4.Abril	8 de agosto	Interventoria Interic		 5.Mayo	8 de agosto	Interventoria Interic		 6.Junio	8 de agosto	Interventoria Interic		 7.Julio	8 de agosto	Interventoria Interic		 8.Agosto	5 de septiembre	Interventoria Interic		 9.Septiembre	6 de octubre	Interventoria Interic	
 Nombre ↑	Modificado	Modificado por	Tam																																											
 1.Enero	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
 10.Octubre	martes a las 8:30	Interventoria Interic																																												
☐  2.Febrero	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
 3.Marzo	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
 4.Abril	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
 5.Mayo	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
 6.Junio	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
 7.Julio	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
 8.Agosto	5 de septiembre	Interventoria Interic																																												
 9.Septiembre	6 de octubre	Interventoria Interic																																												
	OBLIGACIONES GENERALES																																													
1	Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato.	Descripción del avance: Inherente a la operación del servicio, adicionalmente se evidencia con la firma del contrato. Entrega producto Si___ No__X__ Ubicación:																																												


		https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F1%2E%20ACTAS  %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
2	Participar y apoyar a EL MINISTERIO en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.	Descripción del avance: Se evidencia con las actas de las reuniones de seguimiento semanales realizadas los días jueves, correspondientes a los meses entre el 21 de septiembre y el 15 de diciembre de 2018. Entrega producto Si_X_ No_ Ubicación: Repositorio Central Share Point- Carpeta 1372- Actas. Ruta: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F1%2E%20ACTAS  %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.

3	Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato	Descripción del avance: El contratista y el supervisor del contrato definen el repositorio oficial del contrato 1372 de 2016, asimismo se realiza la carga de la documentación generada a la fecha durante los meses entre el 21 de septiembre y el 15 de diciembre de 2018.. Entrega producto Si ☒ X No ☐ Ubicación: Repositorio Central Share Point- Carpeta 1362 Ruta: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016  %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
4	Devolver a EL MINISTERIO, una vez finalizado el contrato, los documentos que en desarrollo del contrato se hayan producido (físicos y digitales), e igualmente todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones y a la Subdirección de Gestión Administrativa, los bienes devolutivos que le hayan sido asignados en custodia	Descripción del avance: No aplica para la fecha de corte del presente Informe. Entrega producto Si ☐ No ☒ X Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016

		 %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
5	Colaborar con EL MINISTERIO en el suministro y respuesta de la información correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento.	Descripción del avance: No aplica para la fecha de corte del presente Informe, en dado caso se daría el requerimiento por demanda. Entrega producto Si___ No__X__ Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016  %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
6	Utilizar la imagen de EL MINISTERIO de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.	Descripción del avance: Inherente a la prestación del servicio, se evidenció durante los meses entre el 21 de septiembre y el 15 de diciembre de 2018. Entrega producto Si___ No__X__ Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016

		
		%de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
7	Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que se desarrollen en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o a terceros.	Descripción del avance: No se ha presentado ninguna situación a la fecha de corte del presente contrato. Entrega producto Si ___ No _X_ Ubicación: No Aplica. %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
8	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y dificultades.	Descripción del avance: Inherente a la prestación del servicio, se ha evidenciado en los meses de 2017 hasta julio de 2018. Entrega producto Si ___ No _X_ Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000E5B337BF0882194EB35A9696A375B845&id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRACTUAL%2F3%2E1%2E%20CONTRATO%2Fcol_politica_t ratamiento%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRACTUAL%2F3%2E1%2E%20CONTRATO %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
9	Realizar los pagos al SGSS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes	Descripción del avance: Se evidenció con el certificado de pago de al SGSS por parte del contratista, evidenciado los meses entre el 21 de septiembre y el 15 de diciembre de 2018.. Entrega producto Si _X_ No ___ Ubicación: Repositorio central share point, carpeta 1404-Otros-Certificado pago parafiscales-Century Ruta: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-

		men.mineduacion.gov.co/%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016 
		%de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
10	Garantizar la confidencialidad sobre la información que gestiona durante la ejecución del contrato.	Descripción del avance: Inherente a la prestación del servicio, evidenciado los meses entre el 21 de septiembre y el 15 de diciembre de 2018.. Entrega producto Si ___ No _X_ Ubicación: https://men.mineduacion.gov.co-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men.mineduacion.gov.co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000E5B337BF0882194EB35A9696A375B845&id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men.mineduacion.gov.co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRACTUAL%2F3%2E1%2E%20CONTRATO%2Fcol_politica_t ratamiento%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men.mineduacion.gov.co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRACTUAL%2F3%2E1%2E%20CONTRATO %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
11	Realizar por escrito cualquier requerimiento, reclamación, sugerencia, comentario o demás que considere pertinente para la debida ejecución del objeto contractual, al MINISTERIO	Descripción del avance: Se evidenció a través de la envió y recepción de los comunicados oficiales, evidenciado los meses entre el 21 de septiembre y el 15 de diciembre de 2018. Entrega producto Si _X_ No ___ Ubicación: Repositorio Central Share Point- Carpeta 1404- Comunicados-Century Ruta: https://men.mineduacion.gov.co-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men.mineduacion.gov.co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men.mineduacion.gov.co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F2%2E%20COMUNICADOS

		 %de Avance: 100%a la fecha de corte de este informe.
--	--	---

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.

SI
NO
ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO

(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	Aseguramiento de la disponibilidad de la plataforma Corea	Activación de las líneas previstas para la migración de la plataforma de la solución Colombia Aprende (e-learning) a la nube	Configuración de convertir de servidores físicos y clonación de 10 máquinas para migración de aplicaciones montadas sobre la plataforma Corea
2	Interrupción de algunos servicios de la OC 12471	Realizar adición para la vigencia 2018 por un valor de \$301.797.930,67 IVA incluido, para asegurar la continuidad de los servicios en la vigencia de 2018.	Gestionar la adición de los recursos necesarios para dar continuidad de los servicios hasta el 31 julio de 2018.
3	Interrupción de algunos servicios de la OC 12471	Realizar adición para la prórroga del contrato 1372 por un valor de \$993.758.774,66 IVA (19%) incluido, para asegurar la continuidad de los servicios hasta el 15 de diciembre de 2018.	Gestionar la adición de los recursos necesarios para dar continuidad de los servicios hasta el 15 de diciembre de 2018.
4	Cambio de razón social del operador notificado el 24 de abril de 2.018, quedando inscrita ante la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el nuevo nombre de CenturyLink Colombia S.A.	Este cambio es parte de la estrategia de comunicaciones de la compañía para alcanzar homogeneidad en los más de 60 países en los cuales CenturyLink tiene presencia. El cambio de nombre societario no implica variación alguna respecto de los derechos y obligaciones de la compañía Level 3 Colombia S.A. en lo sucesivo, CenturyLink Colombia S.A.,	Notificación a todos los involucrados para mitigar cualquier inconveniente que este cambio de razón social del operador pudiese causar.

		quien seguirá respondiendo por el cumplimiento de todas las prestaciones derivadas de la relación contractual de sus clientes.	
5	Asignación de nuevas funciones al Ingeniero, Andrés Mauricio Briceño Ardila.	Mediante comunicado No. 2018-IE-026535, en las que se comunica al ingeniero Andrés Mauricio Briceño, en las nuevas funciones en la subdirección de Desarrollo Organizacional a partir del 12 de junio de 2018.	Se requiere realizar a partir de la fecha indicada 12/06/2018, la designación de supervisor por parte de la Ordenadora del Gasto.

SE REQUIERE LIQUIDAR (Señale con una X una sola opción)

Conforme lo establece en el art. 217 del Decreto 19 de 2012 "La liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no será obligatoria". Si el contrato no requiere liquidación, el Supervisor/Interventor debe verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y revisar si existen saldos a favor del MEN o a favor del contratista.

SI ☒
NO

Calificación del Bien /Servicio:	Sobresaliente (Califique entre 4,6 y 5,0)	Satisfactorio (Califique entre 4,0 y 4,5)	Aceptable (Califique entre 3,0 y 3,9)	Deficiente (Califique entre 2,0 y 3,0)	Inaceptable (Califique entre 1,0 y 1,9)
1. Oportunidad en la entrega final del bien o el servicio		4,0			
2. Calidad de los bienes o servicio suministrados por el Contratista/Entidad		4,0			
3. Oportunidad en la presentación de informes, facturas y demás documentos requeridos por la interventoría/supervisión			3,9		
4. Cumplimiento Real de los tiempos establecidos en la ejecución, respecto al cronograma establecido.		4,5			
5. Valores agregados ofrecidos por el Contratista/Entidad		4,2			
6. Impacto del bien o servicio suministrado por el contratista/entidad	4,6				
Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)				SI	NO ☒
¿Por qué? Anexar Soportes					
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes				SI	NO ☒
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes				SI	NO ☒

Observaciones

1.

2.

3.

4.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los
(15/02/2019)

Por ningún motivo la fecha del presente documento puede ser anterior a la fecha de
finalización, ni posterior a los 4 meses de la misma.

quince


días del mes de

febrero

De

2019

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	


INTERVENTOR/SUPERVISOR
Nombre: Fernando Linares Castro
Cargo: Dir. Interventoría Fecha:15/02/2019

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor