

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA


Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	415387
Número de orden de compra a modificar:	112828

Entidad compradora:	Secretaría de Educación
Nombre del solicitante:	Daniel Eduardo MORA CASTAÑEDA
Proveedor:	UNION TEMPORAL VET 2023
Mecanismo de agregación de demanda:	Transporte Terrestres Especial de Pasajeros II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-08-12 13:59:14

Detalle o justificación
La Secretaría de Educación del Distrito y el Contratista liquidan la presente orden de compra conforme a lo establecido en él acta de liquidación adjunta al presente documento.


Firma ordenador del gasto
Nombre: ABEL MATIZ SALAZAR
Documento: 80.737.674




Firma de proveedor
Nombre: Martha Montero Buitrago
Documento: 41.692.646

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	ACTA DE LIQUIDACIÓN
--	--

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA

En Bogotá D.C., las partes de la orden de compra que se relaciona a continuación, proceden a liquidarlo en los siguientes términos, con fundamento en la información consolidada en el informe final de interventoría que hace parte integral de la presente acta.

1. ASPECTOS GENERALES

DEPENDENCIA:	Dirección de Bienestar Estudiantil
SUPERVISOR O INTERVENTOR:	SCAIN CONSULTORIA S.A.S. BIC
NO. CONTRATO / CONVENIO:	Orden de compra 112828 de 2023 emitida el 10/07/2023, adherida al Acuerdo Marco de Precios No. CCE-AMP-144-2023 Consecutivo SED con el No. 2996 del 11-07-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10/07/2023
TIPO DE CONTRATO / CONVENIO:	Suministro
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VET 2023
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	901.668.151-1
OBJETO:	Prestar el servicio de transporte especial escolar, con los vehículos que requiera la secretaria de educación del distrito capital.
FECHA DE INICIO:	13/07/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/01/2024
CEDENTE (SI APLICA)	No aplica
FECHA DE CESIÓN (SI APLICA)	No aplica
LINK PÚBLICO PLATAFORMA SECOP	https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828

2. ACUERDOS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES:

La interventoría deja constancia de que el objeto contractual fue ejecutado a entera satisfacción y conforme al siguiente balance financiero:

Ítem	Descripción	Valor
1	Valor total contratado según Orden de Compra y sus modificaciones:	\$959.014.489,41
2	Valor del (los) Certificado(s) de Registro(s) Presupuestal(es) que ampara(n) la Orden de Compra y sus modificaciones:	\$959.014.490,00
3	Valor total del (los) Certificado(s) de Registro(s) Presupuestal(es) menos valor total contratado según Orden de Compra y sus modificaciones y el total (2-1)	\$0,59
4	Valor total causado (es el que debió pagarse al contratista por la ejecución realmente efectuada):	\$838.458.857,00

11-IF-002
V2


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	ACTA DE LIQUIDACIÓN
--	------------------------------

5	Valor total pagado (es el que realmente se ha cancelado al contratista):	\$838.458.857,00
6	Saldo en favor del contratista (<i>pagos previstos contra acta de liquidación, pasivos exigibles, entre otros: (4-5)</i>)	\$0,00
7	Valor total contratado según Orden de Compra y sus modificaciones menos valor total causado por el contratista: (1-4)	\$120.555.632,41
8	Saldo(s) total(es) por liberar – del presupuesto de la SED: (3+7)	\$120.555.633,00

Durante la vigencia de la orden de compra, se efectuaron pagos por un total de **OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$838.458.857)**, quedando un saldo pendiente por liberar, a favor de la Secretaría de Educación del Distrito, por valor de **CIENTO VEINTE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$120.555.633)**. Por lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo, sin perjuicio de las obligaciones que subsisten en cabeza del contratista en relación con la garantía de cumplimiento.

2.1. Salvedades. No registra.

Para constancia el acta se firma en Bogotá D.C. por los que en ella intervinieron, y la fecha de Liquidación de la orden corresponde a la suscrita por parte del Ordenador del Gasto.

 Firma Contratista Nombre: MARTHA MONTERO BUITRAGO Identificación: 41.692.646 Cargo: Representante Legal UNIÓN TEMPORAL VET 2023 NIT 901.668.151-1	 Firma Interventor Nombre: ASTRID ROCÍO ROCA PATIÑO Identificación: 52.220.185 Cargo: Representante Legal SCAIN CONSULTORIA S.A.S. BIC- NIT 901.318.909-4
 Firma Directivo Área Responsable de la Contratación Nombre: ALEJANDRO CÁCERES MONROY Identificación: 1.032.413.022	 Firma Ordenador del gasto Nombre: Abel Matiz Salazar Identificación: 80.737.674 Fecha: 26/06/2026

Proyectó: Profesional Jurídico de Interventoría Diana Quintero

Revisó: Coordinador Financiero de Interventoría Lizeth Castellanos
 Director de Interventoría Otto Patiño

Revisó: Yenny Milena Ariza Acosta – Contratista DBE-SED
 Albalupe Vega Hernández. – Abogada Contratista DBE
 Cindy Florido Bolaños – Abogada Contratista DBE
 Andrés Ricardo Tovar Rivera - Abogado Contratista DBE-SED
 Mateo Giuseppe Enriquez – Asesor SAP

REVISIÓN DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN- OFICINA DE CONTRATOS

La presente revisión se lleva a cabo de acuerdo con los aspectos funcionales asignados a la Oficina de Contratos, en consecuencia, los temas técnicos, financieros y de ejecución del Contrato, Convenio u Orden, son del ámbito exclusivo de la supervisión y/o interventoría del mismo junto con el área o dependencia respectiva.

11-IF-002
V2



ACTA DE LIQUIDACIÓN

Vo.Bo. Director(a) de Contratación
Fecha: BEATRIZ EMILIA MUÑOZ CALDERON

Firmado digitalmente
por BEATRIZ EMILIA
MUÑOZ CALDERON
Fecha: 2026.06.26
08:54:58 -05'00'

Vo.Bo. Jefe Oficina de Contratos
Fecha: BRICEÑO CAMPOS ANA MARIA

Firmado digitalmente
por BRICEÑO CAMPOS
ANA MARIA
Fecha: 2026.06.24
09:42:41 -05'00'

Vo.Bo. Profesional Revisión OFC *Edgar Sánchez*
Fecha:

Vo.Bo. Profesional Revisión Preliminar OFC Daniel León
Fecha: 22-06-2026

Vo.Bo. Profesional Revisión Subsecretaria Ordenadora del Gasto
Fecha: Mateo Giuseppe Enriquez Enriquez

Firmado
digitalmente por
Mateo Giuseppe
Enriquez Enriquez
2026.06.26 09:42:41

FORMATO INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

1. ASPECTOS GENERALES															
DEPENDENCIA:	Dirección de Bienestar Estudiantil														
SUPERVISOR O INTERVENTOR:	SCAIN CONSULTORIA S.A.S. BIC														
NO. CONTRATO / CONVENIO:	Orden de compra 112828 de 2023 emitida el 10/07/2023, adherida al Acuerdo Marco de Precios No. CCE-AMP-144-2023 Consecutivo SED con el No. 2996 del 11-07-2023														
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10/07/2023														
TIPO DE CONTRATO / CONVENIO:	Suministro														
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VET 2023, que se encuentra constituido de la siguiente manera: <table border="1" data-bbox="727 802 1458 1060"> <thead> <tr> <th>MIEMBROS DEL CONSORCIO O U.TEMPORAL*</th> <th>NIT*</th> <th>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inversiones Transturismo S.A.S</td> <td>830.050.283-2</td> <td>42%</td> </tr> <tr> <td>Especiales Condor - Escondor S.A.</td> <td>860.451.148-6</td> <td>29%</td> </tr> <tr> <td>Viajes nacionales de Turismo S.A.S</td> <td>800.201.166-9</td> <td>29%</td> </tr> </tbody> </table>			MIEMBROS DEL CONSORCIO O U.TEMPORAL*	NIT*	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN*	Inversiones Transturismo S.A.S	830.050.283-2	42%	Especiales Condor - Escondor S.A.	860.451.148-6	29%	Viajes nacionales de Turismo S.A.S	800.201.166-9	29%
MIEMBROS DEL CONSORCIO O U.TEMPORAL*	NIT*	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN*													
Inversiones Transturismo S.A.S	830.050.283-2	42%													
Especiales Condor - Escondor S.A.	860.451.148-6	29%													
Viajes nacionales de Turismo S.A.S	800.201.166-9	29%													
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	901.668.151-1														
OBJETO:	Prestar el servicio de transporte especial escolar, con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital.														
FECHA DE INICIO:	13/07/2023														
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/01/2024														
CEDENTE (SI APLICA)	No aplica														
FECHA DE CESIÓN (SI APLICA)	No aplica														
LINK PÚBLICO PLATAFORMA SECOP	https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828														
2. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL CONTRATO															
PROYECTO DE INVERSIÓN:	Proyecto de inversión 7736: fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través del fomento de estilos de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá D.C.														
META:	Beneficiar a 116,625 Estudiantes de los colegios públicos urbanos y rurales de Bogotá D.C. con alguna de las modalidades de movilidad escolar: ruta escolar, subsidio y medios alternativos y sostenibles.														
DEPENDENCIA:	Dirección de Bienestar Estudiantil														
TRAZABILIDAD:	En virtud de la necesidad identificada por la Secretaría de Educación de garantizar la prestación del servicio de transporte especial escolar, con el fin de asegurar el derecho														

FORMATO INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

	a la educación y el acceso y permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo, la Entidad estructuró un proceso de selección abreviada mediante el mecanismo de subasta inversa electrónica. En este sentido, las actividades desarrolladas en el marco del contrato contribuyeron al cumplimiento de la meta del proyecto de inversión cuyo propósito era beneficiar a 116,625 Estudiantes de los colegios públicos urbanos y rurales de Bogotá D.C., teniendo en cuenta que la prestación del servicio se ejecutó de manera satisfactoria y conforme a las condiciones técnicas pactadas.						
CUMPLIMIENTO	¿Se recibieron todos los productos, servicios y entregables pactados en la Orden de Compra? Si la respuesta es parcialmente o no, indique si quedan obligaciones pendientes y desarrolle. <table border="1"> <tr> <td>SI</td><td>X</td></tr> <tr> <td>NO</td><td></td></tr> <tr> <td>PARCIALMENTE</td><td></td></tr> </table>	SI	X	NO		PARCIALMENTE	
SI	X						
NO							
PARCIALMENTE							
3. GESTIÓN DEL TIEMPO DEL CONTRATO							
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de enero de 2024 o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que primero ocurra.						
AJUSTES EN EL TIEMPO:	No se realizaron prorrogas al contrato.						
PLAZO FINAL:	Desde el 13/07/2023 hasta el 31/01/2024						
TRAZABILIDAD:	Las actividades previstas en la orden de compra, se desarrollaron dentro del plazo previsto inicialmente. Dicho plazo fue adecuado para el cumplimiento de las actividades en las condiciones previstas por parte de la Secretaría de Educación. Durante la ejecución de la orden de compra se presentaron las siguientes novedades por impacto (ANS) por retraso al inicio del recorrido para el mes de julio 5, agosto 10, septiembre 3, octubre 2 y por novedades impacto (ANS) con la no respuesta a los requerimientos enviados agosto 4, septiembre 2, octubre 1. En este sentido, la interventoría reportó informes de posible incumplimiento mediante radicados en la SED PC-PC22-01147-2023 (E-2023-144314) del 10/10/2023, PC-PC22-01564-2023 (E-2024-6690) del 16/01/2024 y PC-PC22-01639-2024 (E-2024-28225) del 06/02/2024 cuyo tema trató por acuerdos de niveles de servicio. Se relacionan IPIS remitidos por la interventoría con estado cerrado cuyo tema es inspección ruta pila mediante radicado S-2023-369246. Tal como se manifestó mediante radicado No. PC-PC22-01640-2024 del 6 de febrero de 2024, por parte de la interventoría SCAIN, y conforme a las verificaciones realizadas en paraderos, instituciones educativas y recorridos incluyendo inspecciones visuales del estado de los vehículos, revisión de los elementos de seguridad, estado general y documentación del vehículo y del conductor, orientadas a identificar condiciones que deban ser subsanadas por los proveedores de transporte, así como a las visitas administrativas en las que se revisan las carpetas documentales de los vehículos, conductores y AAR, se concluye que no se presentó afectación en la prestación del						

FORMATO INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

	servicio, razón por la cual no fue necesario dar apertura al procedimiento administrativo sancionatorio, información que se podrá consultar a través del siguiente link: Informe Final Interventoría SCAIN.pdf																																							
4. GESTIÓN DE COSTOS DEL CONTRATO																																								
VALOR INICIAL:	OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$839.527.658,54).																																							
AJUSTES EN EL VALOR:	Adición 1 del 05/09/2023: CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$119.486.830,87)																																							
VALOR FINAL:	NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$959.014.489,41)																																							
TRAZABILIDAD:	El balance financiero de acuerdo con la información aportada por la Oficina de Presupuesto y validaciones realizadas por la interventoría se relaciona en la siguiente tabla: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ítem</th><th>Descripción</th><th>Valor</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Valor total contratado según Orden de Compra y sus modificaciones:</td><td>\$ 959.014.490,41</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Valor del (los) Certificado(s) de Registro(s) Presupuestal(es) que ampara(n) la Orden de Compra y sus modificaciones:</td><td>\$ 959.014.490,00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Valor total del (los) Certificado(s) de Registro(s) Presupuestal(es) menos valor total contratado según Orden de Compra y sus modificaciones y el total (2-1)</td><td>\$ 0,59</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Valor total causado (es el que debió pagarse al contratista por la ejecución realmente efectuada):</td><td>\$ 838.458.857,00</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Valor total pagado (es el que realmente se ha cancelado al contratista):</td><td>\$ 838.458.857,00</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Saldo en favor del contratista (<i>pagos previstos contra acta de liquidación, pasivos exigibles, entre otros:</i> (4-5))</td><td>\$ 0,00</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Valor total contratado según Orden de Compra y sus modificaciones menos valor total causado por el contratista: (1-4)</td><td>\$ 120.555.632,41</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Saldo(s) total(es) por liberar – del presupuesto de la SED: (3+7)</td><td>\$ 120.555.633,00</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Registros presupuestales</th><th>No.</th><th>Valor</th><th>Fecha de expedición</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Registros presupuestales que se afectaron en el contrato</td><td>3885</td><td>\$839.527.659</td><td>11/07/2023</td></tr> <tr> <td></td><td>4324</td><td>\$119.486.831</td><td>05/09/2023</td></tr> </tbody> </table> Nota 1: El saldo a liberar por parte de la SED \$ 120.555.633, registrado en la tabla anterior, es derivado de las no ejecuciones por cancelaciones, semana de receso escolar, entre otros. Nota 2: La diferencia por decimales entre la Orden de Compra generada en Tienda Virtual del Estado Colombiano y el Registro Presupuestal, se debe al lineamiento establecido en la Circular_DDT_11_2018_USO_DE_CENTAVOS_TESORERÍA, sobre el uso de centavos en Tesorería, el cual indica la eliminación del uso de centavos en operaciones en moneda legal a cargo de la Dirección Distrital del Tesoro, por lo cual las entidades deberán aproximar los valores decimales a pesos.	Ítem	Descripción	Valor	1	Valor total contratado según Orden de Compra y sus modificaciones:	\$ 959.014.490,41	2	Valor del (los) Certificado(s) de Registro(s) Presupuestal(es) que ampara(n) la Orden de Compra y sus modificaciones:	\$ 959.014.490,00	3	Valor total del (los) Certificado(s) de Registro(s) Presupuestal(es) menos valor total contratado según Orden de Compra y sus modificaciones y el total (2-1)	\$ 0,59	4	Valor total causado (es el que debió pagarse al contratista por la ejecución realmente efectuada):	\$ 838.458.857,00	5	Valor total pagado (es el que realmente se ha cancelado al contratista):	\$ 838.458.857,00	6	Saldo en favor del contratista (<i>pagos previstos contra acta de liquidación, pasivos exigibles, entre otros:</i> (4-5))	\$ 0,00	7	Valor total contratado según Orden de Compra y sus modificaciones menos valor total causado por el contratista: (1-4)	\$ 120.555.632,41	8	Saldo(s) total(es) por liberar – del presupuesto de la SED: (3+7)	\$ 120.555.633,00	Registros presupuestales	No.	Valor	Fecha de expedición	Registros presupuestales que se afectaron en el contrato	3885	\$839.527.659	11/07/2023		4324	\$119.486.831	05/09/2023
Ítem	Descripción	Valor																																						
1	Valor total contratado según Orden de Compra y sus modificaciones:	\$ 959.014.490,41																																						
2	Valor del (los) Certificado(s) de Registro(s) Presupuestal(es) que ampara(n) la Orden de Compra y sus modificaciones:	\$ 959.014.490,00																																						
3	Valor total del (los) Certificado(s) de Registro(s) Presupuestal(es) menos valor total contratado según Orden de Compra y sus modificaciones y el total (2-1)	\$ 0,59																																						
4	Valor total causado (es el que debió pagarse al contratista por la ejecución realmente efectuada):	\$ 838.458.857,00																																						
5	Valor total pagado (es el que realmente se ha cancelado al contratista):	\$ 838.458.857,00																																						
6	Saldo en favor del contratista (<i>pagos previstos contra acta de liquidación, pasivos exigibles, entre otros:</i> (4-5))	\$ 0,00																																						
7	Valor total contratado según Orden de Compra y sus modificaciones menos valor total causado por el contratista: (1-4)	\$ 120.555.632,41																																						
8	Saldo(s) total(es) por liberar – del presupuesto de la SED: (3+7)	\$ 120.555.633,00																																						
Registros presupuestales	No.	Valor	Fecha de expedición																																					
Registros presupuestales que se afectaron en el contrato	3885	\$839.527.659	11/07/2023																																					
	4324	\$119.486.831	05/09/2023																																					

FORMATO INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

CUMPLIMIENTO	¿La entidad ha cumplido con los pagos pactados?. Indique si quedan pagos pendientes y haga la relación de los mismos. <table border="1"> <tr> <td>SI</td><td>X</td></tr> <tr> <td>NO</td><td></td></tr> <tr> <td>PARCIALMENTE</td><td></td></tr> </table>	SI	X	NO		PARCIALMENTE	
SI	X						
NO							
PARCIALMENTE							
5. GESTIÓN DE CALIDAD DEL CONTRATO							
TRAZABILIDAD:	La prestación del servicio de rutas escolares se ejecutó de manera integral bajo los parámetros y requerimientos técnicos y operativos, tal como consta en los certificados de prestación de servicio avalados por los rectores de las Instituciones Educativas, por lo que, la calidad de los servicios recibidos fue satisfactoria de acuerdo con las especificaciones técnicas pactadas en la orden de compra.						
CUMPLIMIENTO	¿A la fecha de emisión del presente informe los productos, bienes, servicios, resultados y entregables cumplen con las especificaciones técnicas y el nivel o grado de funcionalidad y/o confiabilidad que se pactó en el contrato? Si la respuesta es no o parcialmente, indique lo pertinente y desarrolle. <table border="1"> <tr> <td>SI</td><td>X</td></tr> <tr> <td>NO</td><td></td></tr> <tr> <td>PARCIALMENTE</td><td></td></tr> </table>	SI	X	NO		PARCIALMENTE	
SI	X						
NO							
PARCIALMENTE							
6. GESTIÓN DE RECURSOS DEL CONTRATO							
RELACIÓN DEL RECURSO:	La orden de compra contempló como recurso humano conductores y adultos acompañantes de ruta para el cumplimiento de la prestación del servicio de las 35 rutas asignadas al ejecutor.						
TRAZABILIDAD:	Con el recurso humano requerido en las especificaciones técnicas se atendieron las condiciones pactadas en la orden de compra y no se presentaron novedades que afectaran la ejecución normal de las actividades. Se precisa que, se adjudicó el contrato cuyo valor correspondió a la suma \$839.527.658,54 para la prestación de servicios de transporte no obstante, para darle continuidad a la prestación de servicio de transporte fue necesario suscribir la adición No. 1 por la suma de \$119.486.830,87 para un valor total del contrato en la suma de (\$959.014.489,41). Durante la ejecución del contrato se suscribieron las siguientes modificaciones: Modificación No. 1 por medio de la cual se adicionó al valor de la orden de compra la suma de \$119.486.830,87 suscrita el 5 de septiembre de 2023. Modificación No. 2 por la cual se redistribuyó los recursos entre las tipologías de la orden de compra y prórroga suscrita el 11 de octubre de 2023.						

FORMATO INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

CUMPLIMIENTO:	¿El contratista cumplió con los recursos ofertados para el cumplimiento del contrato: pagos de seguridad social, equipo de trabajo, maquinaria, frentes de trabajo, etc? Si la respuesta es no o parcialmente, indique si quedan obligaciones pendientes y desarrolle. <table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PARCIALMENTE</td> <td></td> </tr> </table>	SI	X	NO		PARCIALMENTE	
SI	X						
NO							
PARCIALMENTE							
7. GESTIÓN DE COMUNICACIONES DEL CONTRATO							
TRAZABILIDAD:	Canales y Medios de Comunicación Implementados: La gestión comunicacional entre el contratista (Interventoría) y la Secretaría de Educación del Distrito (SED) se estructuró bajo los principios de oficialidad, eficacia y transparencia administrativa. Se utilizaron canales formales que garantizaron la trazabilidad de cada actuación: • Comités y Reuniones de Seguimiento: Se institucionalizaron espacios de concertación técnica mediante reuniones periódicas (semanales y mensuales). Según la trazabilidad documental (ver Tabla 19 del Informe), se realizaron mesas de trabajo para el seguimiento a la operación, revisión de productos, aprobación de informes y empalme, generando las respectivas actas que reposan en el expediente contractual. • Reportes e Informes Oficiales: El flujo de información principal se materializó a través de la radicación de los Informes Mensuales de Interventoría, los cuales consolidaron el estado técnico, jurídico y financiero del contrato. Estos documentos surtieron el proceso de revisión y aprobación formal por parte de la supervisión de la SED. • Correspondencia y Notificaciones: Se gestionó un sistema de correspondencia escrita (oficios y radicados) para los requerimientos formales, tales como las alertas sobre garantías, la remisión de Informes de Presunto Incumplimiento (IPIS) y las solicitudes de modificación contractual. La entrega oportuna de datos sobre la operación de las rutas escolares permitió a la SED tomar decisiones basadas en evidencia técnica y jurídica. De igual manera la comunicación fluida entre el Centro de Control de la interventoría y la supervisión de la SED facilitó la reacción inmediata ante novedades operativas, minimizando el impacto en la prestación del servicio a los estudiantes. Se concluye que los mecanismos de comunicación establecidos fueron idóneos y suficientes para garantizar el flujo constante de información entre las partes. A la fecha de cierre y liquidación, no existen requerimientos de información pendientes de respuesta por parte del contratista. La etapa de empalme finalizó con la transferencia exitosa de la información y el conocimiento acumulado, cerrando el ciclo comunicacional de manera satisfactoria y ordenada.						

FORMATO INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

	Se precisa que, el expediente contractual es físico o mixto (digital y físico) por lo tanto, la Secretaría Distrital del Distrito realizó la gestión documental respectiva de remitir la documentación a la Oficina de Contratos. Los documentos tanto físicos como electrónicos que dan cuenta de la ejecución, fueron remitidos de manera gradual a la Oficina de Contratos a través de memorandos internos radicados y cargados en el Sistema Integrado de Gestión de la correspondencia (SIGA) y en la herramienta Power Apps de la Oficina de Contratos para que formen parte integral del expediente contractual que reposa en la Oficina de Contratos; adicionalmente los documentos que son objeto de publicación se encuentran en la plataforma SECOP II/TVEC. Esta información se encuentra contenida en el informe final de interventoría remitido a la Entidad en correo electrónico del 12 de junio de 2024 con acta de aprobación del 08 de octubre de 2024.																		
CUMPLIMIENTO	¿El contratista entregó todos los documentos, comunicaciones, informes requeridos en la ejecución de la Orden de Compra? Si la respuesta es no o parcialmente, indique si quedan obligaciones pendientes y desarrolle. <table border="1"> <tr> <td>SI</td><td>X</td></tr> <tr> <td>NO</td><td></td></tr> <tr> <td>PARCIALMENTE</td><td></td></tr> </table>	SI	X	NO		PARCIALMENTE													
SI	X																		
NO																			
PARCIALMENTE																			
8. GESTIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO																			
GARANTÍAS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DE GARANTÍA</th><th>ENTIDAD</th><th>RIESGO CUBIERTO</th><th>NÚMERO DE LA GARANTÍA</th><th>VIGENCIA</th><th>VALOR ASEGURADO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Garantía Única de Cumplimiento</td><td>Secretaría de Educación del Distrito</td><td>Cumplimiento de cumplimiento</td><td>37-44-101041184</td><td>10/07/2023 al 31/07/2024</td><td>\$ 95.901.448,95</td></tr> <tr> <td>Garantía Única de Cumplimiento</td><td>Secretaría de Educación del Distrito</td><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</td><td>37-44-101041184</td><td>10/07/2023 al 31/01/2027</td><td>\$ 95.901.448,95</td></tr> </tbody> </table> Durante la ejecución contractual, la gestión de riesgos se abordó mediante un monitoreo constante de las variables técnicas, financieras y jurídicas que pudieran afectar el equilibrio económico del contrato o la prestación del servicio. La matriz de riesgos pactada fue objeto de verificación periódica, asegurando que las contingencias previsibles fueran mitigadas oportunamente. En lo concerniente a la vigencia de los mecanismos de cobertura del riesgo (Garantía Única de Cumplimiento), se deja constancia expresa de la trazabilidad administrativa adelantada por la interventoría frente a la obligación de extensión de las pólizas:	TIPO DE GARANTÍA	ENTIDAD	RIESGO CUBIERTO	NÚMERO DE LA GARANTÍA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	Garantía Única de Cumplimiento	Secretaría de Educación del Distrito	Cumplimiento de cumplimiento	37-44-101041184	10/07/2023 al 31/07/2024	\$ 95.901.448,95	Garantía Única de Cumplimiento	Secretaría de Educación del Distrito	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	37-44-101041184	10/07/2023 al 31/01/2027	\$ 95.901.448,95
TIPO DE GARANTÍA	ENTIDAD	RIESGO CUBIERTO	NÚMERO DE LA GARANTÍA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO														
Garantía Única de Cumplimiento	Secretaría de Educación del Distrito	Cumplimiento de cumplimiento	37-44-101041184	10/07/2023 al 31/07/2024	\$ 95.901.448,95														
Garantía Única de Cumplimiento	Secretaría de Educación del Distrito	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	37-44-101041184	10/07/2023 al 31/01/2027	\$ 95.901.448,95														

FORMATO INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

	• Actuaciones de Debita Diligencia: En atención a los términos de ejecución y con el fin de blindar los intereses patrimoniales de la Entidad, la interventoría adelantó de manera exhaustiva las gestiones tendientes a que el ejecutor ampliara las garantías oportunamente. • Trazabilidad de Requerimientos: Como prueba de la gestión proactiva, se emitió alerta temprana relacionada con el vencimiento de la garantía en la etapa de liquidación con radicado PC-PC22-01954-2024 del 18 de marzo de 2024 y la Acción Preventiva No. AP-PC-PC22-00080-2024 del 12 de abril de 2024. • Resultado de la Gestión: Pese a los múltiples requerimientos, el proveedor no allegó los documentos de amparo solicitados ni la información reportada en el proceso de empalme o los reportes finales, situación que reposa documentada en el expediente del informe mensual y final de interventoría aprobado el 08 de octubre de 2024. Tras el análisis de cierre, el interventor señala que, pese a que el amparo de cumplimiento se encuentra vencido, no se evidencian riesgos activos o latentes derivados de la ejecución contractual que puedan afectar a la Secretaría de Educación del Distrito (SED) o que impidan el cierre del expediente. La interventoría deja constancia que adelantó las gestiones correspondientes para que el ejecutor ampliara las garantías de manera oportuna para lo cual emitió alerta temprana relacionada con el vencimiento de la garantía en la etapa de liquidación con radicado PC-PC22-01954-2024 del 18 de marzo de 2024 y la Acción Preventiva No. AP-PC-PC22-00080-2024 del 12 de abril de 2024, de los cuales el proveedor no entregó, información reportada en proceso de empalme, informe final de interventoría y reportes solicitados por la SED, tal como reposa en el expediente del informe mensual y final de interventoría aprobado el 08 de octubre de 2024, sin embargo, una vez efectuado el análisis de riesgos del contrato, el interventor señala que, pese a que el amparo actualmente se encuentra vencido, y al no existir perjuicios consolidados que deban ser reclamados a la aseguradora y dado que el objeto contractual principal (la prestación de la interventoría) se recibió a satisfacción en sus componentes técnicos, se considera viable jurídica y técnicamente la suscripción de la presente acta de liquidación. Teniendo en cuenta lo anterior, las solicitudes de ampliación de garantías realizadas al proveedor se encuentran en el siguiente link: Traza póliza 112828 Mediante correo electrónico el área técnica de PME solicitó al proveedor UNIÓN TEMPORAL VET 2023 la ampliación de la garantía y requirió a la interventoría SCAIN se sirva certificar si durante la ejecución contractual se presentaron hechos constitutivos de siniestro o situaciones que pudieran dar lugar a la afectación de las garantías, para la orden de compra 112828 el 19 de marzo de 2026, en la que la interventoría remite con radicado No. PC22-SED-00443-2026 indicando que no se presentaron multas: <i>"En atención a la solicitud elevada por la Supervisión, por medio de la presente, esta firma interventora se permite informar que, al culminar el período de ejecución de la Orden de Compra No. 112828, se verificó que la Unión Temporal VET 2023 cumplió con las</i>
--	---

FORMATO INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

	<i>condiciones contractuales establecidas. Asimismo, se confirma que no se han impuesto multas o penalidades al ejecutor en virtud del contrato mencionado.</i> En este sentido, mediante radicado siga No. S-2026-161110 del 04 de mayo de 2026, se requirió a la aseguradora para que, en el marco de sus funciones y de manera articulada con el tomador, procediera con la ampliación de la vigencia del amparo de cumplimiento hasta el 31 de julio de 2026, con el fin de garantizar la suficiencia de la garantía durante la totalidad de la etapa de liquidación contractual. Sin embargo, al 09 de mayo de 2026, vencido el plazo de respuesta, no se recibió comunicación alguna al respecto. Balance Final de Riesgos: El contrato cierra con un perfil de riesgo controlado. La situación administrativa de la póliza queda consignada como una observación de cierre, pero no constituye un impedimento legal para finiquitar la relación contractual, dado que la finalidad del contrato se cumplió y no existen saldos en contra de la entidad que requieran respaldo asegurador vigente a la fecha.							
GESTIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS:	Durante la ejecución de la orden de compra suscrita no se observó materialización de los riesgos previsibles definidos por la Entidad. Los mecanismos definidos en la matriz para la prevención de los mismos fueron adecuados, para una correcta gestión de los riesgos. Por último, y de conformidad con la tipificación y asignación de los riesgos establecidos en la matriz correspondiente, se realizó el debido seguimiento y tratamiento a cada uno de dichos riesgos, sin que se afectara o paralizara la ejecución del Contrato.							
CUMPLIMIENTO	¿Se dio un manejo adecuado a los riesgos de la Orden de Compra? Si la respuesta es no, indique lo pertinente y desarrolle. <table border="1"> <tr> <td>SI</td><td>X</td></tr> <tr> <td>NO</td><td></td></tr> <tr> <td>PARCIALMENTE</td><td></td></tr> </table>		SI	X	NO		PARCIALMENTE	
SI	X							
NO								
PARCIALMENTE								
9. GESTIÓN DE INVENTARIO DEL CONTRATO (Si aplica)								
INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN:	SI ___ NO _x_							
TIPO DE BIENES INGRESADOS:	No aplica							
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES:	No aplica							
VALOR DE LOS BIENES INGRESADOS:	No aplica							
10. EJECUCIÓN CONTRACTUAL								
Obligaciones específicas de los proveedores del Acuerdo Marco de Precios de la operación secundaria:								
<table border="1"> <tr> <td> 6.2.1 Responder a la solicitud de información (RFI) dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con la información sobre el valor de los peajes de conformidad con los trayectos registrados por la Entidad Compradora. Además, con la información de la placa de los vehículos con los que prestará el servicio a la Entidad </td> <td> Se verificaron las condiciones previamente al inicio. Se adelantaron las gestiones para suscribir las actas bajo las condiciones del Acuerdo Marco, en los términos exigidos. Durante la ejecución de la orden de compra el ejecutor emitió respuesta a la Entidad y la interventoría </td> </tr> </table>			6.2.1 Responder a la solicitud de información (RFI) dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con la información sobre el valor de los peajes de conformidad con los trayectos registrados por la Entidad Compradora. Además, con la información de la placa de los vehículos con los que prestará el servicio a la Entidad	Se verificaron las condiciones previamente al inicio. Se adelantaron las gestiones para suscribir las actas bajo las condiciones del Acuerdo Marco, en los términos exigidos. Durante la ejecución de la orden de compra el ejecutor emitió respuesta a la Entidad y la interventoría				
6.2.1 Responder a la solicitud de información (RFI) dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con la información sobre el valor de los peajes de conformidad con los trayectos registrados por la Entidad Compradora. Además, con la información de la placa de los vehículos con los que prestará el servicio a la Entidad	Se verificaron las condiciones previamente al inicio. Se adelantaron las gestiones para suscribir las actas bajo las condiciones del Acuerdo Marco, en los términos exigidos. Durante la ejecución de la orden de compra el ejecutor emitió respuesta a la Entidad y la interventoría							

FORMATO INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

Compradora. El Proveedor deberá responder de manera obligatoria a las solicitudes de información que realicen las Entidades Compradoras.	frente a las situaciones presentadas en la operación de las rutas. 02 Contractual https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.2 Durante la solicitud de cotización, el Proveedor debe realizar las observaciones a través del cuadro de mensajes hasta faltando tres (3) días hábiles para la fecha de cierre de la solicitud de cotización, dándole tiempo a la Entidad Compradora para responder dichas observaciones.	El proveedor allegó la información a Colombia Compra durante el proceso precontractual. 02 Contractual https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.3. Responder a la solicitud de cotización dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con una Cotización para la Entidad Compradora. Si el Proveedor requiere aclaraciones debe solicitarlas de inmediato con el propósito de cumplir con el plazo mencionado. La vigencia de la cotización realizada por los Proveedores será de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO contados a partir del plazo de finalización de la solicitud de cotización.	El proveedor allegó la información a Colombia Compra durante el proceso precontractual. 02 Contractual https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.4 Firmar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al envío de la misma por parte de la Entidad Compradora.	Se llevó a cabo la suscripción de la orden de compra. 02 Contractual https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.5 Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 14 del presente documento Acuerdo Marco.	El ejecutor constituyó las garantías, las mismas contaron con el respectivo Certificado de aprobación de garantías, tal como reposa en la tienda virtual. 02 Contractual https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828

FORMATO INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

6.2.6 Suscribir el acta de inicio con la Entidad Compradora TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de aprobación de la Garantía por parte de la Entidad Compradora, fijando las condiciones particulares de la ejecución contractual. El Proveedor deberá entregar la documentación requerida para acreditar su capacidad transportadora para el inicio de la orden de compra. En el acta de inicio deberá tenerse en cuenta: (i) Las rutas/destinos que se prestarán en la Orden de Compra; (ii) El cronograma de las rutas/destinos del servicio donde se evidencie las fechas, días y horarios; (iii) El número de las personas que tomarán el servicio, (iv) Los métodos de control, supervisión y el mecanismo de solución de conflictos entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o la solución de posibles diferencias por la ejecución de la Orden de Compra; (v) El Proveedor deberá presentar los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el Decreto 478 de 2021, (vi) El Proveedor, deberá presentar la capacidad transporta que cuenta al momento de prestar el servicio y antes del inicio de la Orden de Compra; (vii) cuando la Entidad Compradora lo requiera, la obligación del Proveedor de prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013 y (viii) Cualquier otra información o acuerdo entre las partes que sea necesario para la ejecución de la Orden de Compra y que la Entidad Compradora y el Proveedor consideren.	Se verificaron las condiciones previamente al inicio. Se adelantaron las gestiones para suscribir las actas bajo las condiciones del Acuerdo Marco, en los términos exigidos y se llevó a cabo la suscripción del acta de inicio, tal como reporta en la tienda virtual. <u>02 Contractual</u> https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.7 En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar los soportes que permitan justificar esta situación a la entidad Compradora. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y de considerarlo necesario suspenderá la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.	Durante la ejecución de las órdenes de compra no se conocieron situaciones que se materializaran para la aplicación esta obligación. <u>02 Contractual</u> https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.8 Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe entregarle la resolución de autorización para laborar horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo.	Durante la ejecución de las órdenes de compra no se conocieron situaciones que se materializaran para la aplicación esta obligación.

FORMATO INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

	02 Contractual https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.9 Mantener todos los requisitos y condiciones por los cuales obtuvo puntaje adicional para la adjudicación del Acuerdo Marco en cada uno de los Segmentos durante su vigencia, y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada.	Durante la ejecución de las órdenes de compra no se conocieron situaciones contrarias a la atención de esta obligación 02 Contractual https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.10 En caso de que los servicios de transporte suministrados por el Proveedor superen en cantidad de tiempo a los servicios de transporte contratados por la Entidad Compradora en la orden de compra, las partes (Proveedor y Entidad Compradora) deben modificar la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano ajustando las cantidades de tiempo y el valor. Si el ajuste debe hacerse en minutos, las partes deben dividir el valor de la hora en la orden de compra en 60 y multiplicar el resultado de esa división por el número de minutos adicionales en los que se suministró el servicio.	Durante la ejecución de las órdenes de compra se suscribieron las modificaciones contractuales en los términos definidos por la Secretaría de Educación y los anexos del proceso precontractual. 02 Contractual https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.11 Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	La entidad Compradora mediante memorando S-2024-7107 remitió el cronograma de facturación para la vigencia 2023, documento que fue tomado como insumo para que la interventoría remitiera por correo electrónico a las Uniones Temporales los plazos de facturación y la información requerida para la misma. El proveedor entregó la información para el registro en el sistema de pago de la Secretaría de Educación. Periódicamente el proveedor allegó los documentos con los cuales se validó el cumplimiento de la obligación. Se realizó seguimiento bajo las condiciones del Acuerdo Marco, en los términos exigidos. 02 Contractual https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828

FORMATO INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

6.2.12 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	El proveedor entregó la información para el registro en el sistema de pago de la Secretaría de Educación. Se remitió formato de Actualización de terceros 02 Contractual https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.13 Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 10	Se generó factura para todos los periodos de acuerdo con lo establecido en la cláusula 10 así: EI ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS II, NÚMERO CCE-144-2023 en su cláusula 10. Facturación y pago, establece: <i>(...) ... El Proveedor debe facturar los servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las condiciones contenidas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora; factura que deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. El Proveedor, de acuerdo con las disposiciones tributarias, deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la Resolución 042 de 2020 y la regulación aplicable, o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.</i> <i>Así mismo, de acuerdo con el numeral 7. GESTIÓN FINANCIERA, del pliego de condiciones definitivo de la convocatoria SED-CM-A-DBE-098-2022, establece lo siguiente:</i> <i>(...) ... 7.3 Realizar el proceso de certificación financiera mensual que dé cuenta de la ejecución de los convenios y/o contratos intervenidos, la cual refleje la acreditación de pagos y desembolsos que deberá corresponder con los certificados de cumplimiento, dinámicas de paradero, base de liquidación STE y demás soportes que hacen parte integral del proceso de certificación... (...)</i> 02 Contractual https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828

FORMATO INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

6.2.14 Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma.	Durante la ejecución de las órdenes de compra no se conocieron situaciones contrarias a la atención de esta obligación. Y reposan en tienda virtual información al respecto. <u>02 Contractual</u> https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.15 Dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia y legislación colombiana.	Se prestó el servicio, con observancia a la Constitución, Estatuto general de la contratación y demás normas aplicables a la prestación del servicio, así mismo, se atendieron las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales, anexo técnico y demás documentos que integran el Contrato <u>02 Contractual</u> https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.16 Informar a Colombia Compra Eficiente de la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con tercero cada dos semanas contadas a partir de la puesta en operación del Acuerdo Marco.	Esta obligación es informativa dentro del proceso de contratación CCE-AMP-144-2023 <u>02 Contractual</u> https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.17 Presentar a Colombia Compra Eficiente el certificado que acredita su capacidad transportadora cuando esta cambie.	Se verificaron las condiciones previamente al inicio. Se adelantaron las gestiones para suscribir las actas bajo las condiciones del Acuerdo Marco. <u>02 Contractual</u> https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828

FORMATO INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

6.2.18 Mantener durante toda la operación del acuerdo marco los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de la zona(s). Los convenios de Colaboración Empresarial deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 1079 de 2015 y en el artículo 2.2.1.6.3.4 del Decreto 431 de 2017. Estos convenios de colaboración pueden variar dependiendo de la orden de compra a ejecutar, pero debe garantizarse que cumpla con las condiciones definidas desde la Operación principal.	Durante la ejecución de las órdenes de compra no se conocieron situaciones contrarias a la atención de esta obligación 02 Contractual https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.19 Cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 2 y 3 de los documentos del presente proceso de selección.	Periódicamente el proveedor allegó los documentos con los cuales se validó el cumplimiento de la obligación. Se realizó seguimiento bajo las condiciones del Acuerdo Marco, en los términos exigidos 02 Contractual https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.20 Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisitio web de este.	Durante la ejecución de las órdenes de compra no se conocieron situaciones contrarias a la atención de esta obligación 02 Contractual https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.18 Constituir la garantía de cumplimiento de la Orden de Compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora por el valor, amparos y vigencia establecidas en la Cláusula 14	El ejecutor constituyó las garantías, las mismas contaron con el respectivo Certificado de aprobación de garantías 02 Contractual https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.19 Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	La entidad Compradora mediante memorando S-2024-7107 remitió el cronograma de facturación para la vigencia 2023, documento que fue tomado como insumo para que

FORMATO INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

	la interventoría remitiera por correo electrónico a las Uniones Temporales los plazos de facturación y la información requerida para la misma. El proveedor entregó la información para el registro en el sistema de pago de la Secretaría de Educación. Periódicamente el proveedor allegó los documentos con los cuales se validó el cumplimiento de la obligación. Se realizó seguimiento bajo las condiciones del Acuerdo Marco, en los términos exigidos. <u>02 Contractual</u> https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828	
6.2.20 Cotizar en todos los eventos de cotización en los Segmentos en los que se encuentre adjudicado salvo en el evento en el que no cuente con la capacidad transportadora para ejecutar la orden de compra, caso en el cual, deberá justificar dicha situación enviándole a la Entidad Compradora el Acto Administrativo de Fijación de la Capacidad Transportadora expedido por el Ministerio de Transporte, junto con los contratos firmados con terceros que demuestren que su capacidad transportadora es insuficiente para suministrar el servicio de transporte.	El proveedor allegó la información a Colombia Compra durante el proceso precontractual. <u>02 Contractual</u> https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828	
6.2.21 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	El proveedor entregó la información para el registro en el sistema de pago de la Secretaría de Educación. Se remitió formato de Actualización de terceros <u>02 Contractual</u> https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828	
6.2.22 Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor	Periódicamente el proveedor allegó los documentos con los cuales se validó el cumplimiento de la obligación. Se realizó seguimiento bajo las condiciones del Acuerdo Marco, en los términos exigidos. <u>02 Contractual</u>	

FORMATO INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

al momento de la presentación de la Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora.	https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.23 Cumplir con la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, desde la adjudicación de la orden de compra hasta la ejecución de esta. Así mismo entregar al supervisor para su verificación los documentos con los que acredite este requisito de conformidad con los documentos establecidos para cada grupo poblacional en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021. Cuando el servicio contratado por la Entidad Compradora no permita la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, el proveedor no deberá dar cumplimiento a esta obligación.	Durante la ejecución de las órdenes de compra no se conocieron situaciones contrarias a la atención de esta obligación 02 Contractual https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.24 Para el segmento Escolar, el Proveedor debe designar una persona encargada de Coordinar el servicio contratado por la Entidad Compradora. Este Coordinador debe estar en constante contacto con el supervisor de la orden de compra con el fin de resolver los inconvenientes que surjan durante la ejecución de la orden de compra, así como hacer el seguimiento a las actividades de los conductores y acompañantes de ruta que forman parte del equipo de trabajo para la prestación del servicio de cada Entidad Compradora. El Proveedor debe suministrar al supervisor de la orden de compra los datos de contacto del Coordinador (nombre, número de teléfono celular y correo electrónico). Estos datos deben quedar registrados en el acta de inicio suscrita por las partes previo a la ejecución de la orden de compra.	Periódicamente el proveedor allegó los documentos con los cuales se validó el cumplimiento de la obligación. Se realizó seguimiento bajo las condiciones del Acuerdo Marco, en los términos exigidos 02 Contractual https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.25 Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Se prestó el servicio, con observancia a los términos y condiciones de la tienda virtual 02 Contractual https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.26 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor	Se prestó el servicio, con observancia a las disposiciones del Acuerdo Marco

FORMATO INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	02 Contractual https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.27 El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones por parte de quien haga las veces de Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora	La prestación del servicio se realizó bajo los lineamientos dados por la Entidad 02 Contractual https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.28 Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con personal de las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno.	Durante el proceso precontractual no se conocieron situaciones contrarias a la atención de esta obligación. 02 Contractual https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.29 Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional.	Durante la ejecución de las órdenes de compra no se conocieron situaciones contrarias a la atención de esta obligación 02 Contractual https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.30 Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	Durante la prestación del servicio no se presentaron circunstancias que activaran la presente obligación 02 Contractual https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828

FORMATO INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

6.2.31 Responder ante la entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	Durante la prestación del servicio no se presentaron circunstancias que activaran la presente obligación <u>02 Contractual</u> <u>https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828</u>
6.2.32 Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	Se prestó el servicio, con observancia a las disposiciones del Acuerdo Marco, documentos de la propuesta u ofertas presentadas <u>02 Contractual</u> <u>https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828</u>
6.2.33 Prestar el Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, incluidos sus Anexos.	Durante la ejecución de la orden de compra se verificó que la prestación del servicio se diera bajo las condiciones de los documentos del proceso, anexos y demás que hacen parte integral de la misma. <u>02 Contractual</u> <u>https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828</u>
6.2.34 Cuando la Entidad Compradora lo requiera, el Proveedor debe prestar el servicio en las tipologías de vehículo microbús, bus y buseta con sistema de acceso especial para personas con discapacidad o en situación de movilidad reducida en concordancia con lo señalado en la Ley 1346 de 2009 y 1618 de 2013. Este requerimiento debe quedar contemplado en el acta de inicio que suscriben las partes, previa la ejecución de la orden de compra	Se verificaron las condiciones previamente al inicio. Se adelantaron las gestiones para suscribir las actas bajo las condiciones del Acuerdo Marco, en los términos exigidos y se llevó a cabo la suscripción del acta de inicio. Durante la ejecución de las órdenes de compra no se conocieron situaciones contrarias a la atención de esta obligación <u>02 Contractual</u> <u>https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828</u>

FORMATO INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

6.2.35 Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad Compradora y/o beneficiarios sean manejados de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos personales.	Durante el plazo de ejecución no se conocieron condiciones contrarias <u>02 Contractual</u> https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.36 Informar al Supervisor de la orden de compra, de cualquier situación irregular que pueda alterar la correcta prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros.	Durante la ejecución de la orden de compra no se conocieron circunstancias que activaran esta obligación <u>02 Contractual</u> https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.37 Abstenerse de cobrar dinero adicional a los beneficiarios de las Entidades Compradoras en la Prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros	No se conocieron circunstancias relacionadas con esta obligación <u>02 Contractual</u> https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.38 Cumplir con las rutas definidas por la entidad compradora para la prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros acordadas en el Acta de Inicio.	Periódicamente el proveedor allegó los documentos con los cuales se validó el cumplimiento de la obligación. Se realizó seguimiento bajo las condiciones del Acuerdo Marco, en los términos exigidos <u>02 Contractual</u> https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.39 Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud	Mensualmente el contratista dio muestra del cumplimiento y gestión de pago al Sistema de Seguridad Social de los AAR y Conductores que prestaron el servicio de ruta escolar para cada periodo. <u>02 Contractual</u>

FORMATO INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

	https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.40 Asumir el pago de las multas o sanciones derivadas de faltas al código nacional de tránsito y estar a paz y salvo con todas ellas, antes del inicio de ejecución de la orden de compra y durante la ejecución de esta.	Antes del inicio del contrato, el proveedor allegó los documentos con los cuales se validó el cumplimiento de la obligación. Se verificaron las condiciones previamente al inicio. Se adelantaron las gestiones para suscribir las actas bajo las condiciones del Acuerdo Marco, en los términos exigidos. Así mismo, se verificó durante la ejecución de la OC la atención a esta condición. 02 Contractual https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.41 Entregar a las entidades compradoras toda la documentación exigida y correspondiente para la verificación del cumplimiento de los criterios con que acreditó puntaje en la operación principal.	Durante la ejecución de la orden de compra se remitió la información requerida 02 Contractual https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.42 Entregar a la entidad compradora el Plan Ambiental en los términos descritos en el Pliego de condiciones como requisito habilitante	Se recibió el plan ambiental con el cumplimiento de todos los requisitos y actividades en materia para la ejecución del contrato. 02 Contractual https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.43 Cumplir con todas las condiciones requeridas por las entidades compradoras para el nivel 2 de servicio.	Esta obligación descrita en el proceso CCE-AMP-144-2023, no aplica para la Orden de Compra 02 Contractual

FORMATO INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

	https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.44 El Proveedor deberá remitir a la entidad compradora un resumen con la cantidad de vehículos que ha comprometido en contratos con terceros para la verificación de la capacidad transportadora requerida en la solicitud de cotización.	Esta obligación es informativa dentro del proceso de contratación CCE-AMP-144-2023 02 Contractual https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
6.2.45 Garantizar a la Entidad compradora la suficiencia de personal contratado para la prestación del Servicio, El personal destinado a la prestación del servicio deberá cumplir con las condiciones descritas en el Anexo 3 del Pliego de condiciones.	Periódicamente el proveedor allegó los documentos con los cuales se validó el cumplimiento de la obligación. Se realizó seguimiento bajo las condiciones del Acuerdo Marco, en los términos exigidos 02 Contractual https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828
11. MULTAS Y/O SANCIONES (SI APLICA)	
No aplica	
12. GESTION DE INTERESADOS:	
De conformidad con los informes presentados durante la ejecución del contrato mencionado, se recibió por parte de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, turistas, empleados, personas en condición de discapacidad y/o movilidad reducida, pacientes no crónicos y particulares que requieren de un servicio expreso el servicio de transporte que hacen parte de las Instituciones Educativas del Distrito Capital entre el lugar de residencia y el establecimiento educativo u otros destinos que se requieran en razón de las actividades programadas por el plantel educativo, evidenciado en los certificados de cumplimiento y soporte del servicio efectivamente prestado en las instituciones educativas, en las cuales se garantizó la prestación del servicio de transporte escolar conforme a las condiciones técnicas, operativas y de calidad definidas por la Entidad, que se pondrá evidenciar en los siguientes links: 02 Contractual https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112828	


FORMATO INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

13. ANEXOS:

1. Soportes de ejecución contenidos en el expediente de la orden de compra
2. Estado de cuenta

FECHA DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO.

FIRMAS:



Interventor

Nombre: ASTRÍD ROCÍO ROCA PATIÑO

Identificación: 52.220.185

Cargo: Representante Legal

SCAIN CONSULTORIA S.A.S. BIC

NIT: 901.318.909 - 4

Contrato de la interventoría CO1.PCCNTR.4339147