

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	315897
Número de orden de compra a modificar:	83654
Entidad compradora:	Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
Nombre del solicitante:	Enrique Carlos Cardoza Martinez
Proveedor:	Industrias Cruz Hermanos S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación Escolar II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-03-15 10:46:47

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-03-15	2022-03-28

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
77242	Mobiliario 2021	CDP-35221	CDP	35221
79813	Adición CDP	CDP-7422	CDP	7422

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	"dts02--142 Puesto de trabajo biblioteca opción 1 - predeterminada"	76.0	Unidad	391428.79	CDP-35221	29748588.04

2	"dts02--156 Mesa sala de juntas docente "	4.0	Unidad	737456.02	CDP-35221	2949824.08
3	"dts02--164 Silla interlocutora sala docente"	120.0	Unidad	122154.58	CDP-35221	14658549.60
4	"dts02--166 SofÃ¡ de dos puestos"	4.0	Unidad	1767874.02	CDP-35221	7071496.08
5	"dts02--167 SofÃ¡ de tres puestos"	3.0	Unidad	1828835.19	CDP-35221	5486505.57
6	"dts02--170 Mueble de almacenamiento laboratorio primaria ciencias y artes"	8.0	Unidad	595445.51	CDP-35221	4763564.08
7	"dts02--178 Mueble mÃ³vil de contenidos aula TIM"	4.0	Unidad	588826.87	CDP-35221	2355307.48
8	"dts02--183 Tablero mÃ³vil"	1.0	Unidad	266719.65	CDP-35221	266719.65
9	dts02--IVA	1.0	Unidad	19162012.35	CDP-35221	19162012.35
10	665 Puesto administrativo sencillo con silla	14.0	Unidad	1738536.00	CDP-7422	24339504.00
11	691 Mesa arte	2.0	Unidad	326751.00	CDP-7422	653502.00
12	674 Archivador Aéreo	8.0	Unidad	592654.00	CDP-7422	4741232.00
13	698 Mesa para aula de informática	8.0	Unidad	477238.00	CDP-7422	3817904.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

### Detalle o justificación de la aclaración

El contratista solicita ampliar el plazo de ejecución ya que se han presentado retrasos por la indisponibilidad de insumos los cuales no fueron entregados oportunamente para realizar la entrega en el plazo establecido inicialmente, la supervisión acoge esta solicitud.

*F. Priosto*

Firma ordenador del gasto  
Nombre: Ariosto Ardila Silva  
Documento: 91.236.175

*Yohanno F. Acevedo R*  
Firma de proveedor  
Nombre: *Roth Yohanno F. Acevedo*  
Documento: *39676990 S*