

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	137300
Número de orden de compra a modificar:	42622
Entidad compradora:	Ministerio del Interior
Nombre del solicitante:	German ESCOBAR MELO
Proveedor:	Union Temporal Los Coches- Iberplast-2014
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-04-08 16:31:52

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-04-14	2020-06-14

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
40061	PANEL ENTIDADES	CDP-28119	CDP	28119
41077	IBAGUÉ LAB (2)	CDP-2814	CDP	2814

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	veh02--Vehículo 0	1.0	Unidad	321590000.00	CDP-28119	321590000.00
2	veh02-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	0.00	CDP-28119	0.00

3	veh02-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	13820280.00	CDP-28119	13820280.00
4	veh02-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	300000.00	CDP-28119	300000.00
5	veh02--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	CDP-28119	0.00
6	veh02-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	2053861.00	CDP-28119	2053861.00
7	veh02--SOAT	1.0	Unidad	1078800.00	CDP-28119	1078800.00
8	veh02--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	CDP-28119	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

1. Que mediante oficio del 26 de marzo del 2020, Sandra Solano Representante Legal de la Unión Temporal Los Coches-2014, señala: Con el fin de continuar con el proceso de radicación de cuentas y la debida aceptación de los vehículos que ya se encuentra en las direcciones suministrados por ustedes, la UNION TEMPORAL LOS COCHES IBERPLAST-2014 se compromete en subsanar y/o corregir las novedades que se presentaron en el momento de la entrega: 1. Segunda llave del vehículo 2. Camillas no encajan en silla transportadora. 3. La unión de la base que sostiene el cinchar no presenta un soporte resistente al peso del levantamiento del cadáver, siendo necesario instalar un tubo alma en el interior del soporte resistente al peso del levantamiento del cadáver. 4. Instalación de un dispositivo de seguridad en los tubos de acero que sostiene los reflectores para que no sean hurtadas. a) Prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra hasta el 14 de junio del 2020.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Daniel Palacios M.

Documento: 80.136.152

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

Sandra Rocío Solano

52261439

8