

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	306902
Número de orden de compra a modificar:	69750
Entidad compradora:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Nombre del solicitante:	Luz Andrea VENEGAS CASALLAS
Proveedor:	ALFA PEOPLE ANDINO SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - Fabricantes
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-12-21 15:19:31

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-12-26	2022-03-07

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
65284	SOLUCION ERP	CDR-044	CDR	044
Nueva	ADICION Y PRORROGA	CDR-075	CDR	075

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	wfa01--IT-SW-05-01 Configuración y parametrización de los Productos	5215.0	Unidad	231000.00	CDR-044	1204665000.00

2	wfa01--IT-SW-11-06 Soporte técnico reactivo	370.0	Unidad	231000.00	CDR-044	85470000.00
3	wfa01--AP-01-001 AlfaPeople Localizacion Colombia Dynamics 365	6.0	Unidad	5617500.00	CDR-044	33705000.00
4	wfa01--AP-01-002 AlfaPeople Presupuesto Publico Dynamics 365	6.0	Unidad	9362500.00	CDR-044	56175000.00
5	wfa01--AP-01-003 AlfaPeople Proyectos & Contratos Dynamics 365	6.0	Unidad	4500000.00	CDR-044	27000000.00
6	wfa01--AP-01-004 AlfaPeople Plan de Compras Dynamics 365	6.0	Unidad	3745000.00	CDR-044	22470000.00
7	wfa01--AP-01-005 AlfaPeople Nomina Dynamics 365 Hasta 100 Empleados	6.0	Unidad	11235000.00	CDR-044	67410000.00
8	wfa01--IT-SW-10-03 Soporte técnico proactivo	750.0	Unidad	231000.00	CDR-044	173250000.00
9	wfa01--IVA	1.0	Unidad	278043150.00	CDR-044	278043150.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	wfa01--IT-SW-05-01 Configuración y parametrización de los Productos	5636.50	Unidad	231000.00	CDR-044	1302031500.00
Editado	9	wfa01--IVA	1.00	Unidad	296542785.00	CDR-044	296542785.00

Detalle o justificación de la aclaración

El proyecto ERP, se encuentra en ejecución de pruebas para salir a producción, luego de esto se requiere de la adición, principalmente para el desarrollo de los Gaps mencionados anteriormente, dado que en el levantamiento de información se encontraron mejoras y nuevas características, por lo que es importante integrar en el ERP y por ser un desarrollo nuevo que no está contemplado en el estándar de Dynamics, se estima un tiempo de 2 meses para su ejecución


Firma ordenador del gasto
Nombre: Claudio Varro Arango
Documento: 21738075


Firma de proveedor
Nombre: Peter Chalem Haime
Documento: 80.424.772 de Bogotá