

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	191932
Número de orden de compra a modificar:	46460
Entidad compradora:	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Territorial Norte
Nombre del solicitante:	Jose Ignacio Mercado Berrio
Proveedor:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-07 15:32:25

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-12-31	2021-01-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
45516	ASEO Y CAFETERIA R12	CDP-48520	CDP	48520
Nueva	VF	AVF-59520	AVF	59520

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R1 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 2	9.0	Mes	2109494.00	CDP-48520	18985446.00

2	ays03--R1 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.0	Unidad	184903.80	CDP-48520	1664134.20
3	ays03--R1 - Fumigación - 720,9	1.0	Metro Cuadrado	89795.30	CDP-48520	89795.30
4	ays03--R1 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-48520	0.00
5	ays03--R1 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-48520	0.00
6	ays03--R1 - AIU	1.0	Unidad	207393.76	CDP-48520	207393.76
7	ays03--R1 - IVA	1.0	Unidad	394048.14	CDP-48520	394048.14

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Operario de aseo y cafetería MT Medic Tiempo - 2	1.00	Mes	2193873.76	AVF-59520	2193873.76
Nuevo	Nuevo	Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	192299.15	AVF-59520	192299.15
Editado	6	ays03--R1 - AIU	1.00	Unidad	231255.48	CDP-48520	231255.48
Editado	7	ays03--R1 - IVA	1.00	Unidad	439385.42	CDP-48520	439385.42

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere adición y prórroga de la presente orden de compra, de acuerdo a la solicitud presentada por el supervisor. NOTA: Que los recursos de cada ítem nuevo y editado serán atendidos presupuestalmente de la siguiente forma: 1. AIU Porcentaje CDP 48520: 89.68% VALOR: \$207.393,76 Porcentaje vigencia futura 59520: 10,32% VALOR: \$23.861,72 2. IVA Porcentaje CDP 48520: 89.68% VALOR: \$394.048,14 Porcentaje vigencia futura 59520: 10,32% VALOR: \$45.337,28.

Firma ordenador del gasto

Nombre: *José Ignacio Mercado Berrio*
Documento: *92.537.105 de Smcelajo*

Firma de proveedor

Nombre: *Alexandra Giraldo Restrepo*
Documento: C.C. No. 39.789.196

Dependencia Responsable: Administrativa

I. DATOS CONTRACTUALES

No. Contrato: 46460	Fecha Firma Contrato: 21-03-2020	Tipo de contrato: Orden de Compra
Contratista: CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S		Plazo Inicial: Ocho (8) MESES
		Fecha de Inicio: 01/04/2020
Valor Inicial: \$ 18.979.882.06		Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación: 31/12/2020

II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES (Diligenciar en la siguiente matriz los datos sucintos de modificaciones efectuadas antes de la que se requiere con la presente solicitud y que se precisa en el numeral III)

Adición(es)		Disminución(es) del Valor		Prórroga(s) del Plazo*		Reducción(es) del Plazo			
Fecha de firma: 03/08/2020		Fecha de firma: N/A		Fecha de firma: P # 1: 24/07/2020 P # 2: 03/08/2020		Fecha de firma: N/A			
Adición N° 1		Disminución #1 N/A		Prórroga #1 Prórroga # 2		Reducción #1 N/A			
Valor adición: \$ 2.360.935.34		Valor disminución \$ N/A		Plazo prorrogado P# 1: 7 días P#2: 30 días		Plazo reducido: N/A			
CDP No. 48520 Fecha: 28/02/2020		Valor Total del Contrato en virtud de la(s) disminución(es): N/A		Fecha Prevista para la terminación de la prórroga(s): P# 1: 30/11/2020 P #2: 31/12/2020		Fecha prevista para la terminación de la(s) reducción(es) del plazo: N/A			
Valor: \$2.360.935.34									
Valor Total del Contrato incluida la(s) adición(es): \$ 21.340.817.40		N° Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica) N/A		N° Póliza y Fecha de aprobación de modificación(es) de póliza(s) (si aplica) 11-44-101150779 (30/07/2020) 11-40-101036255 (30/07/2020) 11-44-101150779 (12/09/2020) 11-40-101036255 (12/09/2020)		N° Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica) N/A			
N° Póliza y Fecha(s) de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica) 11-44-101150779 (12/09/2020) 11-40-101036255 (12/09/2020)									
Suspensión(es)		Prórroga de la Suspensión(es)		Cesión(es)		Terminación anticipada		Otros Aspectos Modificados	
Fecha de firma: N/A		Fecha de firma: N/A		Fecha de firma: N/A		Fecha de firma: N/A		Fecha de firma: N/A	
Plazo suspendido: N/A		Plazo suspendido: N/A		Nombre Cesionario: N/A					
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es): N/A		Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es): N/A		N° Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica) N/A				Detalle de la modificación: N/A	
N° Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica) N/A		N° Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica) N/A							

III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN			MODIFICACIÓN No. 3	
Adición	Disminución de Valor	Prórroga de Plazo*	Reducción de Plazo	
Valor adición: \$2.455.371.91	Valor disminución: \$ 1.052.747.38 CDP a liberar 48520 Fecha: 28/02/2020 RP a liberar 68720 Fecha: 21/03/2020	Plazo de la prórroga: 30 días	Plazo de la reducción N/A	
Autorización Vigencia Futura: 59520	Valor Total del Contrato en virtud de la disminución a 31/12/2020: \$20.288.070.02	Fecha Prevista para la terminación en virtud de la prórroga: 31/01/2021.	Fecha prevista para la terminación en virtud de la reducción del plazo: N/A	
Valor a comprometerse en la adición: \$2.455.371.91				
Nota: Este valor debe ser igual al de la adición				
Valor inicial del Contrato incluida la adición a 31/01/2021: \$23.796.189.31				
Suspensión	Reinicio	Prórroga suspensión	Cesión	Terminación anticipada
Plazo de suspensión: N/A	Fecha de reinicio: N/A	Plazo de la prórroga: N/A	Nombre Cesionario: N/A	Fecha de la Terminación N/A
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la suspensión: N/A	Fecha Prevista para la Terminación en virtud del reinicio: N/A	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga a la suspensión: N/A		

* El Supervisor y/o Interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad

IV. OTROS ASPECTOS A MODIFICAR: N/A


V. JUSTIFICACIÓN Se requiere modificar la fecha de terminación de la presente orden de compra, toda vez, que se requiere la continuidad del servicio de Aseo y Cafetería de manera permanente, se cuenta autorización de vigencia futura N° 59520 por parte del Ministerio de Hacienda, que permitiría llevar este servicio de acuerdo a lo indicado en la orden de compra con fecha de terminación hasta el 31/01/2021. Los valores se encuentran discriminados de la siguiente forma:

Item	Categoría	Servicio	Característica	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia Unidad	Precio Unitario con Descuento	Valor Mensual: Valor X Unidad
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería MT	Operario de aseo y cafetería MT	Medio Tiempo	2	Mes	1	\$ 1.096.936,88	\$ 2.193.873,76
2	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und		\$ 192.299,15	\$ 192.299,15
SUBTOTAL									\$2.386.172,91
AIU/								1%	\$23.861,72
IVA								19%	\$45.337,28
SUBTOTAL									\$2.455.371,91

Así mismo, de acuerdo a la Circular 030 del 4 de diciembre de 2020, se requiere liberar saldo sin ejecutar de la vigencia 2020, por cuanto, no se inició el contrato en la fecha prevista por el inicio de la pandemia y el aislamiento preventivo obligatorio.

En caso que aplique, tenga en cuenta que, conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.

El área solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se radica en vigencia del plazo de ejecución.


Firma del Supervisor
Nombre: Oscar de Jesus Daza Lemus
Cargo: Coordinador Administrativo


V° B° Ordenador de Gasto
Nombre: Jose Ignacio Mercado Berrio
Cargo: Director Territorial Norte