

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	344265
Número de orden de compra a modificar:	60896

Entidad compradora:	Servicio Geológico Colombiano
Nombre del solicitante:	Maria Alejandra Quintero Poveda
Proveedor:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-11-30 15:40:37

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-11-30	2022-12-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
57173	CDP ASEO Y CAFETERIA 2020-2022	CDP -40320	CDP	40320
57172	Vigencias Futuras 2020-2022	VF-2-2020-061276	VF	2-2020-061276
57175	ASEO Y CAFETERIA 2020-2022	VF-22020061276	VF	22020061276
83947	CDP modificación 2022	CDP-2322	CDP	2322

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------



1	ays03--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	23.76	Mes	3296084.00	CDP -40320	78314955.84
2	ays03--R4 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	23.76	Mes	1594639.00	CDP -40320	37888622.64
3	ays03--R4 - Bienes de Aseo y Cafetería	23.0	Unidad	3042032.58	CDP -40320	69966749.34
4	ays03--R4 - Jardinería - 335	24.0	Mes	33500.00	CDP -40320	804000.00
5	ays03--R4 - Fumigación - 1130	8.0	Metro Cuadrado	113000.00	CDP -40320	904000.00
6	ays03--R4 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	VF-2-2020- 061276	0.00
7	ays03--R4 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-2-2020- 061276	0.00
8	ays03--R4 - AIU	1.0	Unidad	5808999.06	CDP -40320	5808999.06
9	ays03--R4 - IVA	1.0	Unidad	3657371.26	CDP -40320	3657371.26
10	Reajuste salarial	1.0	Unidad	3472633.17	CDP-2322	3472633.17
11	Reajuste IPC bienes	1.0	Unidad	1113457.24	CDP-2322	1113457.24
12	Reajuste IPC servicios	1.0	Unidad	28806.10	CDP-2322	28806.10

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Por medio del presente documento se procede a prorrogar el plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 60896 hasta el 15 de diciembre de 2022; es importante señalar que la Orden de Compra cuenta con recursos disponibles en cada una de sus líneas, los cuales cubren los costos que genera la presente modificación. La presente modificación se realiza atendiendo la solicitud del supervisor mediante comunicación interna No. 20222600057353 de fecha 10 de noviembre de 2022.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Maria Alejandra Quintana Poveda

Documento: 1032.384.754



Firma de proveedor

Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS

Documento: 70952636

