

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	156389
Número de orden de compra a modificar:	46460

Entidad compradora:	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Territorial Norte
Nombre del solicitante:	Jose Ignacio Mercado Berrio
Proveedor:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-07-24 16:18:33

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-11-23	2020-11-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
45516	ASEO Y CAFETERIA R12	CDP-48520	CDP	48520

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R1 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 2	8.0	Mes	2109494.00	CDP-48520	16875952.00

2	ays03--R1 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	184903.80	CDP-48520	1479230.40
3	ays03--R1 - Fumigación - 720,9	1.0	Metro Cuadrado	89795.30	CDP-48520	89795.30
4	ays03--R1 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-48520	0.00
5	ays03--R1 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-48520	0.00
6	ays03--R1 - AIU	1.0	Unidad	184449.78	CDP-48520	184449.78
7	ays03--R1 - IVA	1.0	Unidad	350454.58	CDP-48520	350454.58

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere modificar la fecha de terminación de la presente orden de compra, toda vez que, debido al aislamiento preventivo obligatorio y por temas logísticos de la empresa con el personal requerido y la realización de los exámenes pre ocupacionales, no se pudo iniciar la misma sino hasta el 01/04/2020. De manera que, teniendo en cuenta que son ocho (8) meses de plazo de ejecución, de acuerdo a lo indicado en la orden de compra, la fecha de terminación sería el 30/11/2020.



Firma ordenador del gasto

Nombre: JOSE IGNACIO MERCADO BERRIO

Documento: 92.537.105 De Sincelajo



Firma de proveedor

Nombre: ALEXANDRA GIRALDO RESTREPO

Documento: C.C. No. 39.789.196

DANE INFORMACIÓN PARA TODOS	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GCO-050-PDT-002-f-001 Versión: 5
---------------------------------------	--	--

Dependencia Responsable: Administrativa

I. DATOS CONTRACTUALES

No. Contrato: 46460	Fecha Firma Contrato: 21-03-2020	Tipo de contrato: Orden de Compra
Contratista: CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S	Plazo Inicial: Ocho (8) MESES	Fecha de Inicio: 01/04/2020
Valor Inicial: \$ 18.979.882.06	Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación: 23/11/2020	

II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES (Diligenciar en la siguiente matriz los datos sucintos de modificaciones efectuadas antes de la que se requiere con la presente solicitud y que se precisa en el numeral III)

Adición(es)		Disminución(es) del Valor		Prórroga(s) del Plazo*		Reducción(es) del Plazo			
Fecha de firma:		Fecha de firma:		Fecha de firma:		Fecha de firma:			
Adición #1		Disminución #1		Prórroga #1		Reducción #1			
Valor adición		Valor disminución \$		Plazo prorrogado		Plazo reducido			
CDP No. Fecha:		Valor Total del Contrato en virtud de la(s) disminución(es)		Fecha Prevista para la terminación de la prórroga(s):		Fecha prevista para la terminación de la(s) reducción(es) del plazo:			
Valor \$									
Valor Total del Contrato incluida la(s) adición(es) \$									
Nº Póliza y Fecha(s) de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)		Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)		Nº Poliza y Fecha de aprobación de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)		Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)			
Suspensión(es)		Prórroga de la Suspensión(es)		Cesión(es)		Terminación anticipada		Otros Aspectos Modificados	
Fecha de firma:		Fecha de firma:		Fecha de firma:		Fecha de firma:		Fecha de firma:	
Plazo suspendido:		Plazo suspendido:		Nombre Cesionario:					
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es):		Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es):		Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)		Detalle de la modificación:			
Nº Poliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica):		Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica):							

III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN

MODIFICACIÓN No. 1

III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN:

Adición	Disminución de Valor	Prórroga de Plazo*		Reducción de Plazo
Valor adición: \$	Valor disminución: \$	Plazo de la prórroga: 7 días		Plazo de la reducción
CDP No., Fecha:	Valor Total del Contrato en virtud de la disminución.	Fecha Prevista para la terminación en virtud de la prórroga: 30/11/2020		Fecha prevista para la terminación en virtud de la reducción del plazo:
Valor a comprometerse en la adición: \$				
Nota: Este valor debe ser igual al de la adición				
Valor inicial del Contrato incluida la adición, \$				
Suspensión	Reinicio	Prórroga suspensión	Cesión	Terminación anticipada
Plazo de suspensión:	Fecha de reinicio:	Plazo de la prórroga:	Nombre Cesionario:	Fecha de la Terminación
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la suspensión:	Fecha Prevista para la Terminación en virtud del reinicio:	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga a la suspensión:		

* El Supervisor y/o Interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad

IV. OTROS ASPECTOS A MODIFICAR: N/A

V. JUSTIFICACIÓN Se requiere modificar la fecha de terminación de la presente orden de compra, toda vez que, debido al aislamiento preventivo obligatorio y por temas logísticos de la empresa con el personal requerido y la realización de los exámenes pre ocupacionales, no se pudo iniciar la misma sino hasta el 01/04/2020. De manera que, teniendo en cuenta que son ocho (8) meses de plazo de ejecución, de acuerdo a lo indicado en la orden de compra, la fecha de terminación sería el 30/11/2020.

En caso que aplique, tenga en cuenta que: conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.

El área solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se radica en vigencia del plazo de ejecución.



Firma del Supervisor

Nombre: Óscar de Jesus Daza Lemus

Cargo: Coordinador Administrativo



Vº Bº Ordenador de Gasto

Nombre: José Ignacio Mercado Berrio

Cargo: Director Territorial Norte