

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	159551
Número de orden de compra a modificar:	46173
Entidad compradora:	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Territorial Norte
Nombre del solicitante:	Jose Ignacio Mercado Berrio
Proveedor:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-08-11 14:51:20

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-11-20	2020-12-01

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
45516	ASEO Y CAFETERIA R12	CDP-48520	CDP	48520

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R12 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	8.0	Mes	1054747.00	CDP-48520	8437976.00


2	ays03--R12 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	247714.50	CDP-48520	1981716.00
3	ays03--R12 - Fumigación - 306	1.0	Metro Cuadrado	38556.00	CDP-48520	38556.00
4	ays03--R12 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-48520	0.00
5	ays03--R12 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-48520	0.00
6	ays03--R12 - AIU	1.0	Unidad	1045824.80	CDP-48520	1045824.80
7	ays03--R12 - IVA	1.0	Unidad	198706.71	CDP-48520	198706.71


### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

**Detalle o justificación de la aclaración**

Se requiere modificar la fecha de terminación de la presente orden de compra, toda vez que, debido al aislamiento preventivo obligatorio y por temas logísticos de la empresa con el personal requerido y la realización de los exámenes pre ocupacionales, no se pudo iniciar la misma sino hasta el 02/04/2020. De manera que, teniendo en cuenta que son ocho (8) meses de plazo de ejecución, de acuerdo a lo indicado en la orden de compra, la fecha de terminación sería el 01/12/2020.

  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre: JOSE IGNACIO MERCADO BERRIO  
 Documento: 92.537.105 De Sincelejo

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: Mauricio Ruge Murcia  
 Documento: 91260249.

**Dependencia Responsable: Administrativa**
**I. DATOS CONTRACTUALES**

<b>No. Contrato:</b> OC_46173	<b>Fecha Firma Contrato:</b> 13-03-2020	<b>Tipo de contrato:</b> Orden de Compra
<b>Contratista:</b> SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		<b>Plazo Inicial:</b> OCHO (8) MESES
<b>Valor Inicial:</b> \$ 11.702.779,51		<b>Fecha de Inicio:</b> 02-04-2020
<b>Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación:</b> 20-11-2020		

**II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES** (Diligenciar en la siguiente matriz los datos sucintos de modificaciones efectuadas antes de la que se requiere con la presente solicitud y que se precisa en el numeral III)

Adición(es)		Disminución(es) del Valor		Prórroga(s) del Plazo*	Reducción(es) del Plazo
Fecha de firma: N/A		Fecha de firma: N/A		Fecha de firma: N/A	Fecha de firma: N/A
Adición #1 N/A		Disminución #1 N/A		Prórroga #1 N/A	Reducción #1 N/A
Valor adición N/A		Valor disminución \$ N/A		Plazo prorrogado: N/A	Plazo reducido: N/A
CDP No.: Fecha: N/A		Valor Total del Contrato en virtud de la(s) disminución(es): N/A		Fecha Prevista para la terminación de la prórroga(s): N/A	Fecha prevista para la terminación de la(s) reducción(es) del plazo: N/A
Valor: \$ N/A					
Valor Total del Contrato incluida la(s) adición(es): \$ N/A		Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica) N/A		Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica) N/A	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica) N/A
Nº Póliza y Fecha(s) de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica) N/A					
Suspensión(es)	Prórroga de la Suspensión(es)	Cesión(es)	Terminación anticipada	Otros Aspectos Modificados	
Fecha de firma: N/A	Fecha de firma: N/A	Fecha de firma: N/A	Fecha de firma: N/A	Fecha de firma: N/A	
Plazo suspendido: N/A	Plazo suspendido: N/A	Nombre Cesionario: N/A			
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es): N/A	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es): N/A	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica) N/A		Detalle de la modificación: N/A	
Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica) N/A	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica) N/A				

**III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN**
**MODIFICACIÓN No. 1**

Adición	Disminución de Valor	Prórroga de Plazo*		Reducción de Plazo
Valor adición: \$	Valor disminución: \$	Plazo de la prórroga: 11 Días		Plazo de la reducción
CDP No.: Fecha:	Valor Total del Contrato en virtud de la disminución:	Fecha Prevista para la terminación en virtud de la prórroga: 01 de Diciembre de 2020.		Fecha prevista para la terminación en virtud de la reducción del plazo:
Valor a comprometerse en la adición: \$				
Nota: Este valor debe ser igual al de la adición				
Valor inicial del Contrato incluida la adición: \$				
Suspensión	Reinicio	Prórroga suspensión	Cesión	Terminación anticipada
Plazo de suspensión:	Fecha de reinicio:	Plazo de la prórroga:	Nombre Cesionario:	Fecha de la Terminación
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la suspensión:	Fecha Prevista para la Terminación en virtud del reinicio:	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga a la suspensión:		


\* El Supervisor y/o Interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad

**IV. OTROS ASPECTOS A MODIFICAR:** N/A

**V. JUSTIFICACIÓN** Se requiere modificar la fecha de terminación de la presente orden de compra, toda vez que, debido al aislamiento preventivo obligatorio y por temas logísticos de la empresa con el personal requerido y la realización de los exámenes pre ocupacionales, no se pudo iniciar la misma sino hasta el 02/04/2020. De manera que, teniendo en cuenta que son ocho (8) meses de plazo de ejecución, de acuerdo a lo indicado en la orden de compra, la fecha de terminación sería el 01/12/2020.

*En caso que aplique, tenga en cuenta que: conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.*

**El área solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se radica en vigencia del plazo de ejecución.**



Firma del Supervisor

Nombre: ALTICA MARIA ACOSTA MENDEZ

Cargo: Profesional Universitario 2044-08



V° B° Ordenador de Gasto  
Nombre: JOSE IGNACIO MERCADO BERRIO  
Cargo: Director Territorial Norte