

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	179757
Número de orden de compra a modificar:	54545

Entidad compradora:	Ministerio de Transporte
Nombre del solicitante:	Adriana Patricia Muñoz Clavijo
Proveedor:	UniplesS.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-11-09 13:16:18

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-11-09	2020-12-10

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
52052	CDP 54020	CDP-54020	CDP	54020

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------





1	etc02--lote1.6- ETP AIO 21.5pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 3900 INTERMEDIA NA SSD 500 GB PCIe 8 GB INTERNA Zona 1	40.0	Unidad	2882082.00	CDP-54020	115283280.00
2	etc02--lote1.6- COMPONENTE Unidad Optica Interna, DVD/CD +/- R RW min 8X para 21.5pulgadas y 23.8pulgadas NA NA NA NA NA NA NA NA Zona 1	40.0	Unidad	47981.00	CDP-54020	1919240.00
3	etc02--IVA	1.0	Unidad	22268479.00	CDP-54020	22268479.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración
Se requiere prorrogar la orden de compra hasta el 10 de diciembre de 2020, en razón a que le fabricante HP ha presentado retrasos en la producción por desabastecimiento a nivel mundial en varios de los componentes de los computadores. Se adjunta justificación del supervisor.


Firma ordenador del gasto
Nombre: GLORIA ELVIRA ORTIZ CAICEDO
Documento: 51.808.162


Firma de proveedor
Nombre: CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ
Documento: 71.583.463



	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE CONTRATO Y NÚMERO	474 de 2020 (OC No. 54545 de 2020)
CONTRATISTA	Uniples S.A.
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)</u>	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	09/11/2020
VALOR ACTUAL	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$139.470.999,00)

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	Prórroga.
VALOR ADICIONAR	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PRÓRROGA	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 10 de diciembre de 2020
SUSPENSIÓN	No Aplica
REDUCCIÓN	No Aplica
OTRA MODIFICACIÓN	N/A
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	N/A

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD
Que el contratista Controles Empresariales, el 6 de Octubre de 2020 presentó solicitud de modificación de la Orden de Compra No. 54545, mediante correo electrónico dirigido a la supervisión de la orden de Compra (Ingeniero. JOSE RICARDO ACEVEDO SOLARTE, COORDINADOR GRUPO TIC y al Ingeniero. ISMAEL ZAPATA ROJAS SUPERVISOR), en el cual manifiesta: <i>“ (...) Nos remitimos a ustedes para solicitar de la manera más amable, una prórroga de 45 días calendario, contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución inicial de la orden, para dar cumplimiento a la entrega de la orden de compra No. 474; lo anterior, se hace necesario debido a que nuestro fabricante HP nos informa un retraso en la producción por desabastecimiento a nivel mundial en varios de sus componentes.</i>



	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

Aunado a lo anterior las circunstancias que estamos enfrentando actualmente a causa de la pandemia y la implementación distanciamiento social en plantas de producción genera retrasos en cadena, al igual que la retoma de actividades de manera gradual. Cabe aclararle a la entidad, que la producción de estos dispositivos, pertenecen al fabricante de la marca, y que éstas son realizadas a medida con configuraciones particulares para la entidad compradora; por tanto, no hay en el mercado otras opciones para poder suplirle dicha necesidad.

Por lo anterior, se nos hace imposible cumplir con el tiempo establecido para dicha orden, debido a esta situación de fuerza mayor. Es entonces que nuestra compañía acude a Ustedes para solicitar dicha prórroga y así este plazo, pueda permitirle al fabricante culminar los trámites pertinentes. Adjunto a esta comunicación, estamos enviando carta expedida por HP Colombia manifestando la situación presentada, en donde cabe anotar nos encontramos a la espera de una fecha estimada de entrega. (...)”

De igual manera la supervisión considera necesario y conveniente prorrogar el contrato teniendo en cuenta que:

- En reunión del 30 de octubre del 2020 con la participación del Grupo de Contratos del Ministerio de Transporte, Colombia Compra Eficiente y el Contratista Uniples S.A., este manifestó como fecha estimada de entrega de los equipos el 15 de diciembre de 2020 y el Grupo de Contratos del Ministerio de Transporte manifiesta como fecha límite para la radicación de las facturas el 18 de diciembre de 2020 por motivo del cierre del año fiscal, como también los tramites al interior de la entidad de verificación de equipos y entrada al almacén.
- Con relación a lo anterior, el cronograma sufre un retraso en tiempo, quedando la necesidad de prorrogar la entrega de los equipos, por lo tanto, una vez analizada la propuesta del contratista y lo estipulado por el grupo de contratos, se considera que el plazo de entrega debe ser hasta el 10 de diciembre, es decir una prórroga por 31 días, para culminar las actividades planeadas de entrega conforme a la justificación y carta del fabricante.
- La prórroga solicitada no generara un mayor valor a la orden de compra emitida.

Por lo anterior, se solicita la modificación de la orden de compra en el sentido de tener un producto terminado conforme a lo contratado inicialmente en la Orden de Compra y modificar así la fecha de 1vencimiento prorrogándola hasta el 10 de diciembre de 2020.

ANEXOS	- <i>Solicitud de prórroga Controles Empresariales</i>
FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)  JOSÉ RICARDO ACEVEDO SOLARTE Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)  ISMAEL ZAPATA ROJAS



	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

Proyectó: Alejandro Rodríguez Penagos

Revisó: José Ricardo Acevedo Solarte

Documento firmado digitalmente por JOSE RICARDO ACEVEDO SOLARTE en 03/11/2020 1:30:13 p. m.

