

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	434109
Número de orden de compra a modificar:	139144

Entidad compradora:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCION INFRAESTRUCTURA
Nombre del solicitante:	Luz Alexsandra Cabezas Pulido
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-12-27 10:13:26

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-12-27	2024-12-31

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
134362	FUERZA AEREA COLOMBIANA - DIRECCION DE INFRAESTUCTURA	CDP-99524	CDP	99524

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01- TANQUE DE AIRE CHITA PARA INFLADO RAPIDO DE 8 GL	1.0	Unidad	850255.00	CDP-99524	850255.00


2	gsf01- COMPRESOR DE PISTON HORIZONTAL 3HP 110/220V 145PSI	1.0	Unidad	11480525.00	CDP-99524	11480525.00
---	--	-----	--------	-------------	-----------	-------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración

En atención a la solicitud elevada por el proveedor previo concepto de viabilidad de la supervisión y autorización del ordenador del gasto se prórroga la presente orden de compra hasta el 31 de diciembre de 2024.



362  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: TC. LILIANA LOPEZ GIRALDO  
Documento: C.C. 52.262.692



Firma de proveedor  
Nombre: JOSE GREGORIO GIL QUINTERO  
Documento: C.C. 79.688.923





**\*\*FAC-S-2024-252658-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-252658-CI del 27 de diciembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DIFRA

Señor Coronel

**JORGE ELIECER BAUTISTA SOLORIZANO**

Director Compras Publicas

Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud de Modificación de Plazo de Ejecución - Orden de Compra No. 139144

En relación con la orden de compra No. 139144, celebrada entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y la empresa FERRICENTRO, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE TANQUE DE AIRE PARA INFLADO RÁPIDO Y COMPRESOR DE PISTÓN HORIZONTAL", con toda atención me permito enviar al señor Coronel Director Compras Públicas, la solicitud de modificación del contrato en cuestión, con el fin de ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024.

Lo anterior, por razón y los motivos expuestos por el adjudicador y el supervisor en los documentos adjuntos de soporte.

Respetuosamente,

**SIC ITUR AD ASTRA**



Defensa



Teniente Coronel LILIANA LOPEZ GIRALDO  
Director Infraestructura

Anexo: Oficio Supervisor FAC-S-2024-252518-CI, Número de folios (03)  
Oficio Solicitud Prórroga Contratista, Número de folios (01)

TC. PACHECO / DIGES

Elaboró: T4. GUTIERREZ / AROPI Revisó: TC. LOPEZ / DIFRA Aprobó: TC. LÓPEZ / DIFRA



**\*\*FAC-S-2024-252518-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-252518-CI del 26 de diciembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DIFRA-SUSOP-AROPI

Señora Teniente Coronel

**LILIANA LOPEZ GIRALDO**

Director Infraestructura

Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud de Modificación de Plazo de Ejecución - Orden de Compra No. 139144

En relación con la orden de compra No. 139144, celebrada entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y la empresa FERRICENTRO, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE TANQUE DE AIRE PARA INFLADO RÁPIDO Y COMPRESOR DE PISTÓN HORIZONTAL", me permito, respetuosamente, presentar ante la señora Teniente Coronel Directora de Infraestructura la solicitud para la autorización y tramitación administrativa correspondiente a la modificación del contrato, con el fin de ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024.

Fundamentos de la solicitud:

1. De acuerdo con el oficio fechado el 26 de diciembre de 2024, el proveedor informó sobre la imposibilidad de entregar los equipos dentro del plazo inicialmente establecido debido a demoras en el transporte de la mercancía, las cuales fueron ocasionadas por circunstancias logísticas fuera de su control, particularmente relacionadas con la época del año. En este contexto, la temporada de alta demanda de servicios de transporte y las restricciones asociadas a las festividades de fin de año dificultaron el cumplimiento del plazo de entrega previsto inicialmente.
2. La modificación solicitada tiene como objetivo garantizar la correcta ejecución del contrato y satisfacer la necesidad urgente de la entidad, que depende de estos

**Defensa**

equipos para cumplir con sus actividades operativas. Ampliar el plazo de ejecución permitirá que el proveedor complete la entrega de los bienes necesarios sin que esto afecte la operatividad ni el cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos en el contrato. Además, la ampliación de plazo no representa una alteración sustancial de las condiciones iniciales del acuerdo, ya que se trata de un ajuste razonable ante circunstancias imprevistas que escapan al control de las partes involucradas.

3. La solicitud de modificación de plazo no solo busca garantizar el cumplimiento del contrato, sino también optimizar los recursos disponibles, asegurando que la entrega se realice dentro de un marco adecuado que no cause contratiempos adicionales para la entidad. Esta prórroga contribuirá a que se mantenga la coherencia en la programación de las actividades operativas de la Fuerza Aeroespacial Colombiana sin perjudicar las metas y objetivos establecidos en el contrato.

En vista de lo expuesto, considero que la modificación del plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 es una medida razonable y justa, dada la situación presentada por el proveedor, y que no afecta de manera negativa el cumplimiento de los términos del contrato ni los intereses de la entidad.

Por lo tanto, **recomiendo favorablemente** la autorización de la modificación solicitada, con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones y el cumplimiento adecuado de las necesidades de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Respetuosamente,

SIC ITUR AD ASTRA



Técnico Cuarto JUAN DAVID GUTIERREZ BELTRAN  
Técnico Operaciones Ingeniería

Anexo: (01) folio Solicitud Prórroga Contratista  
MY. VERGEL / SUSOP

Elaboró: T4. GUTIERREZ / AROPI Revisó: TC. LOPEZ / DIFRA Aprobó: TC. LOPEZ / DIFRA



Bogotá, D.C. 26 diciembre 2024

Señores  
**FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC**  
Supervisor (a)

**ASUNTO: Solicitud de prórroga orden 139144.**

Respetados señores

De antemano queremos agradecerles que nos hayan brindado la oportunidad y confianza para suministrar elementos requeridos en su orden de compra.

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted para solicitar una prórroga respecto a la orden 139144, debido a situaciones imprevistas en el proceso de entrega por parte de nuestro proveedor.

Lamentablemente el proveedor ha experimentado demoras en el transporte de la mercancía que no nos permiten cumplir con el plazo contractual original. Por lo tanto, solicitamos su comprensión y aprobación para la extensión del plazo para el día 31 de diciembre, dado que, a pesar de haberse realizado todo lo posible para cumplir con los tiempos establecidos, el retraso es ajeno a nuestra voluntad.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos a su pronta respuesta.

Atentamente,



**Jose Gregorio Gil Quintero**  
Representante Legal.  
Ferricentros SAS