

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	348890
Número de orden de compra a modificar:	89783

Entidad compradora:	Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP
Nombre del solicitante:	Danery Buitrago Gómez
Proveedor:	NAVITRANS S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-12-22 14:48:00

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-12-30	2023-02-28

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
83693	CDP VOLQUETAS	CDP-1600065594	CDP	1600065594

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	veh03--Vehículo Seg3	10.0	Unidad	431639999.00	CDP-1600065594	4316399990.00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	21600000.00	CDP-1600065594	21600000.00

3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	94000000.00	CDP-1600065594	94000000.00
4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0.00	CDP-1600065594	0.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	CDP-1600065594	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0.00	CDP-1600065594	0.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	CDP-1600065594	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	CDP-1600065594	0.00

## Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

### Detalle o justificación de la aclaración

La presente solicitud de modificación contractual de prórroga, se sustenta en las razones ajenas a la voluntad del contratista, relacionadas y detalladas en comunicación del 14 de diciembre de 2022; razón por la cual, la supervisión contempla ampliar el plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2023 con el fin de proceder con el recibo correspondiente de las volquetas acorde con el cronograma señalado por el contratista y los trámites administrativos internos para el ingreso a los activos de la empresa que debe adelantar esta supervisión.



Firmado por GUSTAVO  
ENRIQUE GARCIA BATE  
el 22/12/2022 a las  
16:18:14 COT



Firmado por NANCY  
BUITRAGO MOLINA  
el 22/12/2022 a las  
16:07:37 COT

Firma ordenador del gasto

Firma de proveedor

Nombre: GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE

Nombre: NANCY BUITRAGO MOLINA

Documento: 19.440.295

Documento:52.412.873

Viewed by ALFONSO BAUTISTA  
CHARRY   
on 22/12/2022 at 15:57:28 COT

Visto por DANERY BUITRAGO GOMEZ  
  
el 22/12/2022 a las 16:11:34 COT

Visto por JOHN ARLEY  
GONZALEZ BUITRAGO   
el 22/12/2022 a las 16:13:32  
COT

**SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATOS**
**Fecha: 16/12/2022**
**1. INFORMACIÓN GENERAL**

<b>Dirección Solicitante</b>	Dirección de Servicios Administrativos
<b>Tipo de Contrato</b>	COMPRAVENTA
<b>Objeto del contrato:</b>	Adquisición equipo automotor a través del Acuerdo Marco de precios para la adquisición de Vehículos III CCE, para realizar la renovación de 10 vehículos livianos (volquetas doble cabina) para la EAAB ESP y optimizando el uso y reduciendo emisiones contaminantes para el Distrito Capital
<b>Número del Contrato</b>	9-06-14500-1062-2022
<b>Contratista</b>	NAVITRANS S.A.S.
<b>Número de Pedido</b>	4600027385
<b>Valor inicial del contrato</b>	CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS (\$4.431.999.990) M/CTE INCLUYE IVA
<b>Plazo del Contrato</b>	Cinco (5) meses
<b>Fecha de inicio del contrato</b>	26/05/2022
<b>Fecha de terminación del contrato</b>	25/10/2022
<b>Supervisor</b>	Alfonso Bautista Charry
<b>Solicitud de modificación No.</b>	Dos (2)

 Iniciales de  
 DANIELY BUITRAGO GOMEZ  
 el 16/12/2022 a las 15:32:53  
 COT

MPFB0201F21-03

## 2. MODIFICACIONES ANTERIORES

<b>Prórroga (s)</b>	Prórroga
	Dos (2) meses y cinco (5) días calendario
<b>Adición (es)</b>	No aplica
<b>Otrosí (es)</b>	No aplica
<b>Cesión (es)</b>	No aplica
<b>Suspensión (es)</b>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fecha actual de terminación</b>	30/12/2022
<b>Valor actual del contrato</b>	\$4.431.999.990

## 3. MODIFICACIÓN QUE SE SOLICITA:

<b>Tipo de modificación</b>	PRÓRROGA	
<b>Plazo de prórroga</b>	Si aplica <input checked="" type="checkbox"/>	No Aplica <input type="checkbox"/>
	Dos (2) meses	
<b>Nueva fecha de terminación</b>	28/02/2023	
<b>Valor de adición</b>	Si aplica <input type="checkbox"/>	No Aplica <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Otrosí</b>		
<b>Número del CDP:</b>	Si aplica <input type="checkbox"/>	No Aplica <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Número solicitud de pedido:</b>	Si aplica <input type="checkbox"/>	No Aplica <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Imputación presupuestal:</b>	NO APLICA	
<b>Centro de costo</b>	No aplica	
<b>Número del grupo en plan de contratación o número y fecha del acta de comité corporativo:</b>	Si aplica <input type="checkbox"/>	No Aplica <input checked="" type="checkbox"/>
	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.	

Iniciales de  
 DANIELY BUTRAGO GOMEZ  
 el 16/12/2022 a las 15:32:53 COT

MPFB0201F21-03

<b>Nuevo valor del contrato</b>	No aplica
---------------------------------	-----------

### 3.1 DESARROLLO Y ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

El estado actual del contrato a la fecha es la siguiente:

- Tiempo transcurrido: 6 meses y 19 días
- Porcentaje de tiempo transcurrido: 88,44% de tiempo transcurrido.

El estado de facturación del contrato es el siguiente:

- Valor ejecutado al mes de noviembre del año 2022 \$0
- Porcentaje de ejecución financiero: \$0

### 3.2 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA:

3.2.1 Recursos por Adicionar: Si aplica  No Aplica

3.2.2 Prórroga: Si aplica  No Aplica

Especifique cuanto tiempo se le adiciona al contrato dos (2) meses.

3.2.3 Recursos extras: Si aplica  No Aplica

3.2.4 Recursos a suprimir: Si aplica  No Aplica

3.2.5 Cesión: Si aplica  No Aplica

Fecha posible de inicio de Cesión: No aplica  
Plazo que ejecutará el cesionario: No aplica  
Valor que ejecutará el cesionario: No aplica  
Nombre del cesionario: No aplica  
Cédula de ciudadanía o extranjería: No aplica

3.2.6 Otro sí: Si aplica  No Aplica

MPFB0201F21-03

#### 4. VALOR DE LA ADICIÓN

De los valores totales de los cuadros se obtiene el valor total de la adición:

a. Valor recursos del contrato	No aplica
b. Valor recursos suprimidos	No aplica
c. Valor recursos adicionales	No aplica
d. Valor recursos extras	No aplica
e. Valor adición (c+d-b)	No aplica
f. Valor de la adición en SMMLV	No aplica
g. Nuevo valor del contrato (a+e)	No aplica

#### 5. SOLICITUD DEL CONTRATISTA

El contratista Navitrans S.A.S. a través de comunicación de 14 de diciembre de 2022, solicita prorrogar el plazo del contrato 9-06-14500-1062-2022, derivado de la de la Orden de Compra No. 89783, hasta el 28 de febrero de 2023.

#### 6. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN

La Supervisión considera que el tiempo de prórroga solicitado es suficiente para la terminación, acorde con la exposición de motivos remitida por el contratista

#### 7. JUSTIFICACIÓN

- **Necesidad:**

La presente solicitud de modificación contractual de prórroga, se sustenta en las razones ajenas a la voluntad del contratista, relacionadas y detalladas en comunicación del 14 de diciembre de 2022; razón por la cual, la supervisión contempla ampliar el plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2023 con el fin de proceder con el recibo correspondiente de las volquetas acorde con el cronograma señalado por el contratista y los trámites administrativos internos para el ingreso a los activos de la empresa que debe adelantar esta supervisión.

De igual manera, es importante señalar que, para finales del mes de noviembre en el seguimiento realizado por la supervisión se solicitó al contratista los soportes del fabricante mexicano en torno a las respectivas novedades, confirmando la producción terminación y programa de embarque, así:

MPFB0201F21-03

Iniciales de  
DANERY BUITRAGO GOMEZ  
el 16/12/2022 a las  
15:32:55 COT

VIN	FECHA PRODUC	Carrocería	Embarque
3HAEUMMR8PL431818	15/11/2022	30/11/2022	14/12/2022
3HAEUMMRXPL431819	15/11/2022	30/11/2022	14/12/2022
3HAEUMMR6PL431820	15/11/2022	30/11/2022	14/12/2022
3HAEUMMR8PL431821	15/11/2022	30/11/2022	14/12/2022
3HAEUMMR1PL436049	15/11/2022	30/11/2022	14/12/2022
3HAEUMMR8PL436050	15/11/2022	30/11/2022	14/12/2022
3HAEUMMRXPL436051	15/11/2022	30/11/2022	14/12/2022
3HAEUMMR1PL436052	15/11/2022	30/11/2022	14/12/2022
3HAEUMMR3PL436053	15/11/2022	30/11/2022	14/12/2022
3HAEUMMR5PL436054	15/11/2022	30/11/2022	14/12/2022

De esta manera Navitrans SAS presenta el cronograma de actividades luego de llegar a puerto las volquetas el 22 de diciembre de 2022, así:

ACTIVIDAD	FECHA ESTIMADA A REALIZAR
Inspección de aduana, levante y nacionalización de mercancía	22/12/2022
Registro ante el RUNT, compra de soat y emisión de tránsito	26/12/2022
Traslado de Puerto Cartagena a Sede Navitrans Tintalito	06/01/2023
Proceso de Alistamiento, instalación de adecuaciones y accesorios, matrícula	23/01/2023
Disposición para pre-entrega supervisión	26/01/2023
Entrega en las instalaciones de EAAB	30/01/2023

Aunque el cronograma de Navitrans SAS estima entrega de las volquetas en la empresa el 30 de enero del 2023, es necesario ampliar este plazo, en consideración al proceso administrativo que hay que llevar a cabo, como es: revisión de documentación, creación de los activos, informe de gestión, estado de avance, solicitud de pedido, entrada de mercancía, capitalización de los activos y la solicitud de aseguramiento.

- **Conveniencia:**

Es conveniente adelantar la presente modificación contractual de prórroga, que permita la ampliación del plazo, debido a las razones expuestas por el contratista que permita dar cumplimiento al objeto contractual “Adquisición equipo automotor a través del Acuerdo Marco de precios para la adquisición de Vehículos III CCE, para realizar la renovación de 10 vehículos livianos (volquetas doble cabina) para la EAAB ESP y optimizando el uso y reduciendo emisiones contaminantes para el Distrito Capital”, vehículos que son necesarios para el cumplimiento de las actividades operativas que adelanta la Empresa.

MPFB0201F21-03

- **Oportunidad:**

En vista que la orden de compra No. 89783 (9-06-14500-1062-2022) vence el próximo 30 de diciembre de 2022, y de acuerdo con la solicitud de fuerza mayor presentada por el contratista, es oportuno autorizar la prórroga respectiva, de manera que la EAAB ESP pueda contar con estos vehículos en la presente vigencia

Es importante aclarar que no se cambian las respectivas condiciones técnicas y económicas de la Orden de Compra

- **Procedencia:**

Es procedente realizar la modificación a la orden de compra por cuanto se encuentra vigente, la supervisión ha sido notificada al respecto, igual que al ordenador del gasto. Teniendo en cuenta persiste la necesidad de que se lleve a cabo esta entrega a la EAAB ESP.

En las condiciones de ejecución es procedente la modificación, toda vez que, no genera cambios a los elementos ni precios de la Orden de Compra y permite garantizar mientras se adelanta por parte del proveedor las respectivas acciones de transporte, nacionalización y entrega.

La presente modificación no genera sobrecostos para las partes contratantes

## 8. SOLICITUD DE APROBACIÓN

La presente modificación no genera sobrecostos para las partes, teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, la supervisión solicita a la Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa del Acueducto autorizar la prórroga del plazo en dos (2) meses calendario.

MPFB0201F21-03


Iniciales de  
DANERY BUTRAGO GOMEZ  
el 16/12/2022 a las  
15:32:56 COT



## 9. OBLIGACIONES PARAFISCALES

El contratista NAVITRANS S.A.S. anexa a esta solicitud de modificación del contrato de Compraventa No. 9-06-14500-1062-2022 (Orden de Compra No. 89783) la certificación de pago de aportes de empleados del contrato, expedida por el revisor fiscal del contratista, como también copia de la relación de pago de obligaciones parafiscales.

### EL CONTRATISTA



Firmado por NANCY  
BUITRAGO MOLINA  
el 16/12/2022 a  
las 15:30:35 COT

NANCY BUITRAGO MOLINA

### EL SUPERVISOR



Firmado por  
ALFONSO BAUTISTA  
CHARRY  
el 16/12/2022 a  
las 12:45:35 COT

ALFONSO BAUTISTA CHARRY


**Vo. Bo. Directora Servicios  
Administrativos**



Firmado por Danery  
Buitrago Gomez  
el 16/12/2022 a las  
15:32:52 COT

DANERY BUITRAGO GOMEZ

**Vo. Bo. Gerente Corporativo  
Gestión Humana y Administrativa**



Firmado por GUSTAVO  
ENRIQUE GARCIA BATE  
el 16/12/2022 a las  
15:39:40 COT

GUSTAVO ENRIQUE GARCÍA BATE

Viewed by JOHN ARLEY  
GONZALEZ BUITRAGO  
on 16/12/2022 at 15:37:11  
COT

MPFB0201F21-03