

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	204355
Número de orden de compra a modificar:	59707

Entidad compradora:	FONDO NACIONAL AMBIENTAL / AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
Nombre del solicitante:	Daniel Eduardo Sarmiento Sanchez
Proveedor:	Nueva Era Soluciones S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-30 09:38:26

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-12-31	2021-02-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
56481	CDP COMPRA-COMPUTADORES	CDP -135320	CDP	135320

Artículos actuales


No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	etc02--lote1.11-ETP WIN PRO 64 BITS WORSTATION AVANZADA NA HDD + SSD 2 TB 7200 RPM + 256 GB PCIe ECC 128 GB Zona 1	3.0	Unidad	7482307.00	CDP -135320	22446921.00
2	etc02--lote1.11-ETP WIN PRO 64 BITS WORSTATION INTERMEDIA NA HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 256 GB PCIe ECC 64 GB 4x16 Zona 1	38.0	Unidad	4669823.00	CDP -135320	177453274.00
3	etc02--IVA	1.0	Unidad	37981037.00	CDP -135320	37981037.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración
Teniendo en cuenta solicitud remitida por el Supervisor mediante Radicado 2020232866-3-000 del 29/12/2020, por medio de la cual justifica y solicita modificación de la Orden de Compra en los siguientes términos: "(...) Así las cosas, atendiendo a que existen razones de fuerza mayor que impiden al contratista cumplir cabalmente sus obligaciones en el plazo previsto para ello, esta Supervisión considera viable y pertinente adelantar los trámites de la PRÓRROGA del contrato N.º 59707 de 2020. En consecuencia, se solicita prorrogar el plazo de ejecución del por un (1) mes y quince (15) días, esto es hasta el 15 de febrero de 2021 inclusive". Por lo anterior, y conforme a la solicitud presentada, se procede a Prorrogar el Plazo de ejecución de la Orden de Compra hasta el día 15/02/2021.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Nany Heidi Alonso Triana
 Documento: 20.876.010


 Firma de proveedor
 Nombre: Andres Rey
 Documento: 79.722.274