

17 JUN 2022

Dirección Territorial
de Salud de Caldas

Recibido _____

Fecha _____

N.º _____

07580

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	325039
Número de orden de compra a modificar:	84911

Entidad compradora:	Dirección Territorial de Salud de Caldas
Nombre del solicitante:	Carlos Ivan Heredia Ferreira
Proveedor:	AUTOMAYOR S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-06-09 17:02:01

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-06-29	2022-09-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
78670	CDP-AMBULANCIA -G1-2	2022-000534- \$1.650.000.000	2022-000534	\$1.650.000.000
78672	CDP-AMBULANCIA -G1-4	2022-000538- \$310.000.000	2022-000538	\$310.000.000
78671	CDP-AMBULANCIA -G1-3	2022-000533- \$194.965.031	2022-000533	\$194.965.031
78669	CDP-AMBULANCIA -1	2022-000401- \$313.287.250	2022-000401	\$313.287.250

Artículos actuales

Km-3

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	"Chevrolet COLORADO LS CABINA CHASIS SENCILLA 4x4 DIESEL"	11.0	Unidad	193165078.55	2022-000534-\$1.650.000.000	2124815864.05
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	65943771.00	2022-000533-\$194.965.031	65943771.00
3	veh03--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	75279714.00	2022-000401-\$313.287.250	75279714.00
4	veh03--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0.00	2022-000401-\$313.287.250	0.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	2022-000401-\$313.287.250	0.00
6	veh03--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	171923686.00	2022-000401-\$313.287.250	171923686.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	2022-000401-\$313.287.250	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	29337000.00	2022-000401-\$313.287.250	29337000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se solicita prorroga por parte del proveedor: "nos permitimos informar que a la fecha estamos presentando dificultades en la ejecución del contrato dado el desabastecimiento de vehículos a nivel mundial y las demoras en la importación de los vehículos por los problemas de transporte marítimo, las unidades estaban confirmadas para su llegada en el mes de mayo, fecha que nos permitía realizar las adecuaciones y carrozaje de las ambulancias, desafortunadamente tan solo en el mes de agosto llegarán las unidades y solo hasta el mes de septiembre podremos hacer entrega de las unidades. Por lo anterior, acudimos ante ustedes con el fin de informarles esta circunstancia extraordinaria de fuerza mayor que nos imposibilita satisfacer en el plazo establecido en la orden y por lo tanto solicitamos prorrogar el plazo al 30 de septiembre de 2022, para realizar la entregas parciales en los meses de agosto y septiembre, concluyendo el 30 de septiembre, con vehículos modelos 2023."

Firma ordenador del gasto
Nombre: Carlos Iván Heredia F.
Documento: 10.263.054

Firma de proveedor
Nombre: Edson Sierra R.
Documento: 19.219.805

km