

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	218602
Número de orden de compra a modificar:	57660
Entidad compradora:	GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Nombre del solicitante:	Claudia Patricia Mendoza Herrera
Proveedor:	Tecnophone Colombia S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-03-01 15:37:53

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-03-01	2021-03-17
Teléfono de la entidad		(8)5130801

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
54623	Implementación Casa lúdica del Cove en San Andrés Isla	2620-04-3-236-201	2620	04-3-236-201
53671	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO	3115-03-3-153-200	3115	03-3-153-200
58397	Fortalecimiento de la operación de los PIT - AD	3733-03-3-134-201	3733	03-3-134-201

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etc02--lote1.6- ETP AIO 23.8pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 3900 AVANZADA NA HDD 1 TB 7200 RPM 32 GB INTERNA Zona 3	63.0	Unidad	3670000.00	2620-04-3-236- 201	231210000.00
2	etc02--lote1.6- COMPONENTE Unidad Optica Interna, DVD/CD +/- R RW min 8X para 21.5pulgadas y 23.8pulgadas NA NA NA NA NA NA NA NA Zona 3	63.0	Unidad	0.00	3115-03-3-153- 200	0.00
3	etc02--lote1.6- COMPONENTE Tarjeta de red inalAmbrica PCIe 802.11 ac 2x2 NA NA NA NA NA NA NA NA Zona 3	63.0	Unidad	0.00	3115-03-3-153- 200	0.00
4	etc02--lote1.6- ACCESORIO Teclado y Mouse Inalambrico NA NA NA NA NA NA NA NA Zona 3	1.0	Unidad	45000.00	3115-03-3-153- 200	45000.00
5	etc02--lote1.6- ETP AIO 23.8pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 3900 AVANZADA NA HDD 1 TB 7200 RPM 32 GB INTERNA Zona 3	14.0	Unidad	3670000.00	3115-03-3-153- 200	51380000.00
6	etc02--lote1.6- ETP AIO 23.8pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 3900 AVANZADA NA HDD 1 TB 7200 RPM 32 GB INTERNA Zona 3	5.0	Unidad	3670000.00	2620-04-3-236- 201	18350000.00

7	etc02--lote1.6- ETP AIO 23.8pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 3900 AVANZADA NA HDD 1 TB 7200 RPM 32 GB INTERNA Zona 3	5.0	Unidad	3670000.00	3733-03-3-134- 201	18350000.00
8	etc02--lote1.6- COMPONENTE Unidad Optica Interna, DVD/CD +/- R RW min 8X para 21.5pulgadas y 23.8pulgadas NA NA NA NA NA NA NA NA Zona 3	24.0	Unidad	0.00	3115-03-3-153- 200	0.00
9	etc02--lote1.6- COMPONENTE Tarjeta de red InalAmbrica PCIe 802.11 ac 2x2 NA NA NA NA NA NA NA NA Zona 3	24.0	Unidad	0.00	3115-03-3-153- 200	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

El proveedor manifiesta que los equipos ya se encuentran en Colombia y están en proceso de nacionalización, debido al tiempo que requiere este proceso no es posible hacer la entrega en el tiempo estimado previamente, por lo cual requiere extender la orden de compra 15 días adicionales con el fin de cumplir con los compromisos adquiridos en la OC 57660.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Alen Jay Stephens
Documento: 18.002.261



Firma de proveedor
Nombre: Diana christoffel Rodriguez
Documento: 52699405 Bta

Chía, febrero 26 de 2021

Señores

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO

Bogotá

REF: SOLICITUD DE PRORROGA ORDEN DE COMPRA No. 57660

El suscrito DIANA CHRISTOFFEL RODRIGUEZ, actuando en representación de TECNOPHONE COLOMBIA SAS, NIT 900.741.497-0, por medio de la presente me permito solicitar respetuosamente a la entidad que con el fin de dar cumplimiento a la **ORDEN DE COMPRA No. 57660**, se realice una prórroga para realizar la entrega de la totalidad de los equipos adquiridos, por las siguientes razones que expongo a continuación:


El fabricante de los equipos de cómputo lote1.6 - ETP AIO 23.8pulgadas WIN 10PRO 64 BITS 3900 AVANZADA NA HDD 1 TB7200 RPM 32 GB INTERNA Zona 3, Hewlett-Packard, nos informa que los equipos se encuentran ya en el proceso de nacionalización para entrega a mayorista Nexsys y posteriormente sean enviados a las oficinas de TecnoPhone Colombia SAS; Debido al tiempo que requiere el proceso de nacionalización no es posible hacer la entrega de los equipos el día 01 de marzo del presente año en las instalaciones de la GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

Con el fin de dar cumplimiento a la ORDEN DE COMPRA No. 57660, solicitamos a la entidad muy respetuosamente, prorrogar la entrega de la orden de compra mencionada a quince (15) días adicionales a lo estipulado en la orden de compra inicial y prórroga, cual sería hasta el 16 de marzo de 2021.

Cabe aclarar que, si los equipos son entregados a TecnoPhone antes de la fecha indicada, será informado al supervisor para coordinar la respectiva entrega.

De antemano ofrecemos disculpas por los retrasos causados y agradecemos su comprensión. Quedo atenta a una respuesta pronta y positiva

Cordialmente,



DIANA CHRISTOFFEL RODRÍGUEZ
C.C. 52.699.905 de Bogotá
Representante Legal
TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S
NIT 900.741.497-0