

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	433368
Número de orden de compra a modificar:	135126
Entidad compradora:	Base Naval ARC "Orinoquia"
Nombre del solicitante:	Andres Felipe Ruiz Villarreal
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-12-23 18:39:26

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-12-23	2024-12-27

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
130250	MOBILIARIOS TVEC	CDP-11324	CDP	11324

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-SOFÁ CAMA MOLTOCHIC 3 POSICIONES	1.0	Unidad	1680000.00	CDP-11324	1680000.00
2	gsf01-SILLA BAR ENZO	4.0	Unidad	250000.00	CDP-11324	1000000.00

3	gsf01-COMBO PLÁSTICO DE 6 PUESTOS (CON SILLAS)	4.0	Unidad	750000.00	CDP-11324	3000000.00
4	gsf01-MESA DE NOCHE MOSCU	78.0	Unidad	230000.00	CDP-11324	17940000.00
5	gsf01-SALA EN L 7 PUESTOS	3.0	Unidad	3350000.00	CDP-11324	10050000.00
6	gsf01-COMEDOR PALERMO NATURAL 4 PUESTOS	3.0	Unidad	3410000.00	CDP-11324	10230000.00
7	gsf01-ESCRITORIO MANAOS WENGUE	58.0	Unidad	530000.00	CDP-11324	30740000.00
8	gsf01-ESTANTE METALICO 200CM X 92CM X 40CM	16.0	Unidad	668000.00	CDP-11324	10688000.00
9	gsf01- JUEGO DE SALA NEGRO EN CUERINA LISO	1.0	Unidad	6100000.00	CDP-11324	6100000.00
10	gsf01-SILLA TAMDEN RISMA SIN TAPIZ, 4 PUESTOS	9.0	Unidad	650000.00	CDP-11324	5850000.00
11	gsf01-BLACKOUT ENROLLABLE COLOR BLANCO 2,10 METROS DE ANCHO Y 1.45 METROS DE ALTO	3.0	Unidad	650000.00	CDP-11324	1950000.00
12	gsf01-BLACKOUT ENROLLABLE BLANCO A LA MEDIDA ANCHO 340CM ALTO ENTRE 150 CM COLOR BLANCO.	2.0	Unidad	985000.00	CDP-11324	1970000.00
13	gsf01-JUEGO DE SALA EXTERIOR - 4 PIEZAS	6.0	Unidad	2500000.00	CDP-11324	15000000.00

14	gsf01-MESA ETERNA	2.0	Unidad	270000.00	CDP-11324	540000.00
----	-------------------	-----	--------	-----------	-----------	-----------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

SE REALIZA MODIFICACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN TENIENDO EN CUENTA IMPREVISTOS POR PARTE DE LOS FABRICANTES LOS CUALES HAN PRESENTADO RETRASOS EN LA ENTREGA DE LOS BIENES.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Hector Horacio Gaitán Méndez

Documento: 80.096.891

Firma de proveedor

Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez

Documento:

C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja