

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	466113
Número de orden de compra a modificar:	153183

Entidad compradora:	ALCALDIA MUNICIPAL DE VITERBO CALDAS
Nombre del solicitante:	Nestor Javier Ospina Grajales
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-30 11:11:39

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-10-30	2025-11-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
149653	COMPRA SST VIVIENDA	CDP-00604	CDP	00604

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-SILLA DELPHI 1 EJECUTIVA BRAZOS AJUSTABLES BASE EN NYLON - 100000876 cod: 900512597	1.0	Unidad	484330.00	CDP-00604	484330.00

2	GSF01-KIT DE HERRAMIENTAS DE 42 PIEZAS - 30000267 cod: 900510968	1.0	Unidad	258944.00	CDP-00604	258944.00
3	GSF01-LEGAJADOR AZ OFICIO AZUL PLASTIFICADO - 120001387 cod: 8143959	10.0	Unidad	7854.00	CDP-00604	78540.00
4	GSF01-CASCO EVO BLANCO PRO EJECUTIVO - 70004836 cod: 900509186	3.0	Unidad	45339.00	CDP-00604	136017.00
5	GSF01-CINTA ANTIDESLIZANTE 50MM X 20M FLUORESCENTE 70003942 cod: 900507281	1.0	Unidad	488495.00	CDP-00604	488495.00

Total Orden de Compra Actual:

1,446,326.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	1,446,326.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	1,446,326.00

Detalle o justificación de la aclaración

solicitado por el proveedor De acuerdo con la Orden de Compra No. 153183, recibida el 10 de octubre de 2025, cuyo objeto es "Dotación administrativa para la Secretaria de vivienda municipal para garantizar el buen funcionamiento de la prestación del servicio", nos permitimos solicitar la ampliación del plazo de vencimiento de dicha orden hasta el 15 de noviembre de 2025 como fecha límite de entrega. Por lo anterior, solicitamos de manera respetuosa la ampliación del plazo contractual, toda vez que los siguientes productos, casco evo blanco pro ejecutivo y silla delphi 1 ejecu.brazos ajus. b/nylon aún no han sido recibidos en bodega en su totalidad. Esta ampliación permitirá contar con el tiempo necesario para realizar la entrega total de los bienes en las condiciones establecidas, garantizando la calidad, conformidad y cumplimiento del objeto contractual.



Firma ordenador del gasto

Nombre: NESTOR JAVIER OSPINA GRAJALES

Documento: 4547594



Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Ríos

Documento: 17c 052-933 de Bogotá D.C

10