

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	197512
Número de orden de compra a modificar:	57342

Entidad compradora:	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Nombre del solicitante:	Andres Felipe Aroca Romero
Proveedor:	P&P Systems Colombia S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-17 19:29:48

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-12-31	2021-03-23

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
54508	PC-ESCRITORIO	CDP-38120	CDP	38120

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etc02--lote1.3-ETP WIN 10 PRO 64 BITS 3900 AVANZADA NA SSD 500 GB PCIe 16 GB Zona 1	687.0	Unidad	2102257.00	CDP-38120	1444250559.00

2	etc02--lote1.3-ETP WIN 10 PRO 64 BITS 3900 AVANZADA NA SSD 500 GB PCle 16 GB Zona 2	370.0	Unidad	2098201.00	CDP-38120	776334370.00
3	etc02--lote1.3-COMPONENTE Cambio de tamaño monitor a 21.45pulgadas NA NA NA NA NA NA Zona 1	687.0	Unidad	36468.00	CDP-38120	25053516.00
4	etc02--lote1.3-COMPONENTE Cambio de tamaño monitor a 21.45pulgadas NA NA NA NA NA NA Zona 2	370.0	Unidad	40525.00	CDP-38120	14994250.00
5	etc02--lote1.3-ACCESORIO Cable de red Patch Cord 1.5 metros Categoría 6 NA NA NA NA NA NA Zona 1	687.0	Unidad	2434.00	CDP-38120	1672158.00
6	etc02--lote1.3-ACCESORIO Cable de red Patch Cord 1.5 metros Categoría 6 NA NA NA NA NA NA Zona 2	370.0	Unidad	2434.00	CDP-38120	900580.00
7	etc02--IVA	1.0	Unidad	430009032.00	CDP-38120	430009032.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración
--

La firma P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS y el fabricante de equipos de cómputo HP Colombia S.A.S. en calidad de subsidiaria de HP Inc., informan que tienen retrasos en la producción de equipos por desabastecimiento en algunos de sus componentes dicho desabastecimiento se debe a la excepcional demanda de equipos de cómputo que existe en el mercado internacional, adicional mente informan que en el entendido de que no sobrevengan alteraciones adicionales que afecten el flujo de los procesos de la cadena de suministros y/o logísticos, estiman que la nueva fecha de entrega y distribución de los equipos adquiridos por la DIAN se podrá estar efectuando a finales del mes marzo. De acuerdo con lo anteriormente expuesto por la firma P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS y fabricante HP Colombia S.A.S. en calidad de subsidiaria de HP Inc, se considera procedente otorgar al contratista la prorroga (82 días calendario contados a partir del 31 de diciembre de 2020).



Firma ordenador del gasto

Nombre: Camilo Octavio Contreras Bravo

Documento: 7.332.385



Firma de proveedor

Nombre: Aliz Adriana Afanador Guiza

Documento: 53.50.808