

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	387854
Número de orden de compra a modificar:	116606
Entidad compradora:	ALCALDÍA DE CARTAGENA DE INDIAS
Nombre del solicitante:	Ana Maria De Los Dolores Gonzalez Forero
Proveedor:	VENEPLAST LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-11-30 16:12:30

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-11-30	2023-12-11

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
111352	PC ARMADA	CDP-122	CDP	122

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-COMPUTADORES TODO EN UNO HP	6.0	Unidad	2990000.00	CDP-122	17940000.00
2	gsf01-PORTATIL Dell Latitude 5540	4.0	Unidad	6700000.00	CDP-122	26800000.00

3	gsf01-PORTATIL RYZEN 7 8D0C9LA#ABM	4.0	Unidad	7970000.00	CDP-122	31880000.00
---	--	-----	--------	------------	---------	-------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

De común acuerdo se concertó la ampliación de la ejecución hasta el 11 de diciembre 2023 debido a la comunicación remitida por correo electrónico por parte del proveedor VENEPLAST LTDA, solicitando prórroga de la orden de compra #116606 hasta el 15 de Diciembre de 2023, manifestando las siguientes razones: "A la fecha no nos han entregado la totalidad de los equipos por parte de fábrica, la marca HP, a través de su distribuidor autorizado SED INTERNATIONAL, nos informó que la entrega de los computadores TODO EN UNO y RYZEN 7, tienen fecha estimada de ingreso para mediados del mes de enero de 2024, por lo que no será posible cumplimos en los tiempos pactados. ofrecimos a la entidad unos equipos que cumplen con las características técnicas de los equipos ofertados a fin de cumplir a la entidad, que de ser aceptados serán despachados inmediatamente. lo anterior y en aras de dar cabal cumplimiento al contrato, resulta vital una prórroga hasta el próximo 15 de diciembre de 2023."

Ana Maria Gonzalez

Firma ordenador del gasto

Nombre: Ana Maria Gonzalez

Documento: 52417650.

Humberto Alvarez Quintero

Firma de proveedor

Nombre: HUMBERTO ALVAREZ QUINTERO

Documento: 9.287.573 DE TURBACO