

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	362125
Número de orden de compra a modificar:	65137

Entidad compradora:	Servicio Geológico Colombiano
Nombre del solicitante:	Paolo Orlando Bonilla Rodriguez
Proveedor:	CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Nube Privada III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-04-28 12:13:51

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-04-30	2023-06-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
61215	DATACENTER	CDP-12221	CDP	12221
Nueva	ADICION 3 DATACENTER	CDP-13923	CDP	13923

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	npr03-- Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 7	26.0	Full Rack / Mes	14854000.00	CDP-12221	386204000.00
2	npr03-- Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 1	26.0	Full Rack / Mes	175000.00	CDP-12221	4550000.00
3	npr03-- Alojamiento de infraestructura - Housing - Tercio (1/3) Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 2 KVA - Capacidad en unidades: 14 U - Rack/M - Cantidad: 1	26.0	Full Rack / Mes	1150000.00	CDP-12221	29900000.00
4	npr03-- Alojamiento de infraestructura - Traslado de Equipos - Oro - Región 1 - U_Rack - Cantidad: 308	1.5	Unidad de Rack	0.00	CDP-12221	0.00
5	npr03--IVA	1.0	Unidad	79924260.00	CDP-12221	79924260.00
6	npr03-- Instalación	1.0	Unidad	0.00	CDP-12221	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Editado	1	npr03-- Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 7	28.00	Full Rack / Mes	14854000.00	CDP-12221	415912000.00
Editado	2	npr03-- Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 1	28.00	Full Rack / Mes	175000.00	CDP-12221	4900000.00
Editado	3	npr03-- Alojamiento de infraestructura - Housing - Tercio (1/3) Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 2 KVA - Capacidad en unidades: 14 U - Rack/M - Cantidad: 1	28.00	Full Rack / Mes	1150000.00	CDP-12221	32200000.00
Editado	5	npr03--IVA	1.00	Unidad	86072280.00	CDP-12221	86072280.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se adiciona la OC en \$ 38.506.020, para cubrir los servicios del centro de datos alterno para el SGC y se prorroga hasta el 30/06/2023, teniendo en cuenta que el Centro de Datos Alterno, provee todos los elementos necesarios para atender contingencias del nivel de desastre, permitiendo asegurar la continuidad de los servicios de misión crítica para el SGC. Quedando el valor total de la OC en \$539.084.280.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **María Alejandra Quintero**
1.032.384.754

Francisco Abondano Vidales
Francisco Abondano Vidales (28 abr. 2023 15:04 CDT)

Firma de proveedor

Nombre: FRANCISCO DE JESUS MARIA ABONDANO VIDALES



Documento:

Documento: 79519800

Solicitud-Modificacion-20230428121351-362125

Informe de auditoría final

2023-04-28

Fecha de creación:	2023-04-28
Por:	Paula Rojas Malo (paula.rojas.ext@ciriontechnologies.com)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA_NSuQUMsC4cVYGeDP-p_txgVcEkTeBQt

Historial de “Solicitud-Modificacion-20230428121351-362125”

-  Paula Rojas Malo (paula.rojas.ext@ciriontechnologies.com) ha creado el documento.
2023-04-28 - 19:31:13 GMT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a DIVA KING (diva.king@ciriontechnologies.com) para su aprobación
2023-04-28 - 19:35:04 GMT
-  DIVA KING (diva.king@ciriontechnologies.com) ha visualizado el correo electrónico.
2023-04-28 - 19:46:09 GMT
-  DIVA KING (diva.king@ciriontechnologies.com) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-04-28 - 19:46:38 GMT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Francisco Abondano (francisco.abondano@ciriontechnologies.com) para su firma.
2023-04-28 - 19:46:39 GMT
-  Francisco Abondano (francisco.abondano@ciriontechnologies.com) ha visualizado el correo electrónico.
2023-04-28 - 20:03:41 GMT
-  El firmante Francisco Abondano (francisco.abondano@ciriontechnologies.com) firmó con el nombre de Francisco Abondano Vidales
2023-04-28 - 20:04:51 GMT
-  Francisco Abondano Vidales (francisco.abondano@ciriontechnologies.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-04-28 - 20:04:53 GMT. Origen de hora: servidor.
-  Documento completado.
2023-04-28 - 20:04:53 GMT