

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	344864
Número de orden de compra a modificar:	98442

Entidad compradora:	Contraloría General de la República
Nombre del solicitante:	Carolinne Moreno Triana
Proveedor:	CONTROLES EMPRESARIALES SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - Microsoft

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-12-01 16:39:10

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-12-01	2022-12-09

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
92000	CDP - VISUAL STUDIO	CDP-83422	CDP	83422

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	wms01--MX3-00117SCE Microsoft Visual Studio Enterprise MSDN All Languages Software Assurance_SCE	26.0	Unidad	5184742.27	CDP-83422	134803299.02


2	wms01--IVA	1.0	Unidad	25612626.81	CDP-83422	25612626.81
---	------------	-----	--------	-------------	-----------	-------------

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

El 01 de diciembre de 2022, el contratista solicitó una prórroga hasta el 9 de diciembre de 2022 de acuerdo con lo siguiente: A partir de la aprobación se deberá hacer la solicitud al fabricante en la aprobación de las CPS y enmienda personalizadas para la adquisición de su licenciamiento y posteriormente se procederá al envío del paquete de creación de contratos para su firma. Este proceso conlleva tiempo para que su puedan visualizar las licencias adquiridas en la orden de compra mencionada. Por lo anterior y con el fin de ejecutar a satisfacción la orden de compra, solicitamos prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra hasta el 9 de diciembre 2022



Firma ordenador del gasto
Nombre: JAIME ESCOBAR
VELEZ
Documento: 16.699.992



Firma de proveedor
Nombre: ADRIANA MÁRQUEZ PARDO
Documento: 51.967.655 de Bogotá DC.



Bogotá,

Doctor
JAIME ESCOBAR VELEZ
Gerente Administrativo y Financiero
Contraloría General de la República

ASUNTO: Solicitud de prórroga No. 1 -Orden de Compra No. 98442 de 2022, suscrito con la firma CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.

Respetado doctor Jaime,

De manera atenta, acudimos a su amable colaboración para que se realicen los trámites contractuales para otorgar la prórroga de la Orden de Compra No. 98442 de 2022, de conformidad con las siguientes consideraciones:


El 1 de noviembre del 2022, la Contraloría General de la República suscribió la OC No. 98442 con la firma CONTROLES EMPRESARIALES SAS, cuyo objeto consiste en: *“ADQUISICIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS VISUAL STUDIO ENTERPRISE DEL SOFTWARE ASSURANCE DE MICROSOFT PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA”*, proceso realizado por el Acuerdo Marco de Precios denominado Software por Catálogo - Instrumento de Agregación de Demanda - CCE-139-IAD-2020-Tienda Virtual.

El 23 de noviembre del año en curso, se aclaró el periodo de ejecución de la orden de compra OC 98442/2022, dado que la tienda virtual al establecer este plazo no tiene en cuenta las condiciones pactadas en el estudio previo para el cumplimiento de las obligaciones contractuales; en consecuencia, este término se estableció hasta el 01 de diciembre de 2022.


El 01 de diciembre del 2022, el contratista solicitó una prórroga hasta el 9 de diciembre de 2022, por las razones expuestas en el documento anexo, la cual esta Dirección considera viable técnicamente.

Estaremos atentos a cualquier aclaración

Cordial saludo,



FERNANDO OVIEDO CAMARGO
Director de la Oficina de Sistemas e Informática.
Supervisor

Proyecto: María Consuelo León C. Grupo de Gobierno y Gestión OSEI 
Revisó: Carlos Moreno OSEI
Archivo: TRD- 267 – Supervisión de Contratos

Bogotá, 1 de diciembre de 2022

Señores
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Atn. FERNANDO OVIEDO CAMARGO
Supervisor OC 98442
Ciudad Bogotá D.C

Ref.: Solicitud prórroga Orden de Compra No. 98442

Respetados Señores:

En virtud de la ejecución de la Orden de Compra 98442, de manera respetuosa nos permitimos solicitar la prórroga del contrato hasta el día 9 de diciembre de 2022, conforme al argumento que a continuación se expone:


A partir de la aprobación que obtuvimos por medio de correo, se deberá hacer la solicitud al fabricante en la aprobación de las CPS y enmienda personalizadas para la adquisición de su licenciamiento y posteriormente se procederá al envío del paquete de creación de contratos para su firma.

Este proceso conlleva tiempo para que su puedan visualizar las licencias adquiridas en la orden de compra mencionada

Por lo anterior y con el fin de ejecutar a satisfacción la orden de compra, solicitamos prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra

Agradecemos su atención y quedamos atentos a su respuesta.

Cordial Saludo,



Adriana Márquez Pardo
Representante Legal