

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	385968
Número de orden de compra a modificar:	115923
Entidad compradora:	Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia
Nombre del solicitante:	Ana Maria MORENO GARCIA
Proveedor:	COLVATEL S.A. E.S.P.
Mecanismo de agregación de demanda:	Mesa de Servicio II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-11-22 11:14:50

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-03-15	2024-03-24

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
110561	CDP MESA SERVICIO	CDP.-883	CDP.	883

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

my

el

1	mst02--1 - IT-MS- 6.0 01-1-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	Mes	6663388.00	CDP.-883	39980328.00
2	mst02--2 - IT-MS- 6.0 01-73-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	Mes	51110477.00	CDP.-883	306662862.00
3	mst02--3 - IT-MS- 6.0 01-146-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	Mes	7531511.00	CDP.-883	45189066.00
4	mst02--4 - IT-MS- 6.0 04-2449-e- Coordinador de Mesa de Servicios de TI Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Coordinador de Mesa de Servicios de TI - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	Mes	14230578.00	CDP.-883	85383468.00

91

5	mst02--5 - IT-MS- 6,0 01-79-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_ Técnico - zona 1 Hora Extra Nocturna-Bronce	Mes	313260.00	CDP.-883	1879560.00
6	mst02--6 - IT-MS- 6.0 01-76-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_ Técnico - zona 1 Hora Extra Diurna-Bronce	Mes	223760.00	CDP.-883	1342560.00
7	mst02--7 - IT-MS- 1.0 12-3554-e- Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / PC de Escritorio Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_ N/A-Bronce	Mes	25293510.00	CDP.-883	25293510.00
8	mst02--8 - IT-MS- 1.0 12-3581-e- Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Portátil Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_ N/A-Bronce	Mes	3721344.00	CDP.-883	3721344.00
9	mst02--9 - IT-MS- 1.0 12-3608-e- Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Video Beam Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_ N/A-Bronce	Mes	2668905.00	CDP.-883	2668905.00

msb

el


10	mst02--10 - IT- MS-12-3572-e- Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Impresora Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce	1.0	Mes	3558540.00	CDP.-883	3558540.00
11	mst02--11 - IT- MS-12-3599-e- Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Escaner Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce	1.0	Mes	1067562.00	CDP.-883	1067562.00
12	mst02--12 - IT- MS-12-3689-e- Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Plotter Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce	1.0	Mes	279102.00	CDP.-883	279102.00
13	mst02--13 - IT- MS-12-3635-e- Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Televisores Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce	1.0	Mes	2383986.00	CDP.-883	2383986.00
14	mst02--14 - REP- 01-Repuestos	1.0	Unidad	31164384.00	CDP.-883	31164384.00
15	mst02--IVA	1.0	Unidad	104609283.63	CDP.-883	104609283.63

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Detalle o justificación de la aclaración							

dy

Se solicita realizar modificación de la fecha vencimiento atendiendo el acta de inicio suscrita por las partes de común acuerdo, lo cual es hasta el 24 de marzo de 2024




Firma ordenador del gasto

Nombre: OSCAR ANTONIO GOMEZ HEREDIA

Documento: AL 280.384

el

Amp



Se solicita realizar modificación de la fecha vencimiento atendiendo el acta de inicio suscrita por las partes de común acuerdo, lo cual es hasta el 24 de marzo de 2024

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:


Firma de
representante
legal
del proveedor

Nombre
del proveedor

Dirección
del proveedor
Código de identificación
del proveedor

JUSTIFICACIÓN ADICIÓN, PRÓRROGA, SUSPENSIÓN,
MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN Y-O CESIÓN A CONTRATOS Y-O
CONVENIOS

F-GCT-1124
V.1

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO											
FECHA SOLICITUD: 03/11/2023				CONTRATO NO. SCJ-1799-2023 OC 115923				FECHA SUSCRIPCIÓN: 14-09-2023			
CONTRATISTA: COLVATEL S.A. E.S.P.								NIT / CC: 800.196.299-8			
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE MESA DE SERVICIO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-183-AMP-2020.											
PLAZO INICIAL		VALOR INICIAL		FECHA DE INICIO		FECHA TERMINACIÓN INICIAL					
MESES	DÍAS										
6	0	\$655.184.460,63		14-09-2023		15-03-2024					
HISTÓRICO MODIFICACIONES AL CONTRATO (ADICIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, ETC.)											
No	FECHA SUSCRIPCIÓN	PRÓRROGA		SUSPENSIÓN		OTRO	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	PLAZO FINAL		VALOR ADICIÓN	VALOR FINAL
		MESES	DÍAS	MESES	DÍAS			MESES	DÍAS		
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN PRESENTE SOLICITUD - MODIFICATORIO NÚMERO:											1
PRÓRROGA		SUSPENSIÓN		OTRO	NUEVA FECHA TERMINACIÓN			NUEVO PLAZO FINAL		VALOR ADICIÓN	VALOR FINAL
MESES	DÍAS	MESES	DÍAS		DÍA	MES	AÑO	MESES	DÍAS		
N/A	N/A	N/A	N/A	Modificación – Ajuste Fechas OC según Acta de inicio	24	03	2024	6	0	N/A	N/A
OBSERVACIONES:											
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA											
De conformidad con lo estipulado en el numeral 2.5 del estudio previo: “2.5 PLAZO: El plazo de ejecución de la Orden de Compra será de seis (6) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.”, el cual hace parte integral de la orden de compra, se solicita realizar modificación de la fecha vencimiento atendiendo el acta de inicio suscrita por las partes de común acuerdo, lo cual es hasta el 24 de marzo de 2024.											
En consecuencia, dadas las anteriores justificaciones la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información:											
1. Solicita realizar modificación de la fecha vencimiento atendiendo el acta de inicio suscrita por las partes de común acuerdo, lo cual es hasta el 24 de marzo de 2024.											
DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE SE ANEXAN											
Acta de inicio suscrita de común acuerdo por las partes.											
APROBACIÓN SUPERVISOR DEL CONTRATO											
NOMBRE Y CARGO					SI ES CONTRATISTA			FIRMA APROBADO			
					CONTRATO No.	FECHA INICIO	FECHA TERMINA				
IVAN HERSAYN PINILLA HERRERA					N/A	N/A	N/A				
INFORMACIÓN Y APROBACIÓN DEL INTERVENTOR (Sólo si aplica)											
NOMBRE Y CARGO					SI ES CONTRATISTA			FIRMA APROBADO			
					CONTRATO No.	FECHA INICIO	FECHA TERMINA				
N/A					N/A	N/A	N/A	N/A			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

**JUSTIFICACIÓN ADICIÓN, PRÓRROGA, SUSPENSIÓN,
MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN Y-O CESIÓN A CONTRATOS Y-O
CONVENIOS**

F-GCT-1124
V.1

VISTO BUENO DIRECTOR DE DEPENDENCIA		
NOMBRE Y CARGO	FECHA	FIRMA
IVAN HERSAYN PINILLA HERRERA	03/11/2023	

Proyectó: Juan Paulo Muñoz Jiménez - Contratista Gestión Jurídica y contractual DTS