

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	459883
Número de orden de compra a modificar:	128175

Entidad compradora:	Defensa Civil Colombiana
Nombre del solicitante:	Luis Ernesto Lopez Torres
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-09-04 11:33:06

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
123109	CDP- MANTENIMIENTO	CDP-26824	CDP	26824

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-128. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	15000000.00	CDP-26824	15000000.00
<b>Total Orden de Compra Actual:</b>						<b>15,000,000.00</b>

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	man02 - MT-128. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	2101825.00	CDP-26824	2101825.00

### Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	2,101,825.00
Total Sin Editar:	0.00
Total Eliminados:	0.00
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>2,101,825.00</b>

### Detalle o justificación de la aclaración

Los Señores: Coronel (r) FERNANDO ALARCON BAQUIRO con CC No. 79.542.272 expedida en Bogotá D.C., quien actúa en nombre de ORDENADOR DEL GASTO de la DEFENSA CIVIL COLOMBIANA y por otra parte el o la Sr(a). MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS con CC No. 72.306.607 en calidad de representante legal de la empresa MORARCI GROUP S.A.S. con NIT 900.110.012-5 quien se denomina CONTRATISTA y el o la Sr(a). LUIS GERARDO CAMARGO AMAYA con CC No 1.033.707.058 quien ejerció como supervisor(a) de la orden de compra No. 128175 de 2024, quienes, de común acuerdo, proceden a cerrar el contrato celebrado el 03 de mayo de 2024 y el plazo de ejecución fue hasta el 01 de diciembre de 2024. El valor total del contrato inicial estaba por: \$15.000.000, un valor total ejecutado por: \$2.101.825 y se tuvo una reducción de: \$12.898.175 por no ejecución del contrato.

Firma ordenador del gasto

Nombre: FERNANDO ALARCON BAQUIRO

Documento: C.C. 79.542.272

Firma de proveedor

Nombre: Manuel Angello Moreno Arciniegas.

Documento: 72.306.607