

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	447740
Número de orden de compra a modificar:	144189

Entidad compradora:	CUNDINAMARCA - INSTITUCION EDUCATIVA LA ARMONIA
Nombre del solicitante:	Jaime Ayala Balletero
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-05-13 08:21:22

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-05-14	2025-06-14

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
140130	CDP-2025 0013	CDP-013	CDP-013	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-ZEBRA ZD421 IMPRESORA DE ETIQUETAS TRANSFERENCIA TÉRMICA DPI	1.0	Unidad	2399000.00	CDP-013	2399000.00


2	gsf01-ROLLO DE ETIQUETAS TT SAT 50MMX25MM C1 R2000 2COL PS VOID PLATA MATE	2.0	Unidad	315000.00	CDP-013	630000.00
3	gsf01- 9175 CINTA RIBBON RESINA SAT 110MMX300MTS OUT TT	1.0	Unidad	850000.00	CDP-013	850000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

La institución educativa la Armonía del Municipio de Mosquera, requiere realizar una prórroga debido a la solicitud realizada por el contratista Hardware Asesorías Software LTDA, en razón a que "Nos permitimos informar que, en relación con la orden de compra, se ha presentado un inconveniente con respecto al ÍTEM N.º 3: "9175 CINTA RIBBON RESINA SAT 110MMX300MTS OUT TT". El mayorista no cuenta actualmente con disponibilidad inmediata de este producto debido a la alta demanda en el mercado. Esta situación ha generado retrasos en los tiempos de despacho, lo que ha afectado nuestra capacidad para cumplir con el plazo originalmente establecido. Por tal motivo, solicitamos un tiempo adicional para su disponibilidad y posterior envío."



Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

Ramiro Vergara Rodríguez
770212206



Firma de proveedor

Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez

Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja

Bucaramanga, 08 de mayo de 2025.

Señores

INSTITUCION EDUCATIVA LA ARMONIA

N.I.T. 900.900.742

**ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA EN EL PLAZO DE EJECUCION
DE LA ORDEN DE COMPRA No. 144189**

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **91.431.735** de Barrancabermeja, actuando en calidad de Representante Legal de Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, ejecutor de la Orden de Compra N° 144189, de la forma más atenta y teniendo en cuenta que:

Que actualmente se ejecuta la Orden de Compra No. **144189** suscrita entre Hardware Asesorías Software Ltda. y la **INSTITUCION EDUCATIVA LA ARMONIA** cuyo objeto es "**COMPRA DE IMPRESORA TERMICA Y ELEMENTOS DE CONSUMO PARA LA MISMA, A TRAVES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ARMONIA Y SU SEDE**" y un plazo de ejecución desde el 31 de marzo de 2025 hasta el 14 de mayo de 2025.

Que conforme a la ejecución de la Orden de Compra No. **144189** al momento en que se tuvo conocimiento de la aceptación se dio inicio a los procedimientos de abastecimiento necesarios para realizar la correspondiente ejecución contractual, esto de la mano con el fabricante y los distribuidores mayoristas de los productos ofertados, en donde se nos informó que inicialmente se cumpliría con la ejecución regular de la orden de compra, entregando los equipos en el tiempo establecido, actuando con la diligencia que se espera de un hombre de negocios, tal como establece la sentencia SC-2749 de 2021.

Nos permitimos informar que, en relación con la orden de compra, se ha presentado un inconveniente con respecto al **ÍTEM N.º 3: "9175 CINTA RIBBON RESINA SAT 110MMX300MTS OUT TT"**. El mayorista no cuenta actualmente con disponibilidad inmediata de este producto debido a la alta demanda en el mercado. Esta situación ha generado retrasos en los tiempos de despacho, lo que ha afectado nuestra capacidad para cumplir con el plazo originalmente establecido. Por tal motivo, solicitamos un tiempo adicional para su disponibilidad y posterior envío.

Entendemos la **vital** importancia del cumplimiento total de la obligación y ofrecemos una cordial y sincera disculpa por el retraso, y en razón al mencionado negocio jurídico, resaltamos nuestra diligencia y pericia para realizar el debido cumplimiento de las fechas de entrega inicialmente

pactadas. sin embargo, es necesario de tiempo adicional con el fin de dar por finiquitada la obligación, es decir, **hasta el 14 de junio del 2025**.

Que lo anterior, se encaja en la **EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD** por el incumplimiento del presente contrato, en razón al **CASO FORTUITO**, imprevisible e irresistible, que permaneció oculto y se desconoció, y es ajeno de la buena voluntad, transparencia, lealtad y buena conducta que ha ejercido la sociedad Hardware Asesorías Software Ltda., para la permanencia del negocio. Así hizo imprevisible e irresistible el cumplimiento de la obligación en los términos establecidos en el contrato, según la información solicitada por el distribuidor desde un principio se tuvo en cuenta los plazos de ejecución y por ende se cumplió a cabalidad con los términos de facturación y encargo de los equipos, para que se pudiese cumplir con los tiempos de entrega del contrato, y pese a ello, los plazos de entrega fueron incumplidos por el Proveedor.

El Honorable Consejo de Estado ha precisado que la modificación, en cuanto a su adición y prórroga cuenta con los siguientes matices:

“No existe prohibición legal para prorrogar el plazo de los contratos estatales; por el contrario, en el artículo 40 de la ley 80 de 1993, se puede concluir que está permitida, pues esa norma establece la regla general de la libertad de estipulaciones. De modo de que esa disposición (sic) se puede concluir en que los contratos estatales, **es posible la prórroga** si la respectiva entidad considera que mediante esa figura **se cumplen los fines estatales**, conforme a los artículos 3 a 5 de la misma ley, y si las partes consideran conveniente y necesario y no resulta contrario a la constitución, la ley, el orden público, los principios y finalidad de la misma ley y a los de la buena administración. La prórroga del plazo de los contratos tiene **sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de esencia del contrato a que alude el artículo 1501 del código civil** y, por tanto, se puede modificar por acuerdo entre las partes”. (texto subrayado y en negrilla fuera del texto original)

(...)

Respecto de la posibilidad de modificación, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-416 de 2024, expresó lo siguiente sobre la posibilidad de modificar los contratos estatales:

*<<Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en **aras de la realización de los fines del Estado**, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para «[...] evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 20016, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos*

–como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios>>.

Por lo tanto, jurídicamente es viable realizar modificaciones y/o prorrogas al contrato y Maxime cuando son de mutuo acuerdo y cuyo objetivo es cumplir con la finalidad de la entidad respecto al objeto del proyecto.


Teniendo en cuenta lo anterior, en aras de los principios de la buena fe, la permanencia y prevalencia del negocio, la transparencia, el cumplimiento, la debida diligencia de administrador, la honestidad y lealtad, solicitamos amablemente a la entidad lo siguiente:

PETICIÓN

PRIMERO: se otorgue una **PRÓRROGA** del plazo de ejecución correspondiente a **treinta (30) días**, a partir de la fecha de terminación actual de la orden de compra No. **144189**, es decir hasta el día **14 de junio de 2025**, lo anterior de acuerdo con la información suministrada, con la claridad y salvedad correspondiente de que de superarse las dificultades de los productos de forma anticipada, Hardware Asesorías Software Ltda., adelantará la entrega de los bienes obrantes en la Orden de Compra, antes del vencimiento del término solicitado.

Agradeciendo de antemano su atenta colaboración, estaremos atentos a la aprobación de esta solicitud para adelantar los trámites.

Atentamente,



RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ

Representante Legal

Hardware Asesorías Software Ltda

Ramiro.vergara@hasltda.com