

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	456220
Número de orden de compra a modificar:	148005

Entidad compradora:	SENA - CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL
Nombre del solicitante:	Raul Fernando Solis Obregon
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-07-31 09:14:43

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Teléfono del supervisor	3016519783	3006194478
Fecha de vencimiento	2025-07-31	2025-08-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
144313	EPP LINEA FIC	CDP-7125	CDP	7125

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-CASCO MOUNTAIN ABS TIPO II BLANCO - 70002806 cod: 900508175	45.0	Unidad	113764.00	CDP-7125	5119380.00

2	GSF01-CARETA PARA ESMERILAR VISOR CON RIBETE - 70000202 cod: 900508786	42.0	Unidad	45815.00	CDP-7125	1924230.00
3	GSF01-GAFA SPY FLEX AF LENTE CLARO - 70000156 cod: 900522831	60.0	Unidad	10710.00	CDP-7125	642600.00
4	GSF01- PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON NNR26 CON CAJA - 70000890 cod: 900510789	42.0	Unidad	2380.00	CDP-7125	99960.00
5	GSF01- TAPABOCA T/MEDICO CAJAX50 EMPA INDIVIDUA - 70005367 cod: 900509015	42.0	Unidad	24395.00	CDP-7125	1024590.00
6	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA S - 70006821 cod: 900522835	20.0	Unidad	230979.00	CDP-7125	4619580.00
7	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA M - 70006792 cod: 900522836	25.0	Unidad	230979.00	CDP-7125	5774475.00
8	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA L - 70006793 cod: 900522837	25.0	Unidad	230979.00	CDP-7125	5774475.00

9	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA XL - 70006794 cod: 900522838	20.0	Unidad	230979.00	CDP-7125	4619580.00
10	GSF01-GUANTE HYCRON NITRILO AZUL T.L ANSELL - 70000279 cod: 900502805	40.0	Unidad	23919.00	CDP-7125	956760.00
11	GSF01-GUANTE HYCRON NITRILO AZUL PAR T.XL - 70000374 cod: 900504065	40.0	Unidad	23919.00	CDP-7125	956760.00
12	GSF01-GUANTE HYFLEX FORTIX NYLON NEGRO PAR T.7 - 70003413 cod: 900502265	30.0	Unidad	24633.00	CDP-7125	738990.00
13	GSF01-GUANTE HYFLEX FORTIX NYLON NEGRO PAR T.8 - 70000766 cod: 900509169	32.0	Unidad	24633.00	CDP-7125	788256.00
14	GSF01-GUANTE CARNAZA REFORZADO VAQUETA CORTO - 70000988 cod: 900500276	48.0	Unidad	15708.00	CDP-7125	753984.00
15	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 35 - 70004816 cod: 900510066	21.0	Unidad	185640.00	CDP-7125	3898440.00
16	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 36 - 70004608 cod: 900509175	21.0	Unidad	185640.00	CDP-7125	3898440.00

17	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 37 - 70004609 cod: 900505092	21.0	Unidad	185640.00	CDP-7125	3898440.00
18	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 38 - 70004610 cod: 900505093	21.0	Unidad	185640.00	CDP-7125	3898440.00
19	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 39 - 70004680 cod: 900505094	20.0	Unidad	185640.00	CDP-7125	3712800.00
20	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 40 - 70004681 cod: 900505095	20.0	Unidad	185640.00	CDP-7125	3712800.00
21	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 41 - 70004682 cod: 900505096	20.0	Unidad	185640.00	CDP-7125	3712800.00
22	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 42 - 70004611 cod: 900505097	20.0	Unidad	185640.00	CDP-7125	3712800.00
23	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 43 - 70004815 cod: 900505098	20.0	Unidad	185640.00	CDP-7125	3712800.00

24	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 44 - 70005002 cod: 900505099	20.0	Unidad	185640.00	CDP-7125	3712800.00
25	GSF01-GUANTE HYFLEX FORTIX NYLON NEGRO PAR T 09 - 220000030 cod: 900528882	32.0	Unidad	24633.00	CDP-7125	788256.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

El contratista solicito ampliación del tiempo, debido a retrasos en la fabricación de algunos de los artículos (Batas y overoles).



Firmado digitalmente
por Fanny Clemencia
Montenegro Maya

Firma ordenador del gasto
Nombre: Fanny Clemencia Montenegro
Documento: 67002157



Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Blas
Documento: 17.052.933



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Pública Clasificada	<input type="checkbox"/>	Pública Reservada	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN INFORME DE
SUPERVISIÓN**

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI
ORDEN DE COMPRA NRO.	148005
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 de junio de 2025
OBJETO	Adquirir elementos de protección para los aprendices beneficiados del programa FIC en el Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI-Regional Valle.
CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
CC o NIT	830.077.655-6
LUGAR DE EJECUCIÓN	CALLE 52 # 2 BIS – 15 Sede Salomia
FECHA DE INICIO	21 de junio de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	42 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$72.452.326,00
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de julio de 2025
ADICIÓN NRO 001	N/A]
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$72.452.436,00
FORMA DE PAGO	Un (1) pago
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	001
PERIODO DEL INFORME	Desde 21 de junio de 2025 al 16 de julio de 2024

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No aplica para el presente informe

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

“No aplica”.



3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Porcentaje de ejecución física: N/A

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado	

No aplica para el presente informe

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

El día 16 de julio de 2025, mediante correo electrónico el contratista solicita prorrogar el plazo de la orden de compra aduciendo lo siguiente:

*“En atención a las órdenes de compra en referencia, me permito informar que **no será posible cumplir con la fecha de vencimiento establecida**, debido a que los productos de dotación, como **overoles y batas**, aún se encuentran en proceso de producción. Esto se debe a que estos artículos requieren la inclusión del **logo de la entidad**, lo cual implica un tiempo adicional en el proceso de fabricación.*

*Por lo anterior, solicito comedidamente se evalúe la posibilidad de **ampliar la fecha de vencimiento de la Orden de Compra hasta el 20 de agosto de 2025.**”*

Tras revisar los avances en la entrega de los insumos requeridos y con base en los reportes técnicos y comunicaciones recibidas, se ha evidenciado que varios ítems aún pendientes corresponden a productos que se encuentran en proceso de producción con especificaciones técnicas y logos particulares expresamente. Estas condiciones especiales han generado demoras en la entrega por parte de los proveedores, situación que escapa al control directo del contratista y que ha sido debidamente soportada.

Teniendo en cuenta que los elementos faltantes ya fueron gestionados por el proveedor y actualmente se encuentran en proceso de producción, y con el fin de asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual en términos de calidad, cantidad y especificaciones técnicas, se considera procedente acceder a la prórroga solicitada.



En este sentido, y dado que los veinte (20) días calendario solicitados por el proveedor culminan en un día hábil, lo cual posibilita la recepción de los insumos en el almacén, se establece como fecha límite de entrega el 20 de agosto de 2025.

Se reitera que, durante este periodo adicional, el contratista deberá mantener una comunicación constante con la supervisión del contrato y presentar los soportes actualizados del estado de la producción y entrega, con el fin de verificar el avance y asegurar el cierre satisfactorio del proceso.

5.1 Garantías contractuales

En atención a lo señalado en la presente solicitud de modificatorio No. 001 el contratista debe realizar la ampliación de las garantías Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.2 Solicitud de modificación

Teniendo en cuenta la justificación relacionada en el numeral 5 del presente informe, se solicita a la ordenadora del gasto modificar la orden de compra en el sentido de prorrogarla hasta el día 20 de agosto de 2025.

6. CERTIFICACIÓN

No aplica

7. OBSERVACIONES

No aplica

Para constancia se firma a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2025

Jairo Hernando Portilla Rodríguez
Supervisor del contrato

FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA

Subdirectora (E)

Elaboró: Raúl Fernando Solís Obregón - Contratación ByS

Re: Solicitud de ampliación de fecha de vencimiento OC 148004 - 148005 - 148006

Desde Erika Andrea Rodriguez Alba <erika.rodriguez@panamericana.com.co>

Fecha Mié 30/07/2025 11:06

Para Raul Fernando Solis Obregon <rsolis@sena.edu.co>

CC Sandra Ximena Mora Ramirez <sxmora@sena.edu.co>; Gilly Venubia Bruges Guzman <gilly.bruges@panamericana.com.co>

Buenos días Sra. Sandra,

Me permito solicitar nuevamente la ampliación de plazo para las órdenes de compra 148004, 148005 y 148006, ya que los overoles y batas aún se encuentran en proceso de producción y estarán listos para despacho el próximo 9 de agosto.

Por esta razón, no alcanzamos a cumplir con la fecha de vencimiento establecida por ustedes, la cual es mañana 31 de julio.

Agradezco su comprensión y quedo atenta a las modificaciones para firma.

El mié, 16 jul 2025 a la(s) 3:07 p.m., Erika Andrea Rodriguez Alba (erika.rodriguez@panamericana.com.co) escribió:

Buenas tardes,
Cordial saludo.

En atención a las órdenes de compra en referencia, me permito informar que **no será posible cumplir con la fecha de vencimiento establecida**, debido a que los productos de dotación, como **overoles y batas**, aún se encuentran en proceso de producción. Esto se debe a que estos artículos requieren la inclusión del **logo de la entidad**, lo cual implica un tiempo adicional en el proceso de fabricación.

Por lo anterior, solicito comedidamente se evalúe la posibilidad de **ampliar la fecha de vencimiento de la Orden de Compra hasta el 20 de agosto de 2025**.

Quedo atenta al documento de modificación correspondiente para proceder con las firmas requeridas.

Agradezco de antemano su comprensión y colaboración.