

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	456223
Número de orden de compra a modificar:	148006

Entidad compradora:	SENA - CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL
Nombre del solicitante:	Raul Fernando Solis Obregon
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-07-31 09:18:15

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Teléfono del supervisor	3016519783	3006194478
Fecha de vencimiento	2025-07-31	2025-08-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
144305	EPP LINEA REGULADA	CDP-3825	CDP	3825

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-CASCO MOUNTAIN ABS TIPO II BLANCO - 70002806 cod: 900508175	16.0	Unidad	113764.00	CDP-3825	1820224.00

2	GSF01-CARETA PARA ESMERILAR VISOR CON RIBETE - 70000202 cod: 900508786	16.0	Unidad	45815.00	CDP-3825	733040.00
3	GSF01-GAFA SPY FLEX AF LENTE CLARO - 70000156 cod: 900522831	34.0	Unidad	10710.00	CDP-3825	364140.00
4	GSF01- PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON NNR26 CON CAJA - 70000890 cod: 900510789	20.0	Unidad	2380.00	CDP-3825	47600.00
5	GSF01- TAPABOCA T/MEDICO CAJAX50 EMPA INDIVIDUA - 70005367 cod: 900509015	20.0	Unidad	24395.00	CDP-3825	487900.00
6	GSF01- RESPIRADOR LIBRE MANTENIMIENTO N95 3M - 70000197 cod: 900517324	20.0	Unidad	4046.00	CDP-3825	80920.00
7	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA S - 70006821 cod: 900522835	18.0	Unidad	230979.00	CDP-3825	4157622.00
8	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA M - 70006792 cod: 900522836	18.0	Unidad	230979.00	CDP-3825	4157622.00

9	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA L - 70006793 cod: 900522837	18.0	Unidad	230979.00	CDP-3825	4157622.00
10	GSF01-OVEROL TIPO PILOTO AZUL OSCURO EN DRIL VULCANO C/CINTAS REFLECTIVAS TALLA XL - 70006794 cod: 900522838	18.0	Unidad	230979.00	CDP-3825	4157622.00
11	GSF01-GUANTE POWERFLEX LATEX GRIS PAR T.8 - 70000056 cod: 8506329	12.0	Unidad	18445.00	CDP-3825	221340.00
12	GSF01-GUANTE POWERFLEX LATEX TALLA 9 ABRA/AGA - 70000277 cod: 900522996	12.0	Unidad	18445.00	CDP-3825	221340.00
13	GSF01-GUANTE POWERFLEX LATEX TALLA 10 ABRA/AGA - 70000989 cod: 900522997	12.0	Unidad	18445.00	CDP-3825	221340.00
14	GSF01-KIT GUANTE DIELECTRICO CLASE 0 TALLA 10 - 70003895 cod: 900516735	18.0	Unidad	482069.00	CDP-3825	8677242.00
15	GSF01-KIT GUANTE DIELECTRICO CLASE 0 TALLA 9 - 70006447 cod: 900516734	18.0	Unidad	482069.00	CDP-3825	8677242.00

16	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 35 - 70004816 cod: 900510066	18.0	Unidad	185640.00	CDP-3825	3341520.00
17	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 36 - 70004608 cod: 900509175	18.0	Unidad	185640.00	CDP-3825	3341520.00
18	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 37 - 70004609 cod: 900505092	18.0	Unidad	185640.00	CDP-3825	3341520.00
19	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 38 - 70004610 cod: 900505093	18.0	Unidad	185640.00	CDP-3825	3341520.00
20	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 39 - 70004680 cod: 900505094	18.0	Unidad	185640.00	CDP-3825	3341520.00
21	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 40 - 70004681 cod: 900505095	18.0	Unidad	185640.00	CDP-3825	3341520.00
22	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 41 - 70004682 cod: 900505096	18.0	Unidad	185640.00	CDP-3825	3341520.00

23	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 42 - 70004611 cod: 900505097	18.0	Unidad	185640.00	CDP-3825	3341520.00
24	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 43 - 70004815 cod: 900505098	18.0	Unidad	185640.00	CDP-3825	3341520.00
25	GSF01-BOTA TORNADO CAFÉ DE SEGURIDAD DIELECTRICA TALLA 44 - 70005002 cod: 900505099	18.0	Unidad	185640.00	CDP-3825	3341520.00
26	GSF01- TAPABOCA EN PLASTICO TRANSPARENTE ANTIEMPAÑANTE CAJA X10U - 70004158 cod: 900509611	12.0	Unidad	60095.00	CDP-3825	721140.00
27	GSF01-GUANTE HYCRON NITRILO AZUL T.L ANSELL - 70000279 cod: 900502805	16.0	Unidad	23919.00	CDP-3825	382704.00
28	GSF01-GUANTE HYCRON NITRILO AZUL PAR T.XL - 70000374 cod: 900504065	16.0	Unidad	23919.00	CDP-3825	382704.00
29	GSF01- MONOGAFA ZEX LENTE CLARO STEELPRO - 70000198 cod: 900507262	17.0	Unidad	32963.00	CDP-3825	560371.00

30	GSF01-BATA TELA ANTIFLUIDO COLOR BLANCO LOGO BORDADO TALLA M - 70005551 cod: 900509452	16.0	Unidad	141372.00	CDP-3825	2261952.00
31	GSF01-BATA TELA ANTIFLUIDO COLOR BLANCO LOGO BORDADO TALLA L - 70005552 cod: 900509453	16.0	Unidad	141372.00	CDP-3825	2261952.00
32	GSF01-BATA TELA ANTIFLUIDO COLOR BLANCO LOGO BORDADO TALLA XL - 70005553 cod: 900509454	16.0	Unidad	141372.00	CDP-3825	2261952.00
33	GSF01-GUANTE CARNAZA REFORZADO VAQUETA CORTO - 70000988 cod: 900500276	20.0	Unidad	15708.00	CDP-3825	314160.00
34	GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA S CAJA X 100 - 70001937 cod: 900509424	12.0	Unidad	36890.00	CDP-3825	442680.00
35	GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA M X100 - 10001342 cod: 900509426	12.0	Unidad	36890.00	CDP-3825	442680.00
36	GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA L X100 - 70004945 cod: 900509425	12.0	Unidad	36890.00	CDP-3825	442680.00


37	GSF01-GAFA SPY FLEX AF LENTE OSCURO - 7000155 cod: 900522832	37.0	Unidad	10710.00	CDP-3825	396270.00
38	GSF01- PROTECTOR AUDITIVO LIBUS T/COPA ALTA/VIS - 70002030 cod: 900508630	28.0	Unidad	71519.00	CDP-3825	2002532.00

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

El contratista solicito ampliación del tiempo, debido a retrasos en la fabricación de algunos de los artículos (Batas y overoles)

 Firmado digitalmente por Fanny Clemencia Montenegro Maya

Firma ordenador del gasto
Nombre: Fanny Clemencia Montenegro
Documento: 67002157

 Firma de proveedor
Nombre: Carlos Alberto Franco Bies
Documento: 17.052.933



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Pública Clasificada	<input type="checkbox"/>	Pública Reservada	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL ETAPA POSCONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI
ORDEN DE COMPRA NRO.	148006
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 de junio de 2025
OBJETO	Adquirir elementos de protección para los aprendices beneficiados de los programas de formación regular en el Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI-Regional Valle.”
CONTRATISTA	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
CC o NIT	830.077.655-6
LUGAR DE EJECUCIÓN	CALLE 52 # 2 BIS – 15 Sede Salomia
FECHA DE INICIO	21 de junio de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	42 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$84.471.793,00
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de julio de 2025
ADICIÓN NRO 001	N/A]
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$84.471.793,00
FORMA DE PAGO	Un (1) pago
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	001
PERIODO DEL INFORME	Desde 21 de junio de 2025 al 16 de julio de 2024

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No aplica para el presente informe

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

“No aplica”.



3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Porcentaje de ejecución física: N/A

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado	

No aplica para el presente informe

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

El día 16 de julio de 2025, mediante correo electrónico el contratista solicita prorrogar el plazo de la orden de compra aduciendo lo siguiente:

*“En atención a las órdenes de compra en referencia, me permito informar que **no será posible cumplir con la fecha de vencimiento establecida**, debido a que los productos de dotación, como **overoles y batas**, aún se encuentran en proceso de producción. Esto se debe a que estos artículos requieren la inclusión del **logo de la entidad**, lo cual implica un tiempo adicional en el proceso de fabricación.*

*Por lo anterior, solicito comedidamente se evalúe la posibilidad de **ampliar la fecha de vencimiento de la Orden de Compra hasta el 20 de agosto de 2025.**”*

Tras revisar los avances en la entrega de los insumos requeridos y con base en los reportes técnicos y comunicaciones recibidas, se ha evidenciado que varios ítems aún pendientes corresponden a productos que se encuentran en proceso de producción con especificaciones técnicas y logos particulares expresamente. Estas condiciones especiales han generado demoras en la entrega por parte de los proveedores, situación que escapa al control directo del contratista y que ha sido debidamente soportada.

Teniendo en cuenta que los elementos faltantes ya fueron gestionados por el proveedor y actualmente se encuentran en proceso de producción, y con el fin de asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual en términos de calidad, cantidad y especificaciones técnicas, se considera procedente acceder a la prórroga solicitada.



En este sentido, y dado que los veinte (20) días calendario solicitados por el proveedor culminan en un día hábil, lo cual posibilita la recepción de los insumos en el almacén, se establece como fecha límite de entrega el 20 de agosto de 2025.

Se reitera que, durante este periodo adicional, el contratista deberá mantener una comunicación constante con la supervisión del contrato y presentar los soportes actualizados del estado de la producción y entrega, con el fin de verificar el avance y asegurar el cierre satisfactorio del proceso.

5.1 Garantías contractuales

En atención a lo señalado en la presente solicitud de modificatorio No. 001 el contratista debe realizar la ampliación de las garantías Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.2 Solicitud de modificación

Teniendo en cuenta la justificación relacionada en el numeral 5 del presente informe, se solicita a la ordenadora del gasto modificar la orden de compra en el sentido de prorrogarla hasta el día 20 de agosto de 2025.

6. CERTIFICACIÓN

No aplica

7. OBSERVACIONES

No aplica

Para constancia se firma a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2025

Jairo Hernando Portilla Rodríguez
Supervisora del contrato

FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA

Subdirectora (E)

Elaboró: Raúl Fernando Solís Obregón - Contratación ByS

Re: Solicitud de ampliación de fecha de vencimiento OC 148004 - 148005 - 148006

Desde Erika Andrea Rodriguez Alba <erika.rodriguez@panamericana.com.co>

Fecha Mié 30/07/2025 11:06

Para Raul Fernando Solis Obregon <rsolis@sena.edu.co>

CC Sandra Ximena Mora Ramirez <sxmora@sena.edu.co>; Gilly Venubia Bruges Guzman <gilly.bruges@panamericana.com.co>

Buenos días Sra. Sandra,

Me permito solicitar nuevamente la ampliación de plazo para las órdenes de compra 148004, 148005 y 148006, ya que los overoles y batas aún se encuentran en proceso de producción y estarán listos para despacho el próximo 9 de agosto.

Por esta razón, no alcanzamos a cumplir con la fecha de vencimiento establecida por ustedes, la cual es mañana 31 de julio.

Agradezco su comprensión y quedo atenta a las modificaciones para firma.

El mié, 16 jul 2025 a la(s) 3:07 p.m., Erika Andrea Rodriguez Alba (erika.rodriguez@panamericana.com.co) escribió:

Buenas tardes,
Cordial saludo.

En atención a las órdenes de compra en referencia, me permito informar que **no será posible cumplir con la fecha de vencimiento establecida**, debido a que los productos de dotación, como **overoles y batas**, aún se encuentran en proceso de producción. Esto se debe a que estos artículos requieren la inclusión del **logo de la entidad**, lo cual implica un tiempo adicional en el proceso de fabricación.

Por lo anterior, solicito comedidamente se evalúe la posibilidad de **ampliar la fecha de vencimiento de la Orden de Compra hasta el 20 de agosto de 2025**.

Quedo atenta al documento de modificación correspondiente para proceder con las firmas requeridas.

Agradezco de antemano su comprensión y colaboración.