

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	463291
Número de orden de compra a modificar:	151485
Entidad compradora:	Procuraduría General de la Nación
Nombre del solicitante:	Edwin Guillermo Torres Rodríguez
Proveedor:	VENEPLAST LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-03 15:27:36

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-10-03	2025-10-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
147820	CDP ALMACENAMIENTO	CDP-35225	CDP	35225

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - Memoria flash SeaGlass USB de 64 GB	200.0	Unidad	16569.00	CDP-35225	3313800.00

2	GSF01 - Memoria USB-C Flash Drive Black 128GB	200.0	Unidad	47381.00	CDP-35225	9476200.00
3	GSF01- DVD-R 4.7 GB	500.0	Unidad	1500.00	CDP-35225	750000.00
4	GSF01 - Disco Duro HDD 4TB externo	80.0	Unidad	722099.00	CDP-35225	57767920.00

Total Orden de Compra Actual: 71,307,920.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							


Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	71,307,920.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	71,307,920.00


Detalle o justificación de la aclaración

Se procede a prorrogar la orden de compra de acuerdo con lo solicitado por la supervisión el formato de solicitud de modificación, el cual hace parte de la presente solicitud.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Julián Fernández
 Documento: 76.306.890 de Popayán


 Firma de proveedor
 Nombre: Humberto Alvarez Quintero
 Documento: CC 9.287.573 de Turbaco

Revisó: Xiomara Patricia Ramos Vásquez - Coordinadora Grupo de Contratos *X.R.*
 Aprobó: Osman Delgado Rueda - Asesor Secretaría General *OR*

	FORMATO: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y/O SUSPENSIÓN Y/O ADICIÓN Y/O PRÓRROGA DE CONTRATO Y/O CONVENIO PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	1
		Fecha	25/11/2022
		Código	AB-F-07

No. CONTRATO Y/O CONVENIO	ORDEN DE COMPRA 151485																	
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO COMO CD, DVD, USB Y DD PARA ALMACENAMIENTO DE EVIDENCIAS DIGITALES DE LOS DESPACHOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN																	
CONTRATISTA	VENEPLAST LTDA																	
PLAZO	10 días – Entre el 9/09/2025 y el 19/09/2025																	
VALOR	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>VALOR INICIAL</td> </tr> <tr> <td>\$ 71.307.920</td> </tr> </table> <p>En caso de que se haya adicionado el contrato o convenio deberá incluirse Valor Adición \$ 0 Valor Total \$ 71.307.920</p>	VALOR INICIAL	\$ 71.307.920	TIPO DE SOLICITUD	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>ADICIÓN (VALOR)</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>PRÓRROGA (Plazo en días o meses)</td> <td>14 días</td> </tr> <tr> <td>MODIFICACIÓN (CLÁUSULA A MODIFICAR)</td> <td>Fecha de vencimiento (Orden de Compra)</td> </tr> <tr> <td>SUSPENSIÓN (Desde/Hasta)</td> <td>DD/MM/AAA DD/MM/AAA</td> </tr> <tr> <td>OTRA, CUAL?</td> <td></td> </tr> </table>	ADICIÓN (VALOR)	\$ 0	PRÓRROGA (Plazo en días o meses)	14 días	MODIFICACIÓN (CLÁUSULA A MODIFICAR)	Fecha de vencimiento (Orden de Compra)	SUSPENSIÓN (Desde/Hasta)	DD/MM/AAA DD/MM/AAA	OTRA, CUAL?				
VALOR INICIAL																		
\$ 71.307.920																		
ADICIÓN (VALOR)	\$ 0																	
PRÓRROGA (Plazo en días o meses)	14 días																	
MODIFICACIÓN (CLÁUSULA A MODIFICAR)	Fecha de vencimiento (Orden de Compra)																	
SUSPENSIÓN (Desde/Hasta)	DD/MM/AAA DD/MM/AAA																	
OTRA, CUAL?																		
ANTECEDENTES QUE DAN LUGAR A LA SOLICITUD	<p><i>La orden de compra emitida por la Procuraduría General de la Nación el día 9 de septiembre de 2025 a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) mediante el instrumento de demanda agregada de Grandes Superficies, la cual cumplió con los requisitos de perfeccionamiento el 10 de septiembre de 20225, estableció que está se ejecutaría en 10 días, sin embargo el contratista mediante comunicación del día 17 de septiembre de 2025, solicitó formalmente la ampliación del plazo de entrega estipulado en dicha orden, proponiendo como fecha límite el día 3 de octubre de 2025, la solicitud se fundamenta en que los ítems 1 (Memoria Flash USB 64 GB), 2 (Memoria Flash USB 128 GB) y 4 (Disco Duro HDD 4TB externo) están sujetos a importación , lo que toma 15 días, según comunicación del mayorista Ingram.</i></p>																	
DETALLE SOLICITUD REQUERIDA	<p><i>Mediante comunicación del día 17 de septiembre el proveedor VENEPLAST LTDA, realizó solicitud de ampliación de la fecha de vencimiento de la orden de compra 1514185 hasta el 3 de octubre de 2025.</i></p> <p><i>La cláusula a modificar es la de: Fecha de vencimiento (Orden de compra) 3/10/2025</i></p>																	
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA	<p><i>Los elementos a adquirir son necesarios para poder preservar las evidencias digitales requeridas dentro de los procesos misionales (preventivo, disciplinario, intervención y conciliación) adelantados por las dependencias de la Procuraduría General de la Nación, la prórroga de la fecha de vencimiento de la Orden de Compra garantiza seguir contando con el stock requerido para poder prestar los diversos apoyos técnicos solicitados y no afecta funcionalmente a la dependencia, toda vez que se cuenta con dispositivos de almacenamiento óptico para cubrir el período de la prórroga de la fecha de vencimiento.</i></p>																	
EJECUCIÓN CONTRATO	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">(conforme a los avances que puedan ser constados en campo o en los informes de supervisión)</td> </tr> <tr> <td>Ejecución financiera (%)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor pagado</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Multas (marcar)</td> <td style="text-align: center;">SI <input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">NO <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Observaciones</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Sin Observaciones</td> </tr> </table>				(conforme a los avances que puedan ser constados en campo o en los informes de supervisión)		Ejecución financiera (%)	0%		Valor pagado	\$ 0		Multas (marcar)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones	Sin Observaciones	
	(conforme a los avances que puedan ser constados en campo o en los informes de supervisión)																	
Ejecución financiera (%)	0%																	
Valor pagado	\$ 0																	
Multas (marcar)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>																
Observaciones	Sin Observaciones																	
DOCUMENTOS SOPORTE	<p>1. Solicitud del contratista en la que requiere de modificación y se estudie la necesidad y pertinencia de la misma.</p>																	



FORMATO: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y/O SUSPENSIÓN Y/O ADICIÓN Y/O PRÓRROGA DE CONTRATO Y/O CONVENIO

PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES

Versión

1

Fecha

25/11/2022

Código

AB-F-07

FIRMA DE LOS SUPERVISORES / INTERVENTORES

JOSÉ ROBINSON GÓMEZ TREJOS / SUPERVISOR

VISTO BUENO DEL COORDINADOR DE ÁREA / SUPERIOR INMEDIATO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

JOSE FERNANDO RAMÍREZ CASTAÑO
DIRECTOR NACIONAL DE INVESTIGACIONES ESPECIALES

Proyectó: José Robinson Gómez Trejos / Asesor Grupo de Informática Forense

Revisó:

Aprobó:

Bogotá D.C; 17 de septiembre de 2025.

Señores:
Procuraduría General de la Nación
Ciudad.

Ref. ORDEN DE COMPRA Nro. 151485.

Asunto: Solicitud de prórroga orden de compra.

Respetados señores reciban cordial saludo;

Mediante el presente escrito me dirijo respetuosamente a ustedes con el fin de solicitar a la entidad prórroga a la orden de compra del asunto, Esta situación se debe a que los ítems 1, 2 y 4. Correspondiente a las memorias y los discos duros; están sujetos a importación, lo que toma 15 días, según comunicación del mayorista Ingram.

Es importante aclarar a la entidad que VENEPLAST LTDA, ha gestionado de manera diligente la compra de los bienes objeto de la orden de compra, circunstancia que puede ser corroborada por el mayorista, pero por razones ajenas a la voluntad o por riesgos que resultan imprevisibles al momento de aceptar la orden de compra, no ha sido posible realizar la entrega.

Por lo anterior y en aras de cumplir cabalmente con la debida ejecución de la orden de compra tanto en términos de tiempos de entrega y calidad de los productos, solicitamos amablemente a la entidad, extender el tiempo de ejecución hasta próximo 3 de octubre de 2025, por las razones anteriormente expuestas a fin de entregar cabalmente los bienes objeto de la orden.

Estamos comprometidos en asegurar la calidad y el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en la orden, y confiamos en que esta situación particular pueda ser resuelta de manera satisfactoria.

Sin ser otro el motivo del presente, agradezco su amable atención, esperando que la entidad comprenda los motivos expuestos para la solicitud de la prórroga.

Ppal.: Centro Comercial Bazurtico Locales No. 8 y 9 • Tel. (095) 6517360 Cartagena de Indias, Colombia

Suc.: Calle 15 No. 9-18 Ofc. 304 • Tel. 4813146 Bogotá, Colombia

Suc.: Cra. 50 No. 60-05 • Tel. 3600939 • 3607383 • 3603892 • 3686416 • 3688296 Barranquilla, Colombia

www.papeleriavenoplast.com

Cordialmente,



HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO
CC 9.287.573 de Turbaco Bolívar
Representante Legal
NIT: 900.019.737-8
Dirección: calle 9 No. 32 – 64