

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	469097
Número de orden de compra a modificar:	154105
Entidad compradora:	Agencia Logística de Las Fuerzas Militares - Regional Centro
Nombre del solicitante:	Magda Leticia Triana Rada
Proveedor:	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-11-24 15:01:16

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-11-25	2025-12-05

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
150500	CDP COMPRA SEÑALIZACION	CDP-14225	CDP	14225

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - SEÑALIZACION PASO RESTRINGIDO 20CMX30CM - DOND	25.0	Unidad	13000.00	CDP-14225	325000.00

2	GSF01 - SEÑALIZACION POCETA DE ASEO 20X20 CM	5.0	Unidad	13000.00	CDP-14225	65000.00
3	GSF01 - SEÑALIZACION PELIGRO GASES INFLAMABLES 20X20CM - DOND	50.0	Unidad	13000.00	CDP-14225	650000.00
4	GSF01 - SEÑALIZACION PUNTO DE RECICLAJE 50X30 CM	2.0	Unidad	48900.00	CDP-14225	97800.00
5	GSF01 - SEÑALIZACION RESPIRE CON TRANQUILIDAD 20X25CM - PRV	60.0	Unidad	13000.00	CDP-14225	780000.00
6	GSF01 - SEÑALIZACION BOTIQUIN PRIMEROS AUXLIOS 19.5 X 25CM	40.0	Unidad	13000.00	CDP-14225	520000.00
7	GSF01 - SEÑALIZACION ESTACION DE LIMPIEZA 20X30 CM - DOND	30.0	Unidad	14000.00	CDP-14225	420000.00
8	GSF01 - SEÑALIZACION CUANDO SALGAS APAGA LA LUZ 20X30 CM	100.0	Unidad	13000.00	CDP-14225	1300000.00
9	GSF01 - SEÑAL EXTINTOR MULTIPROPOSITO 20X25CM - DOND	131.0	Unidad	13000.00	CDP-14225	1703000.00
10	GSF01 - AVISO/SEÑALIZAC EN POLIESTIRENO 30X15 SENCILLO S-C	210.0	Unidad	13000.00	CDP-14225	2730000.00
11	GSF01 - CINTA DOBLE FAZ ANCHO 19 MM LARGO 5 M - T	3.0	Unidad	13500.00	CDP-14225	40500.00

12	GSF01 - CINTA DE MARCACION AMARILLA/NEGR X 33MTRS -T	6.0	Unidad	25200.00	CDP-14225	151200.00
13	GSF01 - SEÑAL FOTOLUMINISCEI ESCALERA BAJANDO DERECHA 20X30 CM DOND	110.0	Unidad	35000.00	CDP-14225	3850000.00
<b>Total Orden de Compra Actual:</b>						<b>12,632,500.00</b>

### Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

### Totales de Modificación

<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>12,632,500.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>12,632,500.00</b>

### Detalle o justificación de la aclaración

Nos permitimos solicitar formalmente una prórroga al plazo de entrega establecido para los productos de la orden de compra en mención, debido a ajustes logísticos y productivos que han extendido el cronograma inicialmente previsto. Estos tiempos adicionales han sido necesarios para garantizar la fabricación, alistamiento y entrega bajo los estándares de calidad requeridos por la entidad. A pesar de las gestiones adelantadas, esta situación afecta el cumplimiento dentro del plazo original. Por ello, de forma preventiva y respetuosa, solicitamos su apoyo con la ampliación del plazo de entrega.

  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre: Ricardo Augusto Salcedo Rozo  
 Documento: 179.688.564

Firma de proveedor  
 Nombre: JAIME BELTRAN URIBE  
 Documento: C.C. No. 10.125.834

