

3	veh02-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	28000000.00	CDP-950	28000000.00
4	veh02-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	1300000.00	CDP-950	1300000.00
5	veh02--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	CDP-950	0.00
6	veh02-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0.00	CDP-950	0.00
7	veh02--SOAT	1.0	Unidad	2320000.00	CDP-950	2320000.00
8	veh02--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	CDP-950	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se procede a realizar la modificación del plazo de ejecución del contrato, de conformidad con los argumentos esgrimidos por el Apoyo a la supervisión en el informe con radicado N° 20205520001293. Se prórroga el plazo de ejecución en dos (02) meses, con fecha de terminación del 17 de abril de 2020

Firma ordenador del gasto

Nombre: **Jorge Eliécer Peña**

Documento: **80746341**

Firma de proveedor

Nombre: **Luis Javier Cordano Velazquez**

Documento: **3366728 de Amuqu**

NAVITRANS SAS

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	128438
Número de orden de compra a modificar:	43829
Entidad compradora:	Bogotá D.C. - Alcaldía Local de Usme
Nombre del solicitante:	Jorge Eliecer Peña Pinilla
Proveedor:	NAVITRANS S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-02-17 12:44:50

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-02-17	2020-04-17

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
42675	PROYECTO 1415	CDP-950	CDP	950

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	veh02--Vehículo No Aplica	2.0	Unidad	439574851.00	CDP-950	879149702.00
2	veh02--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	0.00	CDP-950	0.00