

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	229225
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	64574

<b>Entidad compradora:</b>	Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
<b>Nombre del solicitante:</b>	Olga Lucia Rodriguez Murcia
<b>Proveedor:</b>	P&P Systems Colombia S.A.S.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Compra de ETP II

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2021-04-09 10:18:39

## Campos a Actualizar

Campo	Fecha Actual	Nueva Fecha
Fecha de vencimiento	2021-04-09	2021-04-19

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
60626	CDP 42	CDP 42	CDP 42	

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etc02--lote1.16- ETP 14pulgadasPESO MAXIMO 1,8KG WINDOWS 64 BITS 3500 INTERMEDIO SDD 256 GB PCIe NA 16 GB Zona 1	50.0	Unidad	2653960.00	CDP 42	132698000.00
2	etc02--lote1.16- ACCESORIO Teclado y Mouse Inalambrico NA NA NA NA NA NA NA Zona 1	50.0	Unidad	130560.00	CDP 42	6528000.00
3	etc02--lote1.16- SERVICIO Garantia extendida Portatiles 2 añosValor unitario porETP NA NA NA NA NA Zona 1	50.0	Unidad	135946.00	CDP 42	6797300.00
4	etc02--lote1.16- ACCESORIO Guaya de seguridad NA NANA NA NA NA NA Zona 1	50.0	Unidad	8000.00	CDP 42	400000.00
5	etc02--lote1.16- ACCESORIO Maletin tipo morral para portatiles de hasta 17pulgadasNA NA NA NA NA NA NA Zona 1	50.0	Unidad	45000.00	CDP 42	2250000.00
6	etc02--IVA	1.0	Unidad	28247927.00	CDP 42	28247927.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Con ocasión de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Estado de Emergencia Sanitaria en el país, se está viendo afectando el proceso de fabricación e importación de los equipos del fabricante HP, lo que impacta de manera directa los tiempos de ejecución de la orden de compra No. 64574.

Estas circunstancias son ajenas a la voluntad de P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS, debido al inconveniente con los tiempos de fabricación, operación y manufactura del fabricante HP, por lo que no es posible entregar los equipos y accesorios objeto de la orden de compra dentro de los plazos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios.

Por lo anterior, se requiere prorrogar el tiempo de ejecución del contrato en diez (10) días calendario adicionales, es decir hasta el diecinueve (19) de abril de 2021, dadas las necesidades expuestas.



Firma ordenador del gasto ( E )

Nombre: GLORIA MATILDE TORRES CRUZ

Documento: 52.202.939



Firma de proveedor

Nombre: Aliz Adriana Afanador Guiza

Documento: 53.050.808



Aprobó: **JOHANNA TRINIDAD CAÑON LONDOÑO** - Subdirectora Administrativa y Financiera (E)



Revisó: **ALVARO IVAN TORRES**- Profesional de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones



Revisó: **OMAR GIOVANNI GARZON RINCON**- Profesional Universitario Área TIC- Supervisor.



Revisó: **OLGA LUCIA RODRIGUEZ MURCIA**-Profesional de Gestión Área de Contratación