

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	496240
Número de orden de compra a modificar:	165236

Entidad compradora:	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA
Nombre del solicitante:	Diego Fernando Villalba Artunduaga
Proveedor:	UNION TEMPORAL AYGEMA
Mecanismo de agregación de demanda:	Atención a Emergencias

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-07-16 10:07:05

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-07-21	2026-08-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
162596	CDP	5026-5026	5026	5026

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ate01C4S4-093LENTES DE SEGURIDAD CLARO	477.0	Unidad	9259.67	5026-5026	4416862.59

2	ate01C4S4-094LENTEs DE SEGURIDAD OSCURO	438.0	Unidad	10209.41	5026-5026	4471721.58
3	ate01C4S4-090MONOGAFAS CONTRA SALPICADURAS L"±QUIDOS Y SUSTANCIAS QU"±MICAS	200.0	Unidad	10453.08	5026-5026	2090616.00
4	ate01C4S4-054GUANTES EN HILAZA / UNIDAD DE PAR	185.0	Unidad	5106.61	5026-5026	944722.85
5	ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais	1.0	Unidad	0.00	5026-5026	0.00
6	ate01--IVA	1.0	Unidad	2265545.37	5026-5026	2265545.37

Total Orden de Compra Actual:	14,189,468.39
-------------------------------	---------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	14,189,468.39
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	14,189,468.39

Detalle o justificación de la aclaración
--

El día catorce (14) de julio de 2026, el contratista UNIÓN TEMPORAL AYGEMA, a través de su representante legal, solicitó la prórroga del plazo de ejecución del contrato hasta el veinte (20) de agosto de 2026, teniendo en cuenta que no ha sido posible fabricar y confeccionar algunos de los elementos contratados, debido a que la entidad no ha suministrado oportunamente las tallas requeridas para dichos productos. En consecuencia, se solicita ampliar el plazo de ejecución hasta el veinte (20) de agosto de 2026, con el fin de culminar satisfactoriamente las actividades pendientes.



Firmado digitalmente
por Diego Fernando
Villalba Artunduaga
Fecha: 2026.07.16
10:44:01 -05'00'

Firma ordenador del gasto Nombre:Diego
Fernando Villalba Artunduaga
Documento:7719339



Firma de proveedor
Nombre: Camilo Valencia Alba
Documento: CC 1.032.428.411 de Bta