

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 106955
Número de orden de compra a modificar: 38363
Entidad compradora: Gobernacion de Nariño
Nombre del solicitante: Edna Patricia Martinez Solarte
Proveedor: Industrias Cruz Hermanos S.A.
Mecanismo de agregación de demanda: Dotación Escolar
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2019-10-23 18:04:12

Campos a Actualizar


Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-10-27 ✓	2019-11-27 ✓

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
36342	DOTACIÓN MOBILIARIO ESCOLAR ✓	2019040010-215163101	2019040010	215163101

Articulos actuales

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	dte01--AULA PREESCOLAR	24.0	Unidad	3825553.07	2019040010-215163101	91813273.68
2	dte01--AULA PRIMARIA	143.0	Unidad	5224647.04	2019040010-215163101	747124526.72



3	dte01--AULA SECUNDARIA	118.0	Unidad	5903074.65	2019040010- 215163101	696562808.70
4	dte01--AULA TIM	8.0	Unidad	16607808.00	2019040010- 215163101	132862464.00
5	dte01-- BIBLIOTECA B SICA 1	1.0	Unidad	10901169.32	2019040010- 215163101	10901169.32
6	dte01-- BILINGUISMO	6.0	Unidad	14281081.11	2019040010- 215163101	85686486.66
7	dte01-- LABORATORIO CIENCIA ARTES PRIMARIA	2.0	Unidad	7782489.19	2019040010- 215163101	15564978.38
8	dte01-- LABORATORIO INTEGRADO FÍSICA QUÍMICA SECUNDARIA	10.0	Unidad	7918435.34	2019040010- 215163101	79184353.40
9	dte01--IVA	1.0	Unidad	353343011.56	2019040010- 215163101	353343011.56

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Solicitud de prórroga enviada por el contratista el 11 de octubre de 2019, y obedece a que los municipios donde van a ser entregados los elementos son de difícil acceso y por orden público en estos momentos por elecciones, se ha tenido inconvenientes con la logística de transporte de Buenaventura a los municipios de entrega por su acceso fluvial, por lo tanto el cronograma enviado se dificulta cumplir a cabalidad y se solicita a la Gobernación de Nariño una prórroga por un (1) mes.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Jose Alexander Romero Tabla

Documento: 1.086.328.504

Firma de proveedor

Nombre: Ruth Johanna + Ricardo R

Documento: 39676990