

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	418862
Número de orden de compra a modificar:	130618
Entidad compradora:	VALLE DEL CAUCA - MUNICIPIO DE CARTAGO
Nombre del solicitante:	Jesus Yuriani Lopez Pineda
Proveedor:	YUBARTA S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Uniformes para labor y usos varios
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-09-12 17:50:53

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-09-16	2024-10-02

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
125690	CDP 116	CDP -116	CDP	116

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ulv01---CAT3-001-Pantalón en dril informal clima frío y cálido Diseño 1	150.0	Unidad	78827.87	CDP -116	11824180.50

2	ulv01---CAT3-003-Camiseta tipo polo clima frío y cálido	150.0	Unidad	27589.75	CDP -116	4138462.50
3	ulv01---CAT3-015-1-Logo corporativo bordado tamaño bolsillo.-N/A-N/A-N/A-N/A-N/A-Set de tallas- REGIÓN NUEVE (9) PACIFICO CENTRAL-1	150.0	Unidad	3941.39	CDP -116	591208.50
4	ulv01--IVA	1.0	Unidad	3145231.83	CDP -116	3145231.83

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

La entidad compradora accede a modificar la orden de compra N° 130618 teniendo en cuenta que se fijó como fecha inicial de entrega el día de generación de orden de compra (05/07/2024), obviando lo que dice la cláusula 4 de la minuta del ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CCE-357-AMP-2022. A pesar de esta condición de la minuta, la entidad compradora Municipio de Cartago, tomo como fecha inicial, para contar los 75 días de fecha máxima de entrega, el día 05 de julio y de acuerdo a lo descrito en el acuerdo marco debió iniciar el conteo del plazo de la orden de compra desde la fecha en que se envió el correo electrónico con toda la información que se solicita para poder elaborar el pedido, es decir debió ser con fecha del 19 de julio de 2024. Por tal motivo la nueva fecha de finalización de la orden de compra N° 130618 será el 02 de octubre de 2024.

Firma ordenador del gasto

Nombre: JUAN DAVID PIEDRAHITA L

Documento:14.570.605

Firma de proveedor

Nombre: FERNANDO MORALES ORJUELA

Documento:16693566

Santiago de Cali, 09 de septiembre de 2024.

Señores.
MUNICIPIO DE CARTAGO.

Asunto. **NOTIFICACIÓN AMPLIACIÓN FECHA VENCIMIENTO OC 130618.**

Yo, Fernando Morales Orjuela identificado con C.C. No. 16.693.566 de Cali, en mi calidad de Representante Legal de YUBARTA S.A.S. con NIT. 805.018.905-1, notifico a la Entidad que la orden de compra está próxima a vencer (vence el día 16 de septiembre de 2024) por lo cual se relaciona los plazo en que se debe ampliar la fecha de vencimiento de la Orden de Compra No. 130618.

Tabla 1 Plazo máximo para la entrega de los Uniformes para Labor Y Usos Diarios

Categoría	Cantidad De Uniformes Para Labor Y Usos Diarios	Días Calendario
Uno [1]; Dos [2]; Tres [3]; Cuatro [4];	Menor o igual a 100	45
Cinco [5]; Seis [6]; Siete [7];	De 101 A 1.500	75
Ocho [8];	De 1.501 A 3.000	85
Nueve [9] y 10	De 3.001 A 20.000	95
	De 20.001 A 30.000	105
	Mayor a 30.000	135

Fuente: Colombia Compra Eficiente

De acuerdo a los tiempos de Entrega, el plazo máximo de la Tabla 1 empieza a contar una vez el supervisor de la Orden de Compra de la Entidad Compradora envía formato con la aprobación de las referencias, diseños, color, tallas e información del logo bordado por funcionario.

De acuerdo al tiempo establecido por Colombia compra, en relación con la cantidad de unidades contratadas (150 camisetas polo bordadas y 150 pantalones drill de caballero) el proveedor cuenta con **75 días** contados a partir del día siguiente del envío de la información, para poder iniciar la producción y cumplir con entrega del total de la orden de compra. Para este caso la entidad envió la información completa hasta el día 24 de julio de 2024 por lo cual, la orden de compra debe ser ampliada hasta el día **07 de octubre del 2024**.

Estos tiempos se establecieron por Colombia compra para que el proveedor pueda organizar la logística y producción de lo solicitado. Una vez se confirme toda la información de tallas, diseños, color, logo, etc.) YUBARTA S.A.S debe coordinar el suministro de materia prima e insumos para la producción de cada una de las unidades contratadas y por tanto, solicitamos sea modificada la Fecha de Vencimiento de la Orden de Compra respetando los tiempo pactados en el Acuerdo Marco de Uniformes.

Cordialmente,

FERNANDO MORALES ORJUELA
C.C. No. 16.693.566 de Cali
Representante Legal

Oficinas : Carrera 27 # 7 - 80 | Teléfonos : (+572) 387 7230 / 7231 al 7239 | CIP. 740042 | email: info@yubarta.com
Almacén Deporte Total : Calle 9 # 37A - 62 | Teléfonos : (+572) 387 7230 Ext. 201 | email: deporte@yubarta.com

www.yubarta.com | www.xaeko.com
Cali - Colombia

**DEPORTE
TOTAL**

X A E K O