

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	480656
Número de orden de compra a modificar:	148214
Entidad compradora:	Policia Metropolitana de Santa Marta
Nombre del solicitante:	Isaac Amin Acuña Guerra
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-02-20 17:36:51

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-02-28	2026-04-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
144493	CDP VEHICULOS	CDP-7925	CDP	7925
143285	VIGENCIA FUTURA 2026	7425	7425	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-174. Mantenimiento	3.0	Unidad	3333333.33	CDP-7925	9999999.99
2	man02 - MT-174. Mantenimiento	18.0	Unidad	1638888.89	CDP-7925	29500000.02



3	man02 - MT-174. Mantenimiento	5.0	Unidad	4400000.00	CDP-7925	22000000.00
4	man02 - MT-174. Mantenimiento	2.0	Unidad	6500000.00	CDP-7925	13000000.00
5	man02 - MT-174. Mantenimiento	1.0	Unidad	9000000.00	CDP-7925	9000000.00
6	man02 - MT-174. Mantenimiento	1.0	Unidad	11000000.00	CDP-7925	11000000.00
7	man02 - MT-174. Mantenimiento	1.0	Unidad	3000000.00	CDP-7925	3000000.00
Total Orden de Compra Actual:						97,500,000.01

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							


Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	97,500,000.01
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	97,500,000.01

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante CO No GS-2026-009330-DEMAG del 03/02/2026 el supervisor de la OC 148214 SI. LEONARDO CAMPO RIATIGA solicita a la empresa MORARCI GROUP SAS prorroga, manifestando que: "toda vez que este, está en proceso de ejecución y mientras este se realiza, quiero evitar que se vayan a vencer los tiempos, teniendo en cuenta que se aproxima la fecha de termino y el periodo de mantenimiento de vehículos estaba programado hasta el mes de abril de acuerdo al cronograma, además no fue posible la culminación de los trabajos en el mes de enero y por eso ha causado traumatismo en el desarrollo del cronograma de ejecución lo anterior se hace para poder realizar la ejecución en su totalidad" con oficio No 2026-MG-0036 del 05/02/2026 MORARCI GROUP SAS acepta la prórroga,. Mediante CO No. GS-2026-010900-DEMAG del 09/02/2026 el supervisor solicita al ordenador del gasto viabilidad para prorrogar, siendo esto autorizado mediante aplicativo GEPOL.


Firma ordenador del gasto


Firma de proveedor

Nombre: Jaime Hernan Ros Puerto
Documento: 75.080.614.

Nombre: Manuel Angello Moreno Arciniegas
Documento: 72.306.607

