

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	480657
Número de orden de compra a modificar:	148215
Entidad compradora:	Policia Metropolitana de Santa Marta
Nombre del solicitante:	Isaac Amin Acuña Guerra
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-02-20 17:39:47

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-02-28	2026-04-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
144493	CDP VEHICULOS	CDP-7925	CDP	7925
143285	VIGENCIA FUTURA 2026	7425	7425	
144492	CDP VEHICULO UPRES	CDP-15225	CDP	15225

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-137. Mantenimiento	7.0	Unidad	4714285.71	CDP-7925	32999999.97
2	man02 - MT-137. Mantenimiento	1.0	Unidad	7000000.00	CDP-7925	7000000.00

3	man02 - MT-137. Mantenimiento	9.0	Unidad	3666666.67	CDP-7925	33000000.03
4	man02 - MT-137. Mantenimiento	2.0	Unidad	3000000.00	CDP-7925	6000000.00
5	man02 - MT-137. Mantenimiento	10.0	Unidad	5950000.00	CDP-7925	59500000.00
Total Orden de Compra Actual:						138,500,000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	138,500,000.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	138,500,000.00

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante CO No GS-2026-009330-DEMAG del 03/02/2026 el supervisor de la OC 148215 SI. LEONARDO CAMPO RIATIGA solicita a la empresa MORARCI GROUP SAS prorroga, manifestando que: "toda vez que este, está en proceso de ejecución y mientras este se realiza, quiero evitar que se vayan a vencer los tiempos, teniendo en cuenta que se aproxima la fecha de termino y el periodo de mantenimiento de vehículos estaba programado hasta el mes de abril de acuerdo al cronograma, además no fue posible la culminación de los trabajos en el mes de enero y por eso ha causado traumatismo en el desarrollo del cronograma de ejecución lo anterior se hace para poder realizar la ejecución en su totalidad" con oficio No 2026-MG-0036 del 05/02/2026 MORARCI GROUP SAS acepta la prórroga,. Mediante CO No. GS-2026-010900-DEMAG del 09/02/2026 el supervisor solicita al ordenador del gasto viabilidad para prorrogar, siendo esto autorizado mediante aplicativo GEPOL.

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

Jaime Herman Rios Puerto
75.080.614.

Firma de proveedor

Nombre: Manuel Angello Moreno Arciniegas

Documento: 72.306.607