

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	462460
Número de orden de compra a modificar:	148247
Entidad compradora:	Cundinamarca - Secretaría de Gobierno - Soacha
Nombre del solicitante:	Carlos Humberto Rojas Pabon
Proveedor:	ALBORAUTOS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-26 11:57:19

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-09-30	2025-11-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
144598	VEHICULOS FONSET 2025	CDP-2836	CDP-2836	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	veh03--Vehículo Seg6	2.0	Unidad	213900000.00	CDP-2836	427800000.00
2	veh03-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	34804359.00	CDP-2836	34804359.00

20

JG

3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	23379500.00	CDP-2836	23379500.00
4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	1400000.00	CDP-2836	1400000.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	CDP-2836	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	27803846.00	CDP-2836	27803846.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	2510200.00	CDP-2836	2510200.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	500000.00	CDP-2836	500000.00

Total Orden de Compra Actual: **518,197,905.00**

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							


Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	518,197,905.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	518,197,905.00

Detalle o justificación de la aclaración

POR SOLICITUD RADICADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE ALBORAUTOS EL 23/09/2025 DONDE MANIFIESTAN LA DEMORA EN PUERTOS Y EL ATRAQUE DE LOS BUQUES, NO HA SIDO POSIBLE DESCARGAR LAS 2 CAMIONETAS COMPRADAS SOLICITAN SE EFECTUE UNA MODIFICACION EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA PRORROGANDOLA POR 60 DIAS ASI LAS COSAS SE EFECTUA DICHA PRORROGA QUEDANDO LA NUEVA FECHA DE FINALIZACION PARA EL 30/11/2025


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Carlos Humberto Rojas Pabón
 Documento: 17.415.451 de Acacias


 Firma de proveedor
 Nombre: Luz Mila Benítez Castelblanco
 Documento: 40..023.557

9/26