

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	148790
Número de orden de compra a modificar:	47364

Entidad compradora:	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
Nombre del solicitante:	Pamela Isabel SANTACRUZ HERNANDEZ
Proveedor:	Uniples_S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-06-16 15:26:18

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-06-30	2020-07-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
46814	Consumibles Imp 2020	CDP-28520	CDP	28520

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	cim01-- Suministro de Consumibles de Impresión Original HP	1.0	Unidad	69847750.91	CDP-28520	69847750.91


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración
Con fundamento en los motivos expuestos en la solicitud de modificación que hace parte integral de la presente, se prorroga la orden de compra hasta el 30 de julio de 2020



Firma ordenador del gasto
Nombre: Marcela Castro Macías
Documento: 52.788.721



Firma de proveedor
Nombre: CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ
Documento: 71.583.463

 El futuro es de todos Agencia de Renovación del Territorio	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL			
	GESTIÓN CONTRATACIÓN			
	Grupo Interno de Trabajo de Contratación/Secretaría General y Subdirección de Contratación	Código: FM-GC-01	Versión: 4	Fecha de Publicación 11/12/2018

De conformidad con las disposiciones normativas vigentes, en el marco de los lineamientos contenidos en el Manual de Contratación de LA ENTIDAD y previo aval de la Coordinadora del GIT de Servicios Administrativos solicito adelantar el trámite del asunto, de conformidad con la siguiente justificación:

1. ANTECEDENTES

No. Contrato/Orden de Compra/Aceptación Oferta/Convenio	Orden de Compra No 47364 de 2020
Contratista / Asociado	UNIPLES S.A.
Objeto Contractual	Adquirir consumibles de impresión originales para las impresoras de propiedad de la Agencia de Renovación del Territorio - ART Consumibles de Impresión
Plazo	El plazo de ejecución del contrato será de un mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Fecha de Inicio	12/05/2020
Fecha de Terminación inicial	30/05/2020
Prorrogas realizadas	No 1 del 28 de mayo de 2020
Fecha de terminación final (incluidas prorrogas realizadas)	30/06/2020
Valor inicial del Contrato	\$ 69.847.750,91.
Valor mensual de honorarios (si aplica)	N/A
Adiciones realizadas	N/A
Valor final (incluidas adiciones realizadas)	N/A
Supervisor (a)	Yinneth Acevedo Torres
Dependencia solicitante	GIT Servicios Administrativos

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

Con el fin de dotar las dependencias de la Agencia de Renovación del Territorio de consumibles de impresión se suscribió orden de compra No **47364** el día 20 de abril de 2020 a través de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente; con fecha de vencimiento 30 de mayo de 2020.

Que 12 de mayo de 2020 se suscribió acta de inicio con el proveedor UNIPLES S.A.

Que el 28 de mayo de 2020 se suscribió prorroga No 1 hasta el 30 de junio de 2020, por motivo del aislamiento preventivo obligatorio establecido y sostenido mediante decretos 457 del 22 de mayo, 636 del 6 de marzo; 689 del 22 de mayo y 749 del 28 de mayo del 2020.

Que mediante radicado número 20206500039092 el proveedor solicita, una segunda prórroga para dar cumplimiento a la entrega de la orden de compra #47364, expedida bajo el acuerdo marco Consumibles de Impresión CCE-538-1-AMP-2017 de Colombia compra eficiente, con el siguiente argumento:

“(…)

 El futuro es de todos Agencia de Renovación del Territorio	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL			
	GESTIÓN CONTRATACIÓN			
	Grupo Interno de Trabajo de Contratación/Secretaría General y Subdirección de Contratación	Código: FM-GC-01	Versión: 4	Fecha de Publicación 11/12/2018

Nuestro mayorista nos informa lo siguiente:

(...) Los siguientes productos están en tránsito internacional con fecha de ingreso estimado para la última semana de junio y/o primera del mes de julio. Cabe resaltar que por pandemia mundial las entregas por parte del fabricante se retrasó el ingreso de la Mercancía

Ítem	Código del servicio	Descripción del consumible	Cantidades
2	O_C9380A	HP C9380A HP 72 Gray - Photo Black Printhead For use in selected HP printers	2
3	O_C9383A	HP C9383A HP 72 Magenta - Cyan Printhead For use in selected HP printers	2
4	O_C9384A	HP C9384A HP 72 Matte Black - Yellow Printhead For use in selected HP printers	2
7	O_C9374A	HP C9374A HP 72 130ml Gray Ink Cartridge For use in selected HP printers.	3

Es preciso aclarar que todos los tramites de compra se han surtido en los tiempos correspondientes, desafortunadamente por temas de fuerza mayor ajenos a nuestra compañía se retrasará la entrega de los elementos.(...)

(...)

Por esta razón se hace necesario solicitar una prórroga a la AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITIRIO , por un término de 30 días más del cierre de la orden, hasta el 30 de julio de 2020, para que los suministros antes mencionados lleguen a nuestras bodegas, se nacionalicen y puedan ser entregados a satisfacción del cliente.(...)

El GIT Servicios Administrativos manifiesta que Actualmente el Contratista viene Informado de forma oportuna y con diligencia sus obligaciones contractuales, sin que existan circunstancias o hechos que hayan generado la necesidad de adelantar trámites de incumplimientos, sanciones o conminaciones.

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha, el porcentaje de ejecución técnica es del 0% y financiera del 0%.

El estado financiero a la fecha, es el siguiente:

	\$ 69.847.750,91.
	\$ 0.00.
	\$ 69.847.750,91.

3. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.

Para efectos de la tipificación, estimación y asignación de los riesgos, se mantiene la matriz de los Estudios Previos.

4. SOLICITUD

 El futuro es de todos Agencia de Renovación del Territorio	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		
	GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	Grupo Interno de Trabajo de Contratación/Secretaría General y Subdirección de Contratación	Código: FM-GC-01	Versión: 4

El GIT Servicios Administrativos solicita:

- Prorrogar la fecha de vencimiento de la Orden de Compra No 47364 hasta el 30 de julio de 2020.

5. CUMPLIMIENTO DEL PÁRAGRAFO DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 80 DE 1993

Se deja expresa constancia que con la presente solicitud No se adicionan recurso. En razón a lo anterior, la supervisión estima conveniente y necesaria la presente solicitud.

En razón a las anteriores consideraciones, la supervisión estima conveniente y necesaria la presente solicitud.

6. DOCUMENTOS:

Por último y con el fin adelantar el respectivo trámite, anexo los siguientes documentos:

- Soporte de pago de aportes a Sistema de Seguridad Social Integral actualizado (Mes vencido)
- Certificado de existencia y representación legal del Contratista actualizado (personas jurídicas).



YINNETH ACEVEDO TORRES
 Gestor TI Grado 12
 GIT Servicios Administrativos
 Agencia de Renovación del Territorio

Elaboró: Yinneth Acevedo Torres
 Revisó: Alejandro Álvarez González
 Aprobó: Gimena Melgarejo Pinzon

CONTACTO ÁREA TÉCNICA	4201030 - Extensión 1968
------------------------------	--------------------------